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razítko  
Abstrakt 
Hlavním obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt stavby Therme 
parku ve Velkých Losinách. Jedná se o termální koupaliště, které lze využívat jak v letním, 
tak v zimním období. V návaznosti na stavebně technologický projekt je v práci řešeno 
časové a finanční plánování stavby, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, 
plánování dopravních tras pro zásobování, projekt zařízení staveniště, plán zajištění 
materiálových zdrojů, technologický předpis a kontrolní plán pro monolitické stropní 
konstrukce a dokument k užívání této stavby.  
Klíčová slova 
Therme park, stavebně technologický projekt, technická zpráva, časový a finanční plán,  
zařízení staveniště, stroje, doprava, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, 
užívání stavby, rozpočet, časový harmonogram. 
  
Abstract 
The main content of this thesis is a building technological project of the Therme Park 
construction in Velké Losiny. It concerns a Thermal resort that may be exploited both 
during the summer and winter season. In relation to the building technological project there 
is dealt with the chronological and financial plan, a suggestion of chief construction 
machinery and mechanisms, the route planning for supply transportation, the project of the 
construction zone equipment, a plan for the ensuring of the material resources, the 
technological regulation and the inspection and inspection plan for monolithic ceiling 
construction and a document for the construction usage. 
Keywords 
Therme Park, building technological project, technical report, chronological and financial 
plan, equipment of construction zone, machinery, transportation, technological regulation, 
inspection and test plan, use of the building, budget, schedule of work. 
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Úvod 
 Tato diplomová práce se zabývá vybranými částmi stavebně technologického 
projektu stavby Therme Parku ve Velkých Losinách. Jedná se o novostavbu termálního 
koupaliště, kde v bazénech bude využíváno termálních minerálních vod, které v blízkosti 
budoucího areálu vyvěrají. Investorem této stavby je soukromá společnost Lázně Velké 
Losiny, s.r.o. a generálním projektantem je Atelier SECCO s.r.o. z Prahy. 
 V diplomové práci bude nejprve popsána technická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu, která popisuje a specifikuje celou stavbu včetně souvisejících 
inženýrských objektů a provozních souborů. Budu řešit zásobování stavby z hlediska, jak 
dopravních tras, tak z hlediska potřeby zásobování hlavními stavebními materiály, které 
jsou nezbytně nutné pro plynulost výstavby. Dále budou popsány hlavní technologické 
etapy hlavního stavebního objektu od přípravy staveniště až po dokončovací práce. 
V rámci přípravy stavby bude řešen návrh zařízení staveniště pro hrubou stavbu včetně 
dimenzování potřebných prvků na tomto staveništi. Podrobněji budou navrženy hlavní 
stavební stroje a mechanizace pro hlavní stavební objekt. Technologickým předpisem bude 
stanoven správný postup prací při provádění monolitické stropní konstrukce a v návaznosti 
na tento technologický předpis bude vyhotoven kontrolní a zkušební plán. Bude řešena 
časová a finanční stránka nejen hlavního stavebního objektu, ale i celého investičního 
záměru. V rámci jiných zadání jsem se rozhodl vypracovat návrh dokumentu, nutný pro 
užívání stavby a podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr. Součástí diplomové 
práce budou přílohy, kde bude výkresová a případně výpočtová část. 
 Hlavním důvod, proč jsem si tuto stavbu vybral, je ten, že staveb tohoto druhu u nás 
moc není a mým cílem je přiblížit jednotlivé či dílčí kroky realizace této stavby. U tohoto 
úkolu bude využito znalostí, kterých jsem se za celou dobu studií naučil a aplikoval je 
v této práci. 
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1. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 
1.1. Základní údaje o stavbě 
1.1.1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Novostavba termálního bazénu THERME PARK Velké 
Losiny 
Místo:    Velké Losiny, areál Lázní Velké Losiny 
Katastrální území:  Velké Losiny, kód 779083 
Kraj:    Olomoucký 
Charakter stavby:  novostavba 
 
1.1.2. Investor stavby 
Firma:    Lázně Velké Losiny, s.r.o. 
Sídlo firmy:   Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny 
IČ:    285 61 813       
    Vedená u Krajského soudu v Ostravě,  
spisová značka C 43640 
 
1.1.3. Zhotovitel dokumentace 
Firma:    Atelier SECCO s.r.o. 
Sídlo firmy:   Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5 
IČ:    284 33 742       
    Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 
141182 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch. Michal Sedlář 
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1.2. Charakteristika stavby 
 Jedná se o novostavbu termálního bazénu Therme Park v areálu Lázní Velké 
Losiny. Bazén je zde navržen krytý – používaný celoročně, i venkovní pro využití v letních 
měsících. Jedná se o bazény s termální minerální vodou k lázeňským účelům, sloužící pro 
návštěvníky Velkých Losin, a to i pro veřejnost bydlící mimo areál lázní. 
 Objekt je navržen nejen k lázeňským účelům, ale i pro trávení volného času. Na 
vlastní bazén navazují prostory Wellnes, masáže, sauny a restaurace s multifunkčním 
sálem. 
 Všechny bazény budou používány jako léčebné, jelikož v nich bude používána 
termální minerální voda. Objekt je dopravně napojen na stávající plochy komunikací 
z lázeňského objektu Šárka a ulice Komenského. Dále bude pro návštěvníky realizováno 
parkoviště.  
 Budou zrealizovány tyto inženýrské sítě – přípojka pitné vody, minerální vody, 
kanalizace dešťové a splaškové, plynu, přípojka NN, SLP, venkovní osvětlení. Kabelový 
přívod VN a trafostanice nejsou řešeny touto dokumentací – jsou řešeny samostatnou 
dokumentací a samostatným stavebním povolením. 
 Navrhovaná výstavba Therme Parku obsahuje předpokládaný maximální počet 450 
návštěvníků v zimním období a maximálně 970 návštěvníků v letních měsících. 
NÁZEV POČET MJ MJ 
Celková zastavěná plocha SO.01 6 518 m2 
Celková užitná plocha SO.01 - hlavní objekt 6 600 m2 
Celková užitná plocha SO.02 - venkovní bazén 708 m2 
Celkový obestavěný prostor SO.01 - hlavní objekt 40 342 m3 
Počet podzemních podlaží 2   
Počet nadzemních podlaží 2   
Počet parkovacích míst provozních u objektu SO.01 13 počet 
Počet parkovacích míst na parkovišti 100 počet 
Tabulka 1.1 – Základní charakteristiky objektu 
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1.3. Členění stavby 
ČÍSLO 
SO 
NÁZEV 
POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO.01 TERMÁLNÍ BAZÉN 
SO.02 VENKOVNÍ BAZÉN 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
IO.03 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
IO.04 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
IO.06.1 PŘÍPOJKA PITNÉ VODY 
IO.06.2 PŘÍPOJKA MINERÁLNÍ VODY 
IO.07 KANALIZACE DEŠŤOVÁ 
IO.08 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 
IO.09 PŘÍPOJKA NN 
IO.10 PŘÍPOJKA SLP 
IO.11 TRAFOSTANICE 
IO.12 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
IO.13 KABELOVÝ PŘÍVOD VN 
IO.14 PŘÍPOJKA PLYNU 
PROVOZNÍ SOUBORY 
PS.01 TECHNOLOGIE BAZÉNŮ 
PS.02 REKUPERACE TEPLA 
 
Tabulka 1.2 – Členění stavby 
1.4. SO.01 Termální bazén 
1.4.1. Dispoziční řešení 
Základní myšlenkou dispozice je rozdělit hlavní stavební objet na dvě části 
s ohledem na provoz. Jedná se o část s letním provozem a část se zimním provozem. Tento 
objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží.  
V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní vstupní vestibul s pokladnami, na 
které dále navazují dámské a pánské šatny s hygienickými prostory. Z těchto prostor se 
dále pokračuje do hlavní bazénové části, na kterou navazuje restaurace s kuchyní. Za 
kuchyní pokračují dámské a pánské šatny s hygienickými prostory pro letní provoz. 
V poslední části objektu je situováno celkem 5 apartmánů a bufet pro letní provoz 
termálního aquaparku. 
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Druhé nadzemní podlaží navazuje na hlavní bazénovou část, která je řešena jako 
relaxační zóna. Je zde polyfunkční sál, sauny, prostory pro masáže a odpočívárny. Nad 
částí objektu s letním provozem je sluneční terasa. 
Objekt má jedno podzemní podlaží, přičemž hlavní funkcí tohoto podlaží je 
zajištění objektu po technické stránce. Jsou zde místnosti pro bazénovou technologii, 
rekuperaci tepla z odtokové minerální vody, elektroinstalace, vzduchotechniku, prostory 
pro personál a obsluhu a rezervní rodinná šatna. 
 
1.4.2. Stavební řešení 
Hlavní stavební objekt Therme parku tvoří dvoupodlažní podsklepený objekt ve 
tvaru podkovy s plochou střechou. Odvodnění této střechy je řešeno do podokapních žlabů. 
Halová část hlavního bazénu je ve tvaru válce, který je uvnitř této podkovy a je taktéž 
zastřešen plochou střechou a podsklepen. 
Založení objektu v místě, kde je nosný stěnový systém proveden na základových 
železobetonových pasech. V místě kde je nosný systém sloupový, což je bazénová hala, ale 
i uvnitř dispozice v ostatních částech, je založení objektu provedeno na základových 
patkách. 
Navrhovaná stavba se nachází v blízkosti místního potoka a jsou zde přítomny 
vývěry přírodních sirných vod. Na základě hydrogeologického průzkumu tyto vývěry 
můžou v některých místech sahat až k povrchu terénu. Z tohoto důvodu je zde navržena 
hydroizolace, která odolá tlakové vodě s vlivem střední agresivity podzemních vod. 
U hlavní bazénové haly tvoří hlavní nosnou konstrukci železobetonové monolitické 
sloupy obdélníkového průřezu. Na tyto sloupy jsou pak uloženy ocelové příhradové 
vazníky o výšce 2,5 m. Průměr této haly ve tvaru válce je téměř 39 m, proto tři nejdelší 
vazníky jsou uvnitř podporovány železobetonovými sloupy, tyto vazníky tedy mají vnitřní 
podpory. Na tyto ocelové vazníky jsou dále kolmo uloženy dřevěné vazničky a na 
dřevěných vazničkách dřevěné bednění, které slouží pro realizaci dalších vrstev střešního 
pláště.  
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Vodorovné konstrukce jsou mimo vazníkového zastřešení hlavní bazénové haly 
prováděny jako železobetonové monolitické. Totéž platí pro vnitřní schodiště, která jsou 
navržena jako dvouramenná a tříramenná. Konstrukce vnitřního bazénu je tvořena 
železobetonovou monolitickou konstrukcí, která je na vnitřním povrchu chráněna 
hydroizolační stěrkou a následně obložena keramickým obkladem. 
Obvodové svislé konstrukce v suterénu jsou tvořeny jako železobetonové 
monolitické stěny v různých tloušťkách dle statického výpočtu. Vnitřní příčky jsou zděné 
na tenkovrstvou zdící maltu. V 1. NP a 2. NP jsou svislé obvodové konstrukce prováděny 
z keramických tvárnic zděné na tenkovrstvou maltu o tloušťce 300 a 450 mm ostatní svislé 
konstrukce jsou keramické zděné nebo sádrokartonové. 
Obvodový plášť v místě hlavní bazénové haly je navržen jako prosklená stěna 
předsazená z vnější strany před nosné železobetonové sloupy. Zasklení bude z izolačního 
dvojskla s Al profily. Všechny ostatní otvory budou vyplněny plastovými prvky. Střešní 
plášť je realizován s klasickým pořadím vrstev a je nevětraný. Hydroizolační vrstva je 
zhotovena pomocí fólie, která je kotvena lepením a mechanicky. 
Nášlapné vrstvy uvnitř objektu jsou navrženy dle účelu jednotlivých místností. 
Z velké části se jedná o keramické dlažby, dále o PVC podlahy a v místnostech 
technického účelu litá cementová podlaha s uzavíracím protiprašným nátěrem. 
V některých místnostech budou instalovány zavěšené podhledy, a to rastrové nebo 
v případě hlavní bazénové haly jsou cementové voděodolné desky na kovovém roštu 
s antikorozní ochranou. 
 
1.4.3. Zdravotně technické instalace 
Přívod pitné vody je řešen pomocí nové vodovodní přípojky viz „IO.06.1 – 
Přípojka pitné vody“. Tato přípojka je vedena do suterénu hlavního objektu, kde bude 
opatřena vodoměrem. V rámci objektu budou realizovány zdravotně technické instalace, 
které mají sloužit k napojení nových zařizovacích předmětů. Jedná se o vodu studenou, 
teplou, cirkulovanou, míchanou a jejich odkanalizování. Dále budou napojeny hydrantové 
hadicové systémy, odváděny budou kondenzáty od vzduchotechnických zařízení. 
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Vnitřní kanalizace v objektu je dělena na splaškovou a dešťovou. Tyto kanalizace 
jsou napojeny na vnější kanalizace, které jsou vně objektu a jsou odváděny taktéž 
odděleně.  
 
1.4.4. Vytápění a chlazení 
Zdrojem pro vytápění objektu budou tepelné čerpadla. Jedná se celkem o pět 
tepelných čerpadel s celkovým výkonem kolem 1 200 kW. Vytápění objektu bude 
zajištěno pomocí vzduchotechnických jednotek a pro zvýšení komfortu návštěvníků 
bazénu zde bude navíc podlahové vytápění. V části objektu s letním provozem, což jsou 
místnosti s apartmány a letní šatny, budou vybaveny deskovými otopnými tělesy. V době 
mimo provozu bude tato letní část objektu vytápěna pouze na 10 °C.  
 
1.4.5. Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
 Dle vnitřní vybavenosti objektu a počtu zařízeních, které musí být připojeny na 
elektrickou energii, byl zjištěn požadovaný příkon. Viz následující tabulka „Tab. 1.3 – 
Energetická bilance“. 
  
Pinst 
[kW] 
Soudobost β 
Pmax 
[kW] 
Osvětlení 65,0 0,80 52,0 
Zásuvky 30,0 0,30 9,0 
Tepelná čerpadla 230,0 0,90 207,0 
Technologie topení 37,5 0,80 30,0 
MaR 10,0 0,80 8,0 
VZT 155,0 0,80 124,0 
Bufet 82,7 0,80 66,2 
Sauny, wellnes 70,0 0,80 56,0 
Technologie bazén 205,0 0,80 164,0 
Stavba 20,0 0,90 18,0 
        
Celková soudobost   0,85   
CELKEM 905,2   624,0 
Tabulka 1.3 – Energetická bilance 
 Celkový instalovaný výkon je tedy 905,2 kW a maximální soudobý výkon 624,0 
kW. V rámci silnoproudých instalací bude v objektu při realizace řešena uzemňovací 
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soustava. V hlavní rozvodně objektu bude instalován náhradní zdroj energie, který bude po 
dobu 10-ti minut zásobovat objekt na 100% a poté pouze rozvody, na které jsou napojeny 
PC a turnikety u vstupu.  
 
1.4.6. Vzduchotechnika 
 Hlavním úkolem vzduchotechnických zařízení bude zajišťovat větrání, chlazení a 
odvlhčování prostor objektu. V některých místnostech je větrání řešeno přirozeně a 
v některých nuceně, právě pomocí vzduchotechnickým jednotkám. Technické zázemí pro 
vzduchotechnická zařízení je umístěno v suterénu hlavního objektu. 
 
1.5. SO.02 Venkovní bazén 
Tento samostatný objekt má sloužit ke koupání v letním období a bude napouštěn, 
stejně jako vnitřní bazény, minerální vodou. Bazén bude založen na roštu s monolitových 
železobetonových pasů, které budou ještě podporovány pilotami. Celkem bude hlubinným 
zakládáním provedeno 30 pilot o průměru 600 mm s délkou 6,5 – 7,0 m. Bude použit beton 
pevnostní třídy C30/37 XA2, XC2. Vodorovná a svislá konstrukce tohoto bazénu bude 
vytvořena taktéž železobetonovým monolitem. Na vnitřním povrchu bude bazén opatřen 
hydroizolační stěrkou a povrchová úprava tohoto bazénu bude z keramického obkladu. 
 
1.6. IO.03 Komunikace a zpevněné plochy 
Zřizovaná komunikace má sloužit primárně pro účely zásobování objektu, pro 
vozidla požární techniky a v omezeném počtu pro osobní vozidla. Dále tato komunikace 
plynule navazuje na stávající komunikaci, která vede k objektu Šárka, jež sousedí 
s novostavbou termálního koupaliště.  
Délka této komunikace je 299,95 m a je navržena jako dvouproudová o šířce 6,0 m. 
Na konci této komunikace je komunikace zúžena na 3,5 m z důvodu zachování koridoru 
mezi místním potokem a nově realizovanou komunikací, která musí být šířky minimálně 
6,0 m. Na konci této cesty je umístěno obratiště. Podél této komunikace je realizován i 
- 24 - 
 
chodník o šířce 1,0 a 2,0 m ze zámkové dlažky, přičemž povrchová úprava vozovky je 
taktéž ze zámkové dlažby. V místě vstupu do hlavního objektu jsou navrženy dlážděné 
plochy pro shromáždění návštěvníků.  
 
1.7. IO.04 Terénní úpravy 
 Po provedení komunikací a ostatních zpevněných ploch v okolí objektu budou 
realizovány terénní úpravy. Zejména se jedná o dosypání krajnic zeminou, případně 
svahování a rozprostření ornice v tl. 100 mm. Dále budou provedeny vegetační úpravy. 
 
1.8. IO.06.1 Přípojka pitné vody 
 Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající přípojky, která se v místě 
stavby již nachází. V minulosti tato přípojka zásobovala pitnou vodou koupaliště, které zde 
původně bylo. Přípojka bude vedena zcela v nové trase, včetně jejího napojení na Therme 
Park. Na tuto přípojku V bude kolmo napojena přípojka H1, která bude sloužit pro 
zásobování objektu Šárka požární vodou. Dále z přípojky V bude vyvedena přípojka H2, 
který má sloužit pro zásobování objektu v areále termálního koupaliště. Navržená přípojka 
V, hlavní větev, je napojena na stávající vodovodní řad v místní komunikaci. 
 Přípojka V o délce 246,0 m je navržena z trub PE 100 D x t 110 x 6,6. V místě 
křížení s nově navrženou komunikací bude tato přípojka chráněna ocelovou chráničkou 
DN 150. Přípojka H1 o délce 7,0 m je navržena z trub PE 100 D x t 90 x 5,4. Tato přípojka 
je ukončena podzemním hydrantem HP DN 80. Přípojka H2 o délce 7,0 m je navržena 
z trub PE 100 D x t 90 x 5,4 a je ukončena nadzemním hydrantem HN DN 80. 
 
1.9. IO.06.2 Přípojka minerální vody 
 Do objektu termálního koupaliště budou celkem přivedeny dvě přípojky s minerální 
vodou. První přípojka bude zbudována převážně ve stávající trase potrubí s minerální 
vodou. Jedná se o přívod z pramenu Žerotín do hlavního objektu koupaliště. Tato přípojka 
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bude z trub PE-X s EVOH D x t 110 x 10,0 s tepelnou izolací PE-X tl. 30 mm. Délka této 
přípojky, která končí za zdí objektu, je 252,20 m. Teplota této minerální vody je v místě 
pramenu 36,5°C a předpokládá se, že v místě odběru uvnitř objektu bude tato teplota se 
započtenou tepelnou ztrátou 35,0°C s přítokem až 9,0 l/s. Přípojka se kříží s místním 
potokem, proto je zapotřebí v tomto místě potrubí chránit ocelovou chráničkou DN 300. 
 Druhou přípojkou s minerální vodou do objektu bude výtlak V, který je přiveden 
z akumulačních nádob, které jsou umístěny před pavilonem Šárka. Tento výtlak bude 
proveden z trub PE 100 D x t 90 x 5,4 a bude mít délku 223,0 m. 
 Obě tyto přípojky, které končí za zdmi objektu termálního koupaliště, budou 
napojeny na vnitřní rozvody ZTI. 
 
1.10. IO.07 Kanalizace dešťová 
 V době před zahájením výstavby se nachází stávající dešťová kanalizace, která 
bude v místě stavby zrušena a bude zde vybudována zcela nová. Tato kanalizace bude 
odvádět vodu ze zpevněných ploch, komunikací a střechy nového objektu. Odkanalizování 
bude provedeno do přilehlého vodního toku, kde bude zrealizována výusť.   
 Použitý materiál této kanalizace je potrubí PVC SN8 DN 400 – 150, dle projektové 
dokumentace. Celková délka těchto stok je 591,05 m. 
 
1.11. IO.08 Kanalizace splašková 
 Stejně jako dešťová kanalizace se v místě výstavby nachází i kanalizace splašková, 
která bude taktéž výstavbou zrušena a bude vybudována zcela nová kanalizační síť se 
splaškovou vodou. Tato nově zbudovaná stoka bude napojena v místě stávající kanalizační 
šachty před objektem pavilonu Eliška na místní stávající kanalizační síť. 
 Splašková kanalizace je navržena z potrubí PVC SN8 DN 250 a 150, dle projektové 
dokumentace s celkovou délkou 557,35 m. Součástí této kanalizace je lapač tuků LT1 typu 
AS FAKU 2 EO/PB-SV. 
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1.12. IO.09 Přípojka NN 
 Hlavní objekt Therm Parku bude napojen z nově zbudované trafostanice, která bude 
v blízkosti hlavního objektu. Délka této přípojky tedy bude 85,0 m z trafostanice až po 
rozvodnu, což je místnost v suterénu hlavního objektu. 
 Hlavní přípojka elektrické energie bude provedena pomocí kabelů 6 x AYKY-J 3 x 
240 + 120, přičemž trasa vně budovy bude vedena kabelovým výkopem a uvnitř objektu 
bude vedena pod stropem nad 1. PP až do rozvodové místnosti. 
 
1.13. IO.10 Přípojka SLP 
 Tento inženýrský objekt napojuje hlavní objekt SO.01 z nedaleké lázeňské 
budovy pavilonu Eliška. Bude provedena ve výkopu a celková délka této přípojky bude 
416,0 m a končí v suterénu uvnitř objektu, kde navazuje na další vnitřní rozvody. Jedná se 
o místní slaboproudý kabelový rozvod. 
 
1.14. IO.11 Trafostanice 
 V rámci výstavby termálního koupaliště bude na pozemku tohoto areálu v bezpečné 
vzdálenosti od dosahu lidí zřízena trafostanice. Tato trafostanice je kioskového typu o 
půdorysných rozměrech 2,5 m a 4,8 m a obsahuje rozvaděč vysokého napětí v sestavě. 
Součástí této sestavy je transformátor s parametry 22/0,4 kV, 1 000 kVA. Celá trafostanice 
bude dopravena již hotova a provede se pouze dopojení a uzemění. 
 Do této trafostanice bude napojen kabelový přívod vysokého napětí, což je součástí 
samostatného inženýrského objektu IO.13 – Kabelový přívod VN a z této trafostanice bude 
napojen na elektrickou energii hlavní objekt termálního koupaliště, což je inženýrský 
objekt IO.09 – Přípojka NN. 
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1.15. IO.12 Venkovní osvětlení 
 V areálu termálního koupaliště bude zrealizováno veřejné osvětlení, které bude 
z větší části lemovat krajnici vzniklé komunikace. Rozvod veřejného osvětlení bude veden 
v zemi a bude vycházet z hlavní budovy termálního koupaliště, a to z hlavní rozvodny 
uvnitř objektu, odkud jsou vedeny další ostatní rozvody důležité pro funkčnost Therme 
Parku. 
 Venkovní osvětlení bude provedeno pomocí 5-ti m stožárů s povrchovou úpravou 
žárovým zinkováním + antikorozní nátěr. Budou osazena typově stejná svítidla, jako jsou 
již použita v areálu lázní. Celkem bude zřízeno 11 svítidel s osazenými zdroji 1 x 70 W.  
 
1.16. IO.13 Kabelový přívod VN 
 Kabelový přívod vysokého napětí bude veden v podzemí do nově vybudované 
trafostanice v areálu termálního koupaliště. Viz samostatný objekt IO.11 – Trafostanice. 
Tento přívod bude napojen na kabelové rozvody, umístěny v blízkosti pavilonu Eliška. 
Celková délka této přípojky bude 481,80 m. 
 
1.17. IO.14 Přípojka plynu 
 Do areálu termálního koupaliště bude zhotovena zcela nová plynovodní přípojka. 
Napojení bude provedeno v komunikaci Komenského v blízkosti pavilonu Šárka a 
ukončení přípojky bude na obvodové zdi hlavního objektu. Přičemž toto ukončení bude 1,5 
m nad upraveným terénem a bude ukončeno hlavním uzávěrem plynu. Součástí této 
přípojky bude vybudování sloupku měření, který bude v místě oplocení na hranici 
pozemku.  
 Přípojka P je navržena z trub PE 100 D x t 63 x 5,80 a je vedena převážně 
v zelených plochách. Pokud tato přípojka kříží stávající nebo nově vybudovanou 
komunikaci, musí být umístěna v ocelové chráničce DN 100. Napojení bude provedeno na 
místní plynovodní potrubí STL PE D 160 pomocí navrtávacího pásu 160/2“. Celková délka 
této přípojky bude 270,40 m. 
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1.18. PS.01 Technologie bazénů 
 Technologie bazénů řeší, jak bazény vnitřní, tak bazény venkovní. Veškeré 
technické zázemí potřebné k obsluze těchto bazénů se nachází v suterénu hlavního objektu, 
který byl za tímto účelem naprojektován. Systém je zcela automatizován a řídit se dá i 
dálkově. Toto řeší samostatná část projektové dokumentace hlavního stavebního objektu 
SO.01 – Termální bazén, část MaR (měření a regulace). 
 Therm park má celkem 5 bazénů, které jsou součástí provozního souboru PS.01 – 
Technologie bazénů, přičemž 2 bazény jsou venkovní a 3 bazény vnitřní. Každý z těchto 
bazénů má svůj vlastní okruh cirkulace vody.  
 Všechny tyto bazény budou napouštěny termální vodou, která je dovedena 
přípojkou z pramene Žerotín. Bazény jsou touto termální vodou napouštěny napřímo, ale 
díky tomuto provoznímu souboru voda v bazénu neustále cirkuluje a je upravována dle 
aktuální potřeby. Úprava vody probíhá díky cirkulaci, přičemž přívod této vody je zajištěn 
systémem dnových trysek a odvod vody je zprostředkován pomocí přelivových žlábků 
kolem bazénů. Voda, která odtéká z bazénu, dále pokračuje do akumulační nádrže a odtud 
se buď vrací po filtraci, chloraci, přidání flukolačního činidla a dalších chemických úprav 
zpět do bazénů nebo voda přepadem odtéká do vychlazovací nádrže. Ve vychlazovací 
nádrži se využívá zpětně získané teplo z minerální vody. Po vychlazení vody se dále 
využívá pro praní filtrů. Poté už je voda po dechlorizaci odvedena do recipientu. 
 Všechny tyto rozvody jsou z potrubí PVC DN 40 – 300 s uzavíracími či 
regulačními armaturami z plastu, případně kovové. Potrubí je vedeno buďto na podlahách 
nebo je zavěšeno na stropních konzolách. Samotné potrubí je upevněno objímkami. 
 Přívod termální vody je omezen v závislosti na čase. Maximální povolené čerpání 
z vrtu je 15 l/s, přičemž tento vrt musí zásobovat ještě pavilon Šárka a Eliška, proto přívod 
termální vody do Therme parku je omezený, viz následující tabulka Tab. 1.4 – Přítok 
termální vody. 
Čas  
[hod] 
5:00 - 8:00 8:00 - 11:30 11:30 - 13:00 13:00 - 18:00 18:00 - 5:00 
Průtok 
[l/s] 
4,2 10,8 4,2 10,8 12,5 
Tabulka 1.4 – Přítok termální vody 
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1.19. IO.02 Rekuperace tepla 
 Jelikož do hlavního objektu jsou přiváděny hned dvě přípojky s termální vodou, je 
zapotřebí získaného tepla dál využít, než tato voda opustí objekt Therme Parku. Množství 
odebíraného tepla z vod je natolik velké, že bude stačit na pokrytí veškerých tepelných 
nároků objektu termálního koupaliště. 
 Napomáhají k tomu čtyři tepelná čerpadla s deskovými výměníky. U každého 
bazénu je vyrovnávací nádrž, z těchto nádrží pokračuje přebytečná voda do společné 
akumulační nádrže o objemu 250 m3. Jakmile je voda zchlazena na 15°C, je vypuštěna do 
dešťové kanalizace. 
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2. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
 Stavba Termálního parku se nachází v obci Velké Losiny, která se nachází 
v Olomouckém kraji v okrese Šumperk. Velké Losiny se nacházejí na půli cesty na trase ze 
Šumperku do Jeseníku. Tyto města spojuje silnice I. třídy číslo 11 a poté silnice I. třídy 
číslo 44. Na „Obr. 2.1 – Dopravní trasa do obce Velké Losiny“ je patrná lokalizace této 
obce. 
 
Obr. 2.1 – Dopravní trasa do obce Velké Losiny 
 Přesné umístění stavby Therme parku se nachází na „Obr. 2.2 – Umístění stavby“, 
kde je i znázorněna hlavní zásobovací trasa vedoucí přímo na stavbu. Na této hlavní 
zásobovací trase budou v rámci stavby po celou dobu její výstavby omezení, které jsou 
blíže specifikovány v kapitole číslo 5, bod „5.1.12. – Zásady pro dopravně inženýrská 
opatření“. 
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Obr. 2.2 – Umístění stavby 
 V rámci dopravní trasy přímo v obci, která vede přímo na staveniště, jsou na této 
trase tři křižovatky. Dvě z těchto křižovatek splňují nájezdový poloměr pro nákladní 
automobil s návěsem, kde r = 15 m (r – nájezdový poloměr pro nákladní automobil). 
Křižovatka č. 3, přičemž tato křižovatka je patrná z „Obr. 2.2 – Umístění stavby“, 
potřebuje dočasné opatření po dobu výstavby Therme parku. Úprava se týká plochy, která 
je vyznačena na „Obr. 2.5 – Křižovatka č. 3“. V této modře vyznačené ploše bude sejmuta 
ornice o tl. 0,2 m a bude opatřena recyklátem o tl. 0,2 m, který bude uložen na geotextílii. 
Po skončení výstavby bude terén včetně úprav krajnice a terénních úprav uveden do 
původního stavu. 
 Křižovatka č. 1 a č. 2 je znázorněna na „Obr. 2.3 – Křižovatka č. 1“ a „Obr. 2.4 – 
Křižovatka č. 2“. Zde je vyznačen nájezdový poloměr r = 15 m. 
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Obr. 2.3 – Křižovatka č. 1 
 
Obr. 2.4 – Křižovatka č. 2 
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Obr. 2.5 – Křižovatka č. 3 
 
2.1. Dopravní trasa pro zásobování čerstvou betonovou směsí 
 Čerstvá betonová směs bude na stavbu dovážena autodomíchávači firmy Cemex. 
Kapacita těchto autodomíchávačů je 9 m3. Nejbližší betonárna se nachází v Šumperku. 
Adresa firmy: CEMEX Betonárna Šumperk,       
  Pod Holubím vrchem,        
  788 13 Rapotín 
Trasa:  Šumperk – Velké Losiny 
Popis trasy: I/11 – Jesenická – 4,1 km; vlevo I/44 – Jesenická – 4,1 km; vlevo po  
  ulici Lázeňská – 208 m; vpravo po ulici Komenského – 285 m; vlevo  
  přímo na staveniště – 200 m. 
Délka trasy: 8,5 km 
Doba trvání: 12 minut 
 Betonárna Cemex v Šumperku se nachází na konci obce přímo na hlavní trase ze 
Šumperku do Jeseníku. Jedná se o silnici I. třídy číslo 11. Na této trase se nachází dvojí 
křížení s železniční tratí. Nejedná se o mimoúrovňové křížení, ale pouze o železniční 
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přejezdy. Na trase se nachází dva mostky, které vedou přes místní řeku Losinku. První 
z těchto mostů, který má označení 44 – 035 nemá žádné omezení. U druhého mostu, který 
se nachází na konci obce Rapotín a má označení 44 – 031, je mostek přes Losinku omezen 
maximálním zatížením 13 t, přičemž jediné vozidlo může mít maximálně 31 t. Viz „Obr. 
2.7 – Mostek přes Losinku 44 - 031“. 
 
Obr. 2.6 – Mostek přes Losinku 44 - 031 
 
2.2. Dopravní trasa pro odvoz odpadu 
 Ze stavby bude průběžně odvážen odpad stavební, komunální aj. Jedná se o 
odpady, které jsou označeny v tabulce ve sloupci způsob zpracování písmenem „A“. Tato 
tabulka je uvedena v kapitole 5, bod „5.1.7. – Maximální produkovaná množství a druhy 
odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace“. Jedná se o katalog odpadů pro danou 
stavbu, který je upraven dle vyhlášky 381/2001 Sb. 
 Odvoz těchto odpadů bude zprostředkovávat firma SITA CZ a.s., která má pobočku 
v nedalekém Rapotíně. 
Adresa firmy: SITA CZ a.s.         
  Na Střelnici 633        
  788 14 Rapotín 
Trasa:  Rapotín – Velké Losiny 
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Popis trasy: I/11 – Šumperská – 2,2 km; vlevo I/44 – Jesenická – 4,1 km; vlevo  
  po ulici Lázeňská – 208 m; vpravo po ulici Komenského – 285 m;  
  vlevo přímo na staveniště – 200 m. 
Délka trasy: 8,6 km 
Doba trvání: 16 minut 
 Na trase z Rapotína do Velkých Losin se nachází mostek přes Losinku s označením 
44 – 031, který je popsán výše. Žádné další omezení, které by bránilo přepravě odpadů ze 
stavby do sběrného dvora, se na dané trase nenachází. 
 
2.3. Dopravní trasa pro zásobování stavbu kamenivem 
 Kamenivo pro stavbu bude dodáváno z kamenolomu z obce Zábřeh. Jedná se o 
firmu Maletínský pískovec, s.r.o. Mimo dodávky kameniva firma disponuje velkým 
množstvím strojů pro zemní práce a je zde možnost i uložení zeminy. 
Adresa firmy: Maletínský pískovec, s.r.o.       
  Zábřeh 3         
  789 01 Zábřeh 
Trasa:  Zábřeh – Velké Losiny 
Popis trasy: Dvorská – 1,1 km; vpravo po III/36919 – 933 m; vlevo po I/44 – 7,2  
  km; vpravo po Lázeňská – 3 km; na kruhovém objezdu 2. výjezdem  
  po Jesenická – 11,7 km; vlevo po ulici Lázeňská – 208 m; vpravo po  
  ulici Komenského – 285 m; vlevo přímo na staveniště – 200 m. 
Délka trasy: 28 km 
Doba trvání: 34 minut 
 Na trase z kamenolomu v Zábřehu do Velkých Losin se vyskytuje hned několik 
mostů, které nemají žádné omezení mimo most u Habermanova mlýna s označením 44 – 
026, kde je omezení maximální hmotnosti 15 t, s výjimkou jediného vozidla 42 t a 
s maximální povolenou hmotností na jednu nápravu 11,25 t. Tento most je znázorněn níže 
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na „Obr. 2.8 – Most u Habermanova mlýna 44 – 026“. Dále se na trase nachází 2 kruhové 
objezdy, které jsou ale situovány na silnici I. třídy I/44, tudíž průjezd přes tyto kruhové 
objezdy jsou plně dostačující pro potřebu stavby.  
 
Obr. 2.7 – Most u Habermanova mlýna 44 – 026 
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3. Časový a finanční plán stavby – objektový 
 Výstup časového a finančního plánu celého projektu je objektový harmonogram. 
Jedná se o řádkový diagram, zpracován v programu Microsoft Office Excel. Vstupními 
hodnotami bylo nacenění dílčích stavebních objektů v programu BUIDpowerS a určení 
produktivity na dílčí stavební objekty. Určení ceny dílčích stavebních objektů bylo 
stanoveno na základě THU. V návaznosti na časový objektový plán byl na realizaci stavby 
zhotoven finanční plán v závislosti na čase. Tento časový a finanční plán stavby je 
samostatně zpracován v příloze „P.04 – Harmonogram – objektový“.  
 V této příloze je dále uvedeno nasazení hlavní mechanizace a histogram pro počet 
nasazených pracovníků. 
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4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
4.1. Provedení hrubé spodní stavby 
4.1.1. Zemní práce 
4.1.1.1. Geodetické vytyčení bodů 
Jelikož se stavba nachází v místě stávajícího koupaliště, které bude asanováno a 
řešení této asanace je součástí samostatného projektu, bude stavební parcela předchystána 
pro zaměřovací práce. Po této asanaci bude provedeno sejmutí ornice o tloušťce 0,2 m ve 
zbývajících částech, kde tento úkon nebyl proveden před demolicí stávajícího objektu. 
Před zahájením prací geodet provede vytyčení důležitých bodů. Jedná se o vytyčení 
stávajících sítí, nacházejících se na stavební parcele. Dále budou vytyčeny plánované sítě, 
které budou realizovány v místě napojení na stavební objekt po místo vodoměrné a 
kanalizační šachty. Doposud poslední vytyčení se bude týkat obrysu stavebního objetu.  
 
4.1.1.2. Zařízení staveniště 
Výkaz výměr 
 Obytný kontejner Contimade Standart typ 5    3 ks 
 Obytný kontejner Contimade Standart typ 3    7 ks 
 Sanitární kontejner Contimade Standart typ 19   2 ks 
 Skladový kontejner Contimade typ 24    2 ks 
 Mobilní oplocení       518 m´ 
 Skladovací plochy – recyklát tl. 0,3 m + geotextilie   246 m2 
 Komunikační plochy – recyklát tl. 0,3 m + geotextilie  1 750 m2 
 Plocha pro bednění – recyklát tl. 0,3 m + geotextilie  198 m2 
  
Postup práce 
 V prvním kroku, dle výkresu zařízení staveniště, bude vytvořeno oplocení celého 
staveniště pomocí dílců, které budou stabilizovány do patek a zajištěny pomocí opěr. 
Vytvoří se zpevněná plocha z recyklátu v tloušťce 0,3 m, který bude uložen na geotextilii. 
Zpevněné plochy slouží jako komunikační prostory, skladovací plochy, montážní plochy, 
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čistící plocha pro automobily, odpadní plochy a prostory pro stavební buňky. Poté budou 
postupně dováženy na nákladních automobilech potřebné buňky pro vytvoření ideálního 
zázemí. Buňky budou skládány pomocí autojeřábu. Během těchto prací budou současně 
realizovány staveništní rozvody sítí, vodovodu a kanalizace na potřebná místa. 
 
Jakost 
Kontrolována bude přítomnost geotextílii pod zpevněnou plochou z recyklátu. 
Buňky musí být uloženy na již zpevněné, odvodněné, rovné ploše a musí být podloženy 
dřevěnými podkladky. Bude kontrolováno, zda jsou buňky uloženy dostatečně ve 
vodorovné rovině s maximální povolenou odchylkou 1 cm/2 m. U oplocení bude 
zkontrolováno pevné spojení dílců mezi sebou pomocí dodávaných spojek a přítomnost 
opěr. Oplocení musí být stabilní a celistvé po celém svém obvodu. 
 
BOZP a životní prostředí 
 Z důvodů bezpečnosti na staveništi musí mít všichni, co se v tomto vymezeném 
prostoru nacházejí, ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky po celou dobu výskytu na 
staveništi. Jedná se o tyto ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky: 
 Ochranná pracovní obuv s vyztuženou špicí 
 Pracovní oděv 
 Reflexní vestu 
 Přilbu 
Všichni, kteří jsou přítomni na staveništi, musí být seznámeni se základními 
pravidly BOZP. Toto proškolení provede stavbyvedoucí a provede o něm záznam. 
Při provádění vytyčovacích prací a zařizování staveniště není ohrožováno životní 
prostředí. V této přípravné fázi nevznikají ani žádné odpady. Bude pouze sejmuta ornice, 
která bude uložena na staveništi, aby se neznehodnotily organické složky obsažené v této 
zemině. Maximální výška uložené figury ornice bude 1,5 m. 
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KATALOG ODPADŮ (vyhl. 381/2001 Sb., změna: 374/2008 Sb.) 
  
sk
up
in
a 
po
ds
ku
pi
na
 
dr
uh
 
NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ 
13     ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A 
ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05,12 A 19)       
13 01   Odpadní hydraulické oleje N A 
13 02   Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 
15     ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČÍSTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ       
15 02   Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  
N A   
 
  
  
 
  
17     STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST)       
17 02   Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo O A 
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O D 
17 05   Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina       
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O C 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05 O C 
Tabulka 4.1 – Katalog odpadů – příprava staveniště 
 
Složení pracovní čety 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: GEODET, ZEDNÍK 
PRACOVNÍK MNOŽSTVÍ KVALIFIKACE 
GEODET 2 AUTORIZOVANÝ ZEMĚMĚŘIČ 
ZEDNÍK 2 VYUČEN V OBORU 
POMOCNÝ PRACOVNÍK 4   
ŘÍDIČ AUTOJEŘÁBU 1 
ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. C 
JEŘÁBNICKÝ PRŮKAZ 
VAZAČ 2 VAZAČSKÝ PRŮKAZ 
STROJNÍK 1 
STROJNÍ PRŮKAZ NA RYPADLO A 
NAKLADAČ 
ŘIDIČ 1 ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. C 
Tabulka 4.2 – Složení pracovní čety – příprava staveniště 
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Časová rozvaha 
 Tyto přípravné práce budou probíhat v délce jednoho týdne. Jedná se o vytyčovací 
práce a přípravy zařízení staveniště. 
 
4.1.1.3. Provedení výkopů 
Výkaz výměr 
Hloubení nezapažených jam   328 m3 
Hloubení zapažených jam   16 218 m3 
Záporové pažení    1 780 m2 
 
Postup práce 
 Ještě před vytyčovacími pracemi bude sejmuta ornice ve zbývajících částech nutné 
pro realizaci stavebního díla. Tato ornice bude uskladněna na staveništi pro pozdější 
terénní úpravy na místo tomu určené dle výkresu zařízení staveniště. Provede se zhotovení 
laviček a přenesou se tak již zaměřené geodetické body. Od laviček se začnou vyměřovat 
hrany výkopů pro základové konstrukce.  
 Nejprve bude provedena první fáze záporového pažení, a to zaberanění ocelových 
zápor. Stavební jámy budou prováděny rypadlo-nakladačem. Zemina bude nakládána na 
sklápěcí nákladní automobily a odvážena na skládku. Záporové pažení bude postupně, po 
jednotlivých záběrech těžby zeminy, realizováno.  Budou se doplňovat dřevěné pažiny a 
zdvojené ocelové převázky z U200. Tyto převázky budou pomocí kotev staticky zajištěny. 
 Těžení zeminy bude probíhat po záběrech maximálně 2,0 m. Přičemž po prvním 
záběru budou zhotoveny výše uvedené ocelové převázky a poté budou doplněny dřevěné 
pažiny. Tento postup se opakuje až na úroveň základové spáry. 
 
Jakost 
 Bude kontrolována provedená základová spára, zejména její rovinnost, polohové a 
výškové rozměry. Základová spára musí být dostatečně suchá, čistá a vhodně upravená pro 
navazující provádění základových konstrukcí. 
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 BOZP a životní prostředí 
Z důvodů bezpečnosti na staveništi musí mít všichni, co se v tomto vymezeném 
prostoru nacházejí, ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky po celou dobu výskytu na 
staveništi. Jedná se o tyto ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky: 
 Ochranná pracovní obuv s vyztuženou špicí 
 Pracovní oděv 
 Reflexní vestu 
 Přilbu 
Všichni, kteří jsou přítomni na staveništi, musí být seznámeni se základními 
pravidly BOZP. Toto proškolení provede stavbyvedoucí a provede o něm záznam. 
Zvýšené opatrnosti musí pracovníci dbát při provádění výkopových prací před 
případným sesunutím. Proto bude zhotoveno pažení. Dále se musí dbát zvýšené opatrnosti, 
s ohledem na přítomnost těžké techniky, jako jsou rypadlo-nakladače a sklápěcí nákladní 
automobily. Strojník může provádět práce jen tehdy, pokud má zaručený výhled a ručí za 
správný technický stav stroje a jeho případné zapatkování. Pohyb těžké techniky při hraně 
výkopu u nezapažených jam se zakazuje. Trasy musí být voleny tak, aby nedocházelo 
k sesunům zeminy. 
Při provádění výkopových prací bude zemina odvážena nákladními automobily, 
které nesmí znečišťovat komunikace za hranicí pozemku staveniště. Proto bude v rámci 
zařízení staveniště zhotovena čistící plocha, kde budou tyto vozidla před vjezdem na 
veřejné komunikace řádně očištěny. Aby nebyly do zeminy vsakovány škodlivé ropné a 
olejové látky, bude pod touto čistící plochou provedena drenáž, která veškeré tyto škodlivé 
kapaliny svede do lapače ropných látek a olejů.  
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Složení pracovní čety 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: TESAŘ 
PRACOVNÍK MNOŽSTVÍ KVALIFIKACE 
TESAŘ 4 VYUČEN V OBORU 
ZEDNÍK 2 VYUČEN V OBORU 
POMOCNÝ PRACOVNÍK 4   
STROJNÍK 2 
STROJNÍ PRŮKAZ NA RYPADLO A 
NAKLADAČ 
ŘIDIČ 9 ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. C 
Tabulka 4.3 – Složení pracovní čety – zemní práce 
 
Časová rozvaha 
 Vzhledem k větší náročnosti celé stavby a konkrétně tohoto stavebního objektu, kde 
je poměrně velké množství kubatury zeminy a nutnost zhotovení pažících konstrukcí 
z důvodů velké hloubky výkopu, jelikož se jedná o podsklepenou stavbu, bude vymezena 
doba 3 – 4 týdnů. 
 
4.1.2. Základové konstrukce 
Výkaz výměr 
 Beton 30/37 XC1, XA2   2 838 m3  
 Výztuž B500B    352 t 
 Systémové bednění    2 328 m2 
 
Postup práce 
 Nejprve geodet provede zaměření základové spáry a zjistí, zda byly výkopové práce 
provedeny rozměrově správně. Zaměří se niveleta základové spáry pod základovými pasy 
a základovými patkami. Poté bude provedena vrstva podkladního betonu z důvodu 
následného provedení systémového bednění pro zhotovení základových konstrukcí. Avšak 
před sestavením systémového bednění bude provedeno vyztužení těchto konstrukcí dle 
projektové dokumentace. Betonáž bude probíhat pomocí nákladního automobilu 
s čerpadlem, který bude po celou dobu betonáže přítomen na stavbě a bude průběžně 
doplňován autodomíchávači, aby se zajistila kontinuální dodávka betonové směsi do 
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prováděných základových konstrukcí. Při betonáži musí být základové konstrukce 
dostatečně hutněny pomocí ponorných vibrátorů. 
Před zahájením betonáže musí být do konstrukce základů zaveden zemnící pásek, 
který bude vytažen vně tuto konstrukci alespoň o 1,5 m, z důvodu budoucího napojení 
zemnícího pásku. 
Po 48 hodinách od betonáže bude odstraněno bednění, aby mohla být zhotovena 
podkladní deska o tloušťce 0,150 m. V prostoru mezi základovými pasy bude navážena 
zemina, která bude hutněna po vrstvách maximálně 0,3 m. Po zhutnění zeminy mezi 
základovými konstrukcemi se osadí výztuž v podobě svařovaných sítí, které budou 
podloženy distančními podložkami dle projektové dokumentace. Betonáž bude probíhat 
stejným způsobem jako betonáž základových pasů a patek. Hutnění betonové směsi bude 
prováděno pomocí vibrační latě. 
 
Jakost 
Vstupní kontroly 
Stavbyvedoucí spolu s vedoucím pracovní čety zkontroluje, zda je zemina v úrovni 
základové spáry dostatečně rovná a suchá. Provede se kontrolní měření a to výškových a 
půdorysných rozměrů. 
 
Mezioperační kontroly 
V průběhu provádění stavbyvedoucí ve spolupráci s geodetem provede zaměření 
bednících prvků a bude kontrolovat výškové a půdorysné rozměry nastávající konstrukce. 
Stavbyvedoucí spolu se statikem zkontrolují, zda před betonáží, jak základových pasů a 
patek, tak podkladní desky, byla správně uložena výztuž v souladu s projektovou 
dokumentací a provedou zápis do stavebního deníku. 
 
Výstupní kontroly 
Stavbyvedoucí, geodet a vedoucí pracovní čety budou kontrolovat geometrii 
konstrukce, zejména však půdorysné a výškové rozměry, dále rovinnost vzniklé 
konstrukce. Kontrolován bude i povrch konstrukce. Nesmí zde být velké nerovnosti 
v podobě výstupků či vzniklých hnízd a povrch musí být celistvý. 
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BOZP a životní prostření 
Z důvodů bezpečnosti na staveništi musí mít všichni, co se v tomto vymezeném 
prostoru nacházejí, ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky po celou dobu výskytu na 
staveništi. Jedná se o tyto ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky: 
 Ochranná pracovní obuv s vyztuženou špicí 
 Pracovní oděv 
 Reflexní vestu 
 Přilbu 
Všichni, kteří jsou přítomni na staveništi, musí být seznámeni se základními 
pravidly BOZP. Toto proškolení provede stavbyvedoucí a provede o něm záznam. 
Při betonáži musí mít všichni pracovníci na sobě ochranné gumové holínky. 
Zvýšené pozornosti musí dbát při práci s betonovou směsí, kde hrozí vniknutí do oka – 
ochrana zraku. Dalším rizikovým faktorem je poranění se o ocelovou výztuž. 
KATALOG ODPADŮ (vyhl. 381/2001 Sb., změna: 374/2008 Sb.) 
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NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ 
13     ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A 
ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05,12 A 19)       
13 01   Odpadní hydraulické oleje N A 
13 02   Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 
15     ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČÍSTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ       
15 02   Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  
N A   
 
  
  
 
  
17     STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST)       
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton O B 
17 02   Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo O A 
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel O D 
Tabulka 4.4 – Katalog odpadů – základové konstrukce 
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Složení pracovní čety 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: BETONÁŘ-ŽELEZÁŘ 
PRACOVNÍK MNOŽSTVÍ KVALIFIKACE 
TESAŘ 4 VYUČEN V OBORU 
ZEDNÍK 2 VYUČEN V OBORU 
POMOCNÝ PRACOVNÍK 4   
BETONÁŘ-ŽELEZÁŘ 4 VYUČEN V OBORU 
ŘIDIČ 3 ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. C 
Tabulka 4.5 – Složení pracovní čety – základové konstrukce 
 
Časová rozvaha 
Na základové konstrukce je vymezen časový horizont o délce 4 – 5 týdnů. 
 
4.1.3. Železobetonová konstrukce podzemního podlaží včetně hydroizolace 
Výkaz výměr 
Beton 30/37 XC1, XA2    1 601 m3  
 Výztuž B500B    273 t 
 Systémové bednění    6 909 m2 
HDPE fólie DUAL SEAL    5 036 m2 
 
Postup práce 
Po technologické přestávce 24 hodin po betonáži podkladní betonové konstrukce se 
začne provádět železobetonová monolitická konstrukce podzemního podlaží, která je 
tvořena jak svislými, tak vodorovnými konstrukcemi.  
Nejprve izolatéři provedou očištění podkladní vrstvy a bude provedena 
hydroizolační vrstva z HDPE fólie DUAL SEAL. Tato fólie bude provedena v celé 
vodorovné ploše podkladní konstrukce a bude vytažena o 0,6 m vně tuto konstrukci, aby 
mohla být v další etapě provádění napojena na svislou hydroizolační vrstvu. 
Po zhotovení hydroizolační vrstvy se nejprve provede vyztužení této konstrukce dle 
projektové dokumentace tak, aby výztuž vyčnívala minimálně 0,5 m nad budoucí úroveň 
vodorovné konstrukce pro snadné napojení svislé konstrukce. Dále se provede obvodové 
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bednění ze systémového bednění pro vodorovnou desku, která bude mít tloušťku 0,450 m. 
Během provádění této konstrukce nesmí dojít k poškození hydroizolace. Následuje betonáž 
pomocí autodomíchávače s čerpadlem, který bude postupně doplňován autodomíchávači, 
aby dodávka betonové směsi na místo určení byla kontinuální. Pomocí ponorných 
vibrátorů a vibračních latí bude prováděno hutnění betonové směsi.  
Po zhotovení vodorovné konstrukce následuje technologická přestávka 48 hodin 
spolu s patřičným ošetřováním betonové směsi, zejména pak vlhčením. 
Druhou částí této etapy je zhotovení svislé monolitické železobetonové konstrukce. 
Naváže se na již předem zhotovenou výztuž vodorovné části, která vyčnívá nad tuto 
konstrukci a provede se tak vyztužení konstrukce. Poté následuje osazení bednících prvků. 
Jedná se o oboustranné bednění. Bednění, které ohraničuje vodorovnou konstrukci, se 
ponechá a naváže se na něj. Z vnitřní strany se provede zcela nově. Následuje betonáž a 
hutnění obdobným způsobem jako v první části betonáže vodorovné konstrukce. 
Tento postup se opakuje i u provedení vodorovné konstrukce a vznikne tak strop 
nad prvním podzemním podlažím. Před betonáží musí být bednící systém řádně podepřen 
stojkami dle použité technologie systémového bednění spolu s vyjádřením od statika. 
Při provádění výztuže, ve všech konstrukcích, se nesmí zapomenout na vytažení 
ocelových prvků výztuže u schodiště a sloupů, které budou prováděny v následujících 
etapách. 
Posledním postupem této etapy je zhotovení svislé hydroizolační vrstvy, která 
naváže na vodorovnou vrstvu, která byla zhotovena s dostatečným přesahem. Ochranná 
vrstva bude provedena nalepením polystyrenu XPS tl. 60 mm. V soklové části bude tato 
ochranná vrstva provedena lepením polystyrenem XPS tl. 150 mm, přičemž tato tloušťka 
musí být provedena od úrovně upraveného terénu směrem k základové spáře minimálně 
1,0 m, kvůli tepelné ochraně budovy. Svislá hydroizolace bude vytažena minimálně 0,5 m 
nad úroveň upraveného terénu. 
 
Jakost 
Vstupní kontroly 
Stavbyvedoucí, geodet a vedoucí pracovní čety budou kontrolovat geometrii 
konstrukce, zejména však půdorysné a výškové rozměry, dále rovinnost vzniklé 
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konstrukce. Kontrolován bude i povrch konstrukce. Nesmí zde být velké nerovnosti či 
vady v podobě výstupků či vzniklých hnízd. 
 
Mezioperační kontroly 
 Statik spolu se stavbyvedoucím před zahájením každé betonáže zkontrolují 
provedení výztuže dle projektové dokumentace a provedou zápis do stavebního deníku. 
Bude kontrolováno provedení hydroizolační vrstvy. 
 
Výstupní kontroly 
 Stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety a geodetem budou kontrolovat míry všech 
zhotovených železobetonových konstrukcí. Bude kontrolována geometrie konstrukcí a to 
jak půdorysná, tak výšková. Měřena bude i celková a místní rovinnost konstrukcí. Povrch 
konstrukce musí být celistvý, bez prasklin, hnízd či výstupků. Budou provedeny pevnostní 
zkoušky na železobetonové konstrukci. Poslední zkouškou bude kontrola provedení 
hydroizolační vrstvy jako celku, zvýšená pozornost bude věnována provedení v místě 
prostupů skrz monolitickou konstrukci. 
 
BOZP a životní prostředí 
Z důvodů bezpečnosti na staveništi musí mít všichni, co se v tomto vymezeném 
prostoru nacházejí, ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky po celou dobu výskytu na 
staveništi. Jedná se o tyto ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky: 
 Ochranná pracovní obuv s vyztuženou špicí 
 Pracovní oděv 
 Reflexní vestu 
 Přilbu 
Všichni, kteří jsou přítomni na staveništi, musí být seznámeni se základními 
pravidly BOZP. Toto proškolení provede stavbyvedoucí a provede o něm záznam. 
Při betonáži musí mít všichni pracovníci na sobě ochranné gumové holínky. 
Zvýšené pozornosti musí dbát při práci s betonovou směsí, kde hrozí vniknutí do oka – 
ochrana zraku. Dalším rizikovým faktorem je poranění se o ocelovou výztuž. 
- 52 - 
 
Při provádění hydroizolační vrstvy musí pracovníci používat obuv s hladkou 
podrážkou, aby nedošlo k poškození této vrstvy. 
KATALOG ODPADŮ (vyhl. 381/2001 Sb., změna: 374/2008 Sb.) 
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NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ 
13     ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A 
ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05,12 A 19)       
13 01   Odpadní hydraulické oleje N A 
13 02   Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 
15     ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČÍSTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY 
A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ       
15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02 Plastové obaly O A 
15 02   Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami  
N A   
 
  
  
 
  
17     STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST)       
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton O B 
17 02   Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo O A 
17 02 03 Plasty O A 
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel O D 
17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbeztu 
17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03 
O A 
Tabulka 4.6 – Katalog odpadů – monolit a HI 1.PP 
Složení pracovní čety 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: BETONÁŘ-ŽELEZÁŘ 
PRACOVNÍK MNOŽSTVÍ KVALIFIKACE 
TESAŘ 8 VYUČEN V OBORU 
ZEDNÍK 2 VYUČEN V OBORU 
POMOCNÝ PRACOVNÍK 8   
BETONÁŘ-ŽELEZÁŘ 4 VYUČEN V OBORU 
IZOLATÉR 4 VYUČEN V OBORU 
ŘIDIČ 4 ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. C 
Tabulka 4.7 – Složení pracovní čety – monolit a HI 1.PP 
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Časová rozvaha 
Na monolitické konstrukce včetně provedení hydroizolací spodní stavby je 
vymezen časový horizont o délce 4 – 6 týdnů. 
 
4.2. Provedení hrubé vrchní stavby 
4.2.1. Svislé monolitické železobetonové konstrukce  
Výkaz výměr 
Beton 30/37 XC1    212 m3  
 Výztuž B500B   39 t 
 Systémové bednění   447 m2 
 
Postup práce 
 Geodet provede přesné zaměření budoucích svislých konstrukcí. Jedná se o sloupy 
různých průřezů i rozměrů, proto je důležitá správnost a přesnost tohoto zaměření 
vzhledem ke složitému tvaru objektu. 
 Poté železáři provedou navázání na vyčnívající výztuž z předchozí technologické 
etapy s tím, že bude tato výztuž tyčových prvků opět vytažena nad úroveň stropu v prvním 
nadzemním podlaží, aby se v další technologické etapě mohlo opět navázat a konstrukce 
tak bude maximálně staticky stabilní. Následně tesaři zhotoví pro sloupy ze systémových 
prvků bednění. Důležité je provedení přesné svislosti těchto prvků včetně zapření vůči 
účinkům vodorovných sil při provádění této konstrukce. Betonáž těchto prvků bude 
probíhat pomocí jeřábu a bádie, která bude doplňována přímo z autodomíchávače. 
 
Jakost 
Vstupní kontroly 
Stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety a geodetem budou kontrolovat míry všech 
zhotovených železobetonových konstrukcí. Bude kontrolována geometrie konstrukcí a to 
jak půdorysná, tak výšková. Měřena bude i celková a místní rovinnost konstrukcí. Povrch 
konstrukce musí být celistvý, bez prasklin, hnízd či výstupků. Kontrolována bude 
správnost provedení hydroizolační vrstvy. 
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Mezioperační kontroly 
 Statik spolu se stavbyvedoucím před betonáží zkontrolují správnost provedení 
výztuže dle projektové dokumentace a provedou o tomto aktu zápis do stavebního deníku. 
Stavbyvedoucí spolu s vedoucím pracovní čety před betonáží zkontroluje geometrii a 
tuhost bednící konstrukce. Stavbyvedoucí musí kontrolovat každou dodávku betonové 
směsi, zda je v souladu s projektovou dokumentací. Dále je nutné průběžně kontrolovat, 
zda při betonáži probíhá hutnění čerstvé betonové směsi. 
 
Výstupní kontroly 
 Stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety a geodetem budou kontrolovat míry všech 
zhotovených železobetonových konstrukcí. Bude kontrolována geometrie konstrukcí a to 
jak půdorysná, tak výšková. Měřena bude i celková a místní rovinnost konstrukcí. Povrch 
konstrukce musí být celistvý, bez prasklin, hnízd či výstupků. Budou provedeny pevnostní 
zkoušky na železobetonové konstrukci. 
 
BOZP a životní prostředí 
Z důvodů bezpečnosti na staveništi musí mít všichni, co se v tomto vymezeném 
prostoru nacházejí, ochranné a bezpečností pracovní pomůcky po celou dobu výskytu na 
staveništi. Jedná se o tyto ochranné a bezpečností pracovní pomůcky: 
 Ochranná pracovní obuv s vyztuženou špicí 
 Pracovní oděv 
 Reflexní vestu 
 Přilbu 
Všichni, kteří jsou přítomni na staveništi, musí být seznámeni se základními 
pravidly BOZP. Toto proškolení provede stavbyvedoucí a provede o něm záznam. 
Při betonáži musí mít všichni pracovníci na sobě ochranné gumové holínky. 
Zvýšené pozornosti musí dbát při práci s betonovou směsí, kde hrozí vniknutí do oka – 
ochrana zraku. Dalším rizikovým faktorem je poranění se o ocelovou výztuž. Realizace 
bednění bude prováděna z pomocného lešení, proto pracovníci musí dbát zvýšené 
opatrnosti z důvodu práce ve výškách. Toto lešení musí být opatřeno zábradlím a musí 
splňovat všechny platné předpisy. 
- 55 - 
 
KATALOG ODPADŮ (vyhl. 381/2001 Sb., změna: 374/2008 Sb.) 
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NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ 
13     ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A 
ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05,12 A 19)       
13 01   Odpadní hydraulické oleje N A 
13 02   Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 
15     ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČÍSTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY 
A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ       
15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02 Plastové obaly O A 
15 02   Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami  
N A   
 
  
  
 
  
17     STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST)       
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton O B 
17 02   Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo O A 
17 02 03 Plasty O A 
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel O D 
17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbeztu 
17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03 
O A 
Tabulka 4.8 – Katalog odpadů – svislé konstrukce 
 
Složení pracovní čety 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: BETONÁŘ-ŽELEZÁŘ 
PRACOVNÍK MNOŽSTVÍ KVALIFIKACE 
TESAŘ 8 VYUČEN V OBORU 
ZEDNÍK 2 VYUČEN V OBORU 
POMOCNÝ PRACOVNÍK 8   
BETONÁŘ-ŽELEZÁŘ 4 VYUČEN V OBORU 
IZOLATÉR 4 VYUČEN V OBORU 
ŘIDIČ 4 ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. C 
Tabulka 4.9 – Složení pracovní čety – svislé konstrukce 
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Časová rozvaha 
Na svislé železobetonové monolitické konstrukce je vymezen časový horizont o 
délce 3 – 4 týdnů.  
 
4.2.2. Vodorovné monolitické železobetonové konstrukce 
Výkaz výměr 
Beton 30/37 XC1    1 072 m3  
 Výztuž B500B   178 t 
 Systémové bednění   4 520 m2 
 
Postup práce 
V prvním kroku musí být provedeno výškové zaměření budoucí konstrukce. Tesaři, 
dle předem stanovené výšky, zhotoví bednění. Nejprve provedou montáž stojek včetně 
stabilizace trojnožkou. Do hlavic na stojkách se osadí primární podélné nosníky. Na 
primární nosníky budou v příčném směru osazeny sekundární nosníky. Na tyto nosníky 
budou přibity bednící desky. Proběhne rektifikace stojek a tím výškové zpřesnění 
vodorovné konstrukce. Posledním krokem u bednění bude provedení systémového svislého 
bednění v místě věnců. Součástí tohoto systémového svislého bednění budou sloupky pro 
zřízení ochranného zábradlí po celém obvodu vodorovné konstrukce. Následuje vyztužení 
vodorovné konstrukce dle prováděcí dokumentace. Nesmí se zapomenout na vytažení 
výztuže do navazujících vodorovných prvků a osazení distančních prvků. Dále se nesmí 
zapomenout na provedení všech otvorů a prostupů v konstrukci. 
Následuje betonáž pomocí autodomíchávače s čerpadlem, který bude postupně 
doplňován autodomíchávači, aby dodávka betonové směsi na místo určení byla 
kontinuální. Pomocí ponorných vibrátorů a vibračních latí bude prováděno hutnění 
betonové směsi.  
Po zhotovení vodorovné konstrukce následuje technologická přestávka 48 hodin 
spolu s patřičným ošetřováním betonové konstrukce, zejména pak vlhčením. Částečné 
odbednění proběhne dle určení statika, kvůli částečnému uvolnění dispozice, které je nutné 
pro provádění dalších prací. Konstrukce musí být však dále podepřena stojkami částečně, 
nejméně 28 dní od betonáže. 
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Jakost 
Vstupní kontroly 
Stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety a geodetem budou kontrolovat míry všech 
zhotovených železobetonových konstrukcí. Bude kontrolována geometrie konstrukcí, a to 
jak půdorysná, tak výšková. Měřena bude i celková a místní rovinnost konstrukcí. Povrch 
konstrukce musí být celistvý, bez prasklin, hnízd či výstupků. 
 
Mezioperační kontroly 
 V průběhu provádění bednění a po skončení stavbyvedoucí spolu s vedoucím 
pracovní čety zkontrolují geometrii, zejména výškové osazení bednění. Stavbyvedoucí 
bude kontrolovat náhodně tuhost bednících prvků. Stavbyvedoucí se statikem po položení 
výztuže zkontrolují soulad s projektovou dokumentací, osazení distančních prvků a 
provedou o tomto aktu zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí bude kontrolovat 
každou dodávku betonové směsi autodomíchávače, zda je v souladu s projektovou 
dokumentací. 
 
Výstupní kontroly 
Stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety budou kontrolovat míry vodorovné 
železobetonové konstrukce. Bude kontrolována geometrie konstrukce a to jak půdorysná, 
tak výšková. Měřena bude i celková a místní rovinnost konstrukcí. Povrch konstrukce musí 
být celistvý, bez prasklin, hnízd či výstupků. 
 
BOZP a životní prostředí 
Z důvodů bezpečnosti na staveništi musí mít všichni, co se v tomto vymezeném 
prostoru nacházejí, ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky po celou dobu výskytu na 
staveništi. Jedná se o tyto ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky: 
 Ochranná pracovní obuv s vyztuženou špicí 
 Pracovní oděv 
 Reflexní vestu 
 Přilbu 
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Všichni, kteří jsou přítomni na staveništi, musí být seznámeni se základními 
pravidly BOZP. Toto proškolení provede stavbyvedoucí a provede o něm záznam. 
Při betonáži musí mít všichni pracovníci na sobě ochranné gumové holínky. 
Zvýšené pozornosti musí dbát při práci s betonovou směsí, kde hrozí vniknutí do oka – 
ochrana zraku. Dalším rizikovým faktorem je poranění se o ocelovou výztuž. Při realizace 
bednění bude obvod vodorovné konstrukce opatřen zábradlím, které musí splňovat 
všechny platné předpisy. Otvory a prostupy budou opatřeny bedněním, aby se zamezilo 
pádu osob z výšky. Stejně tak musí pracovníci dbát zvýšené opatrnosti při provádění, jedná 
se o práci ve výškách. 
KATALOG ODPADŮ (vyhl. 381/2001 Sb., změna: 374/2008 Sb.) 
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NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ 
13     ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A 
ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05,12 A 19)       
13 01   Odpadní hydraulické oleje N A 
13 02   Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 
15     ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČÍSTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ       
15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02 Plastové obaly O A 
15 02   Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  
N A   
 
  
  
 
  
17     STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST)       
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton O B 
17 02   Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo O A 
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel O D 
Tabulka 4.10 – Katalog odpadů – vodorovné konstrukce 
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Složení pracovní čety 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: BETONÁŘ-ŽELEZÁŘ 
PRACOVNÍK MNOŽSTVÍ KVALIFIKACE 
TESAŘ 5 VYUČEN V OBORU 
POMOCNÝ PRACOVNÍK 4   
BETONÁŘ-ŽELEZÁŘ 5 VYUČEN V OBORU 
OBSLUHA JEŘÁBU 1 STROJNÍ PRŮKAZ 
OBLUHA AUTODOMÍCHÁVAČE 1 ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. C 
OBSLUHA VIBRAČNÍ LIŠTY 1 STROJNÍ PRŮKAZ 
VAZAČ 2 
VYUČEN V OBORU, STROJNÍ 
PRŮKAZ 
ŘIDIČ 3 ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. C 
Tabulka 4.11 – Složení pracovní čety – vodorovné konstrukce 
 
Časová rozvaha 
Na vodorovné železobetonové monolitické konstrukce je vymezen časový horizont 
o délce 3 – 4 týdnů. 
 
4.2.3. Provedení monolitických konstrukcí ve 2. NP 
Jakmile budou provedeny monolitické konstrukce v prvním nadzemním podlaží, 
provedou se duplicitně svislé a vodorovné konstrukce v podlaží druhém. Z projektové 
dokumentace je patrné, že je objekt dvoupodlažní jen z části. Tam, kde je ukončen prvním 
nadzemním podlažím, je pochůzný střešní plášť v podobě terasy. Podrobněji popsán postup 
realizace v následujících kapitolách. 
Po zhotovení stropních konstrukcí, budou realizována monolitická železobetonová 
schodiště. 
 
4.2.4. Provedení střešní ocelové konstrukce 
Výkaz výměr 
 Ocel – HEB 220, S355 JR    2,7 t 
 Ocel – HEA 220, S355 JR    24,3 t 
 Ocel – HEA 140, S355 JR    2,7 t 
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 Ocel – HEA 100, S355 JR    1,8 t 
  Ocel – čtvercový uzavřený 60 x 60 x 4, S 235 1,6 t 
 Ocel – čtvercový uzavřený 120 x 120 x 5, S 235 11,6 t 
 Dřevěné vaznice 140/200 – 320   35,2 m3 
 
Postup práce 
 Střešní konstrukce bude zhotovena pomocí střešních ocelových příhradových 
vazníků, které budou osazovány pomocí stacionárního jeřábu. Tyto vazníky budou již 
sestaveny na potřebné části a budou pouze pomocí ocelových kotvících prvků spojeny již 
se zhotovenými konstrukcemi. Osazení těchto příhradových vazníků bude přímo na 
realizovanou monolitickou konstrukci. Po osazení hlavních příhradových vazníků budou 
po obvodu stejných způsobem osazeny a kotveny příčné ztužidla a nakonec ostatní 
ztužující prvky, aby konstrukce byla v souladu s projektovou dokumentací a zajištěna tak 
statická odolnost této konstrukce. Všechny tyto ocelové prvky musí být opatřeny 
antikorozním nátěrem. 
 Po osazení všech ocelových prvků se kolmo na ocelové příhradové vazníky osadí 
dřevěné vaznice, které budou kotveny na úhelníky, které budou dodatečně navařeny na 
horní pásnici ocelových vazníků.  
 Na tyto vaznice se osadí voděodolné desky o tloušťce 21 mm, na které bude již 
realizována klasická skladba střešního pláště. Provedení střešních plášťů je popsáno níže 
v dalších částech. 
 
Jakost 
Vstupní kontroly 
 Před zahájením montáže ocelových prvků bude kontrolována geometrická přesnost 
podpůrných konstrukcí a kvalita jejich provedení. Vazači musí kontrolovat, zda nejsou 
porušeny popruhy či háky ke zdvíhání břemen. 
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Mezioperační kontroly 
 Během realizace montáže budou kontrolovány všechny spoje, jak šroubové, tak 
svařované. Bude sledován soulad s projektovou dokumentací a přísně sledovány zásady 
ochrany zdraví při práci. 
 
Výstupní kontroly 
 Výstupní kontrolou se rozumí geometrická správnost v souladu s projektovou 
dokumentací, a zda je ocelová konstrukce řádně opatřena antikorozním nátěrem. 
 
BOZP a životní prostředí 
Jelikož se jedná pravděpodobně o nejvíce rizikové práce, musí u provádění ocelové 
střešní konstrukce všichni pracovníci přísně dodržovat základní principy BOZP při těchto 
pracích. Všichni pracovníci musí mít bezpodmínečně tyto ochranné pomůcky po celou 
dobu montáže z důvodu bezpečnosti ochrany zdraví při práci:  
 Ochranná pracovní obuv s vyztuženou špicí 
 Pracovní oděv 
 Reflexní vestu 
 Přilbu 
 Rukavice 
 Ochrana osobního jištění pro práce ve výškách 
Všichni, kteří jsou přítomni na staveništi, musí být seznámeni se základními 
pravidly BOZP. Toto proškolení provede stavbyvedoucí a provede o něm záznam. 
 Tyto práce jsou závislé na povětrnostních podmínkách, které jsou pro tuto činnost 
určující. Pokud nastanou nevyhovující klimatické podmínky (např. silný vítr o vyšší 
intenzitě než 10,7 m/s), musí být práce ihned přerušeny. Pokud bude nižší viditelnost a 
dohlednost menší než 30 m a teplota nižší než 10°C, platí to samé.  
 Při montáži vazníků budou vždy břemeno uvazovat dva vazači. Při manipulaci se 
břemeno vždy nejprve zdvihne do výšky přibližně 0,3 m, a pokud bude stabilní pro 
manipulaci, může být jeřábem dopraveno na místu určení. Na místě osazení budou vždy 4 
montážníci, přičemž na každém konci břemene budou dva. 
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KATALOG ODPADŮ (vyhl. 381/2001 Sb., změna: 374/2008 Sb.) 
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NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ 
17     STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)       
17 02   Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo O A 
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel O D 
Tabulka 4.12 – Katalog odpadů – ocelová konstrukce 
 
Složení pracovní čety 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: MONTÁŽNÍK 
PRACOVNÍK MNOŽSTVÍ KVALIFIKACE 
MONTÁŽNÍK 4 VYUČEN V OBORU, STROJNÍ PRŮKAZ 
VAZAČ 2 VYUČEN V OBORU, STROJNÍ PRŮKAZ 
SVÁŘEČ 2 SVÁŘEČSKÝ PRŮKAZ 
POMOCNÝ 
PRACOVNÍK 
2   
JEŘÁBNÍK 1 STROJNÍ PRŮKAZ 
Tabulka 4.13 – Složení pracovní čety – ocelová konstrukce 
 
Časová rozvaha 
 Na montáž ocelové konstrukce je vyhrazen čas o délce 1 – 2 týdny. 
 
4.3. Dokončovací práce 
4.3.1. Zhotovení střešního pláště nad 1. NP 
Výkaz výměr 
 Beton – spádová vrstva   24 m3 
 Penetrace asfaltová    295 m2 
 Asfaltový hydroizolační pás   325 m2 
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 Tepelná izolace XPS 2 x 90 mm  295 m2 
 Hydroizolační fólie 1,5 mm   325 m2 
 Geotextílie     295 m2 
 Bet. dlažba tl. 50 mm na terče  295 m2 
 
Postup práce 
Po provedení vstupní kontroly vodorovné monolitické konstrukce se provede první 
vrstva střešního pláště. Jedná se o zhotovení spádové vrstvy z prostého betonu, který bude 
ve spádu 2%. Betonová vrstva musí být prováděna na navlhčenou předchozí konstrukci. 
Betonáž bude probíhat pomocí autodomíchávače s čerpadlem, který bude postupně 
doplňován autodomíchávači, aby dodávka betonové směsi na místo určení byla 
kontinuální. Nejprve se zhotoví patky ve spádu, mezi které se doplní plocha a pomocí 
vibračních latí bude prováděno hutnění betonové směsi. Následuje technologická přestávka 
48 hodin spolu s patřičným ošetřováním betonové konstrukce, zejména pak vlhčením. 
Další vrstvou je provedení asfaltového penetračního nátěru v celé ploše spádové 
vrstvy. Po zaschnutí penetračního nátěru bude izolatéry nataven modifikovaný asfaltový 
pás v jedné vrstvě s provedením přesahů min 0,1 m v podélném i příčném směru.  
 Další vrstva bude tepelně izolační. Složena bude ze dvou vrstev polystyrenu XPS tl. 
90 mm. Desky XPS musí být na sebe skládány vystřídavě.  
Hlavní hydroizolační vrstva bude zhotovena z PVC fólie. Spoje budou minimálně 
0,15 m. Tato vrstva bude přitížena poslední vrstvou, kterou je betonová dlažba na 
plastových terčích bez rektifikace. Mezi dlažbou a PVC fólií bude položena ještě jedna 
vrstva geotextílie. 
 
Jakost 
Vstupní kontroly 
Stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety budou kontrolovat míry všech 
zhotovených železobetonových konstrukcí. Bude kontrolována geometrie konstrukcí a to 
jak půdorysná, tak výšková. Měřena bude i celková a místní rovinnost konstrukcí. Povrch 
konstrukce musí být celistvý, bez prasklin, hnízd či výstupků. 
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Mezioperační kontroly 
 Po zhotovení spádové vrstvy musí stavbyvedoucí spolu s vedoucím pracovní čety 
zkontrolovat rovinnost a to místní i celkovou. Kontrolován bude povrch spádové vrstvy. 
Musí být bez prasklin, hnízd, či výstupků a musí být suchý a čistý. Kontrolována bude 
každá provedená vrstva, zejména přesahy u hydroizolací včetně provedení zkoušek, zda 
jsou tyto hydroizolační vrstvy funkční. 
Výstupní kontroly 
 Kontrolována bude správnost provedení pochůzné betonové dlažby. Bude 
kontrolována místní a celková rovinnost. Dále bude kontrolována souběžnost a přímost 
spár dlažby. Dlažba musí být absolutně stabilní – nesmí se na terčích tzv. „viklat“. 
 
BOZP a životní prostředí 
Z důvodů bezpečnosti na staveništi musí mít všichni, co se v tomto vymezeném 
prostoru nacházejí, ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky po celou dobu výskytu na 
staveništi. Jedná se o tyto ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky: 
 Ochranná pracovní obuv s vyztuženou špicí 
 Pracovní oděv 
 Reflexní vestu 
 Přilbu 
Všichni, kteří jsou přítomni na staveništi, musí být seznámeni se základními 
pravidly BOZP. Toto proškolení provede stavbyvedoucí a provede o něm záznam. 
Při betonáži musí mít všichni pracovníci na sobě ochranné gumové holínky. 
Zvýšené pozornosti musí dbát při práci s betonovou směsí, kde hrozí vniknutí do oka – 
ochrana zraku. Pracovníci provádějící izolatérské práce musí mít obuv s hladkou 
podrážkou, aby nedošlo k poškození hydroizolačních vrstev. Na obvodu konstrukce musí 
být zhotoveno dočasné zábradlí, kvůli riziku pádu osob z výšky. Pracovníci musí dbát 
zvýšené opatrnosti při provádění, jedná se o práci ve výškách. 
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KATALOG ODPADŮ (vyhl. 381/2001 Sb., změna: 374/2008 Sb.) 
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NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ 
15     ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČÍSTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY 
A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ       
15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02 Plastové obaly O A 
15 01 06 Směsné obaly O A 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
N A 
  
 
  
17     STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)       
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton O B 
17 02   Dřevo, sklo a plasty 
17 02 03 Plasty O A 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 
N A 
      
17 03   Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N A 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O A 
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel O D 
17 04 07 Směsné kovy O D 
17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbeztu 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03 
O A 
Tabulka 4.14 – Katalog odpadů – střešní plášť 1. NP 
 
Složení pracovní čety 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: BETONÁŘ-ŽELEZÁŘ 
PRACOVNÍK MNOŽSTVÍ KVALIFIKACE 
TESAŘ 2 VYUČEN V OBORU 
ZEDNÍK 2 VYUČEN V OBORU 
POMOCNÝ PRACOVNÍK 2   
BETONÁŘ-ŽELEZÁŘ 2 VYUČEN V OBORU 
IZOLATÉR 4 VYUČEN V OBORU 
DLAŽDIČ 2 VYUČEN V OBORU 
ŘIDIČ 2 ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. C 
Tabulka 4.15 – Složení pracovní čety – střešní plášť 1. NP 
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Časová rozvaha 
Zhotovení střešního pláště bude v časovém horizontu 1 – 2 týdnů. 
 
4.3.2. Zhotovení střešního pláště nad 2. NP 
Výkaz výměr 
 Penetrace asfaltová    x m2 
 Asfaltový hydroizolační pás   x m2 
 Tepelná izolace XPS 2 x 90 mm  x m2 
 Geotextilie     x m2 
 Hydroizolační fólie 1,5 mm   x m2 
 
Postup práce 
 Po provedení předchozí železobetonové desky následuje technologická přestávka 
48 hodin spolu s patřičným ošetřováním betonové konstrukce, zejména pak vlhčením. 
Další vrstvou je provedení asfaltového penetračního nátěru v celé ploše betonové 
konstrukce. Tato konstrukce je již realizována ve spádu. Po zaschnutí penetračního nátěru 
bude izolatéry nataven modifikovaný asfaltový pás v jedné vrstvě s provedením přesahů 
min 0,1 m v podélném i příčném směru.  
Další vrstva bude tepelně izolační. Složena bude ze dvou vrstev polystyrenu XPS tl. 
90 mm. Desky XPS musí být na sebe skládány vystřídavě.  
Hlavní hydroizolační vrstva bude zhotovena z PVC fólie. Spoje budou minimálně 
0,15 m. Tato vrstva bude kotvena pomocí trnů do železobetonové stropní desky. Mezi 
tepelnou izolací a PVC fólií bude položena ještě vrstva geotextílie. 
 
Jakost 
Vstupní kontroly 
Stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety budou kontrolovat míry všech 
zhotovených železobetonových konstrukcí. Bude kontrolována geometrie konstrukcí a to 
jak půdorysná, tak výšková. Měřena bude i celková a místní rovinnost konstrukcí. Povrch 
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konstrukce musí být celistvý, bez prasklin, hnízd či výstupků. Povrch musí být dostatečně 
suchý a čistý. 
 
Mezioperační kontroly 
 Kontrolována bude každá provedená vrstva, zejména přesahy u hydroizolací včetně 
provedení zkoušek, zda jsou tyto hydroizolační vrstvy funkční.  
Výstupní kontroly 
 Kontrolována bude správnost provedení hydroizolační vrstvy pomocí zkoušek. O 
těchto zkouškách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
BOZP a životní prostředí 
Z důvodů bezpečnosti na staveništi musí mít všichni, co se v tomto vymezeném 
prostoru nacházejí, ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky po celou dobu výskytu na 
staveništi. Jedná se o tyto ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky: 
 Ochranná pracovní obuv s vyztuženou špicí 
 Pracovní oděv 
 Reflexní vestu 
 Přilbu 
Všichni, kteří jsou přítomni na staveništi, musí být seznámeni se základními 
pravidly BOZP. Toto proškolení provede stavbyvedoucí a provede o něm záznam. 
Pracovníci provádějící izolatérské práce musí mít obuv s hladkou podrážkou, aby 
nedošlo k poškození hydroizolačních vrstev. Na obvodu konstrukce musí být zhotoveno 
dočasné zábradlí, kvůli riziku pádu osob z výšky. Pracovníci musí dbát zvýšené opatrnosti 
při provádění, jedná se o práci ve výškách. 
KATALOG ODPADŮ (vyhl. 381/2001 Sb., změna: 374/2008 Sb.) 
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NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ 
15     ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČÍSTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY 
A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ       
15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O A 
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15 01 02 Plastové obaly O A 
15 01 06 Směsné obaly O A 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
N A 
  
 
  
17     STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)       
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton O B 
17 02   Dřevo, sklo a plasty 
17 02 03 Plasty O A 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 
N A 
      
17 03   Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N A 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O A 
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel O D 
17 04 07 Směsné kovy O D 
17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbeztu 
17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03 
O A 
Tabulka 4.16 – Katalog odpadů – střešní plášť 2. NP 
 
Složení pracovní čety 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: IZOLATÉR 
PRACOVNÍK MNOŽSTVÍ KVALIFIKACE 
TESAŘ 2 VYUČEN V OBORU 
ZEDNÍK 2 VYUČEN V OBORU 
POMOCNÝ PRACOVNÍK 2   
IZOLATÉR 4 VYUČEN V OBORU 
BETONÁŘ - ŽELEZÁŘ 2 VYUČEN V OBORU 
ŘIDIČ 2 ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. C 
Tabulka 4.17 – Složení pracovní čety – střešní plášť 2. NP 
 
Časová rozvaha 
Na provedení střešního pláště je vymezen časový horizont o délce 2 – 4 týdnů. 
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4.3.3. Provedení zděných konstrukcí 
Výkaz výměr 
 Obvodové zdivo HELUZ FAMILY 30 broušená  987 m2 
 Vnitřní nosné zdivo HELUZ FAMILY 44 broušená 197 m2 
 Vnitřní zdivo HELUZ 20 broušená    236 m2 
 Vnitřní zdivo HELUZ 14 broušená    2 581 m2 
 Vnitřní zdivo HELUZ 8 broušená    305 m2 
 
Postup práce 
 Tyto práce budou započaty po demontáži bednění stropu nad prvním nadzemním 
podlažím nebo tehdy, pokud bude uvolněna dostatečně tato dispozice pod stropem prvního 
nadzemního podlaží. Postup zdění bude realizován od prvního podlaží směrem vzhůru až 
do druhého nadzemního podlaží. Nejprve bude zhotoveno obvodové zdivo a následně 
ostatní vnitřní zděné konstrukce. Přičemž prioritní jsou ty vyzdívky, ve kterých jsou 
vedeny vnitřní rozvody instalací, aby došlo k urychlení prací vzhledem k dalším 
navazujícím pracím. 
 Veškeré zdivo bude mezi sebou spojováno na tenkovrstvou maltu v ložných 
spárách, s dodržením vazby styčných spár, minimálně o ¼ délky bloku. Po vyzdění šesté 
vrstvy bude dále pro zdění použito mobilní lešení opatřené zábradlím, kvůli nebezpečí 
pádu osob z výšky. Vrstvy otvorů musí být osazeny překlady do cementové malty, které 
musí mít minimální uložení 0,15 m. Zvláštní pozornosti se musí dbát u poslední vrstvy pod 
již zhotovenou stropní konstrukcí, kde poslední ložná spára musí být řádně promaltována 
cementovou maltou, případně vyplněna polyuretanovou pěnou. 
 
Jakost 
Vstupní kontroly 
Musí být dokončeny všechny monolitické konstrukce, které ohraničují budoucí 
zděné konstrukce ze všech stran. Všechny konstrukce budou stavbyvedoucím spolu 
s vedoucím pracovní čety zkontrolovány a zaměřeny jak výškově, tak půdorysně. 
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Kontrolována bude také místní a celková rovinnost. Podkladní betonová vrstva musí být 
celistvá, bez prasklin a hnízd, či výstupků. Dále musí být suchá a čistá. 
 
Mezioperační kontroly 
 Průběžně stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety budou kontrolovat správnou 
vazbu zdiva a soulad prováděných konstrukcí s projektovou dokumentací. 
 
Výstupní kontroly 
Stavbyvedoucí spolu s vedoucím pracovní čety zkontrolují půdorysné rozměry 
zbudovaných zděných konstrukcí. Kontrolována bude svislost a rovinnost. Zdivo musí být 
celistvé a musí být dodržená vazba zdiva. 
 
BOZP a životní prostředí 
Z důvodů bezpečnosti na staveništi musí mít všichni, co se v tomto vymezeném 
prostoru nacházejí, ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky po celou dobu výskytu na 
staveništi. Jedná se o tyto ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky: 
 Ochranná pracovní obuv s vyztuženou špicí 
 Pracovní oděv 
 Reflexní vestu 
 Přilbu 
Všichni, kteří jsou přítomni na staveništi, musí být seznámeni se základními 
pravidly BOZP. Toto proškolení provede stavbyvedoucí a provede o něm záznam. 
Pracovníci provádějící izolatérské práce musí mít obuv s hladkou podrážkou, aby 
nedošlo k poškození hydroizolačních vrstev. V místě, kde hrozí pád z výšky, či do hloubky 
bude na obvodu konstrukce zhotoveno dočasné zábradlí, kvůli riziku pádu osob. 
Pracovníci musí dbát zvýšené opatrnosti při provádění, jedná se o práci ve výškách. 
Při řezání zdiva na stolní okružní pile, musí mít pracovníci ochranné brýle a musí si 
chránit sluch. 
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KATALOG ODPADŮ (vyhl. 381/2001 Sb., změna: 374/2008 Sb.) 
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NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ 
15     ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČÍSTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ       
15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02 Plastové obaly O A 
17     STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST)       
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton O B 
17 01 02 Cihly O B 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O B 
Tabulka 4.18 – Katalog odpadů – zděné konstrukce 
 
Složení pracovní čety 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: ZEDNÍK 
PRACOVNÍK MNOŽSTVÍ KVALIFIKACE 
ZEDNÍK 8 VYUČEN V OBORU 
POMOCNÝ PRACOVNÍK 8   
Tabulka 4.19 – Složení pracovní čety – zděné konstrukce 
 
Časová rozvaha 
Na provádění svislých zděných konstrukcí je vymezen časový horizont o délce 
přibližně 4 týdnů. 
 
4.3.4. Domovní instalace 
Výkaz výměr 
 Dle výkazu výměru u příslušných profesí. 
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Postup práce 
Po vyzdění obvodového a vnitřního zdiva budou provedeny domovní instalace. 
Jedná se o provedení rozvodu kanalizace, vodovodu a elektronických rozvodů. Tyto 
činnosti budou realizovány postupně, aby nedocházelo ke kolizi provádění těchto činností. 
Důležitou součástí provádění všech instalací jsou zkoušky. U kanalizace se jedná o 
zkoušku vodotěsnosti, u vodovodu o tlakové zkoušky a u elektronických rozvodů, až po 
celkové kompletizaci, o revize. O všech těchto zkouškách musí být proveden zápis ve 
formě revize, či protokolu. 
Tyto práce na domovních instalacích budou rozděleny na dvě části. V té první části 
realizace se jedná o hrubé rozvody. V druhé fázi, po provedení zkoušek a poté omítek, 
bude probíhat kompletizace těchto domovních instalací. 
 
Jakost 
Vstupní kontroly 
 Stavbyvedoucí spolu s vedoucím pracovní čety zkontroluje přípojná místa na 
ležatou kanalizaci, zda jsou v souladu s projektovou dokumentací. Kontrolovány budou 
polohy všech prostupů monolitickými konstrukcemi pro vedení veškerých těchto instalací. 
 
Mezioperační kontroly 
 Stavbyvedoucí bude v průběhu provádění všech instalací kontrolovat správné 
umístění rozváděných instalací dle prováděcí dokumentace. 
 
Výstupní kontroly 
Stavbyvedoucí spolu s vedoucími pracovních čet provedou potřebné zkoušky všech 
instalací. U kanalizace se jedná o zkoušku vodotěsnosti, u vodovodu o tlakové zkoušky a u 
elektronických rozvodů až po celkové kompletizaci revize. O všech těchto zkouškách musí 
být proveden zápis ve formě revize, či protokolu. Tyto zkoušky musí být provedeny před 
zhotovením omítek, či jiným zakrytím těchto instalací. Finální revize budou provedeny až 
po celkové kompletizaci. 
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BOZP a životní prostředí 
Z důvodů bezpečnosti na staveništi musí mít všichni, co se v tomto vymezeném 
prostoru nacházejí, ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky po celou dobu výskytu na 
staveništi. Jedná se o tyto ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky: 
 Ochranná pracovní obuv s vyztuženou špicí 
 Pracovní oděv 
 Reflexní vestu 
 Přilbu 
Všichni, kteří jsou přítomni na staveništi, musí být seznámeni se základními 
pravidly BOZP. Toto proškolení provede stavbyvedoucí a provede o něm záznam. 
Pracovníci musí dbát zvýšené opatrnosti při práci s elektrickým nářadím z důvodu 
zásahu elektrickým proudem. Pokud budou pracovníci používat řezací nářadí, musí si 
chránit sluch a zrak. 
KATALOG ODPADŮ (vyhl. 381/2001 Sb., změna: 374/2008 Sb.) 
  
sk
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NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ 
15     ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČÍSTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ       
15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02 Plastové obaly O A 
17     STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST)       
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton O B 
17 01 02 Cihly O B 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O B 
17 02   Dřevo, sklo a plasty 
17 02 03 Plasty O A 
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O D 
17 04 05 Železo a ocel O D 
17 04 07 Směsné kovy O D 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O D 
17 09   Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 
N A   
 
  
      
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
O A 
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20     KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ 
SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
      
      
20 03   Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Ostatní komunální odpad O A 
Tabulka 4.20 – Katalog odpadů – domovní instalace 
 
Časová rozvaha 
  Na provedení veškerých instalací je vymezen časový horizont o délce 4 – 6  týdnů. 
 
4.3.5. Strojní vnitřní omítky 
Výkaz výměr 
 Vnitřní jádrová omítka strojní  12 732 m2 
 Vnitřní štuková omítka   12 732 m2 
 Adhézní nátěr  Baumit Betonkontakt 5 118 m2 
 
Postup práce 
Musí být dokončeny veškeré instalace a osazeny výplně v obvodových a vnitřních 
konstrukcích. Důležité je tyto konstrukce tam, kde není možné výplně dočasně vyjmout, 
dostatečně chránit fóliemi a zalepeny páskami. Veškeré instalace musí být odzkoušeny. 
Podklad musí být dostatečně čistý, drsný a rovnoměrně nasákavý. 
Prvním krokem bude zabroušení betonových výstupků po odstranění bednění na 
monolitických částech omítané konstrukce. Dále tyto monolitické konstrukce, z důvodu 
lepšího spojení s nanášenou omítkou, budou opatřeny adhezním nátěrem. Poté se provede 
aplikace výztužných sítí v místech vzniku možných trhlin. Jedná se hlavně o nadpraží 
v místě přechodu materiálu keramického obkladu a omítky a v místě všech rohů. Tato 
výztužná tkanina bude zahlazena pomocí ocelového hladítka do cementové stěrky. 
První vrstvou vnitřní omítky bude přednástřik o tloušťce 3 mm proveden pomocí 
strojní omítačky. Konzistence omítací směsi bude dle výrobce. Následuje technologická 
přestávka 3 dny.  
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Druhou vrstvou bude samotná jádrová omítka o tloušťce 10 – 15 mm (dle 
nerovnosti povrchu). Tato vrstva bude prováděna taktéž strojní omítačkou s konzistencí dle 
výrobce dodávané maltové směsi. Omítkáři si v prvním kroku udělají omítníky ve 
vzdálenosti 2,0 m od sebe a po provedení nástřiku budou pomocí latě stahovat omítku do 
roviny. Následuje technologická přestávka 10 dnů.  
Poslední vrstvou je štuková omítka, která bude nanášena ručně ocelovým hladítkem 
ve dvou vrstvách a zahlazena bude pěnovým navlhčeným hladítkem. Následuje 
technologická přestávka 7 dnů, než začnou probíhat malířské práce. 
 
Jakost 
Vstupní kontroly 
Stavbyvedoucí spolu s vedoucím pracovní čety bude kontrolovat provedení 
zděných konstrukcí, zda je dodržena rovinnost, jak místní, tak celková. Zdivo musí být 
dále celistvé s dodržením vazby. Musí být dokončeny veškeré instalace včetně 
provedených zkoušek na těchto instalací. Kontrolovány budou výplně otvorů, zda jsou 
zakryty fóliemi a zalepeny páskami. Podklad pro omítání musí být dostatečně čistý, suchý, 
dostatečně drsný a rovnoměrně nasákavý. 
 
Mezioperační kontroly 
 Stavbyvedoucí bude v průběhu provádění kontrolovat konzistence dílčích vrstev. 
Po celou dobu provádění musí být chráněny výplně otvorů. Stavbyvedoucí spolu 
s vedoucím pracovní čety zkontrolují místní a celkovou rovinnost jádrové omítky. Musí 
být dodrženy všechny technologické přestávky po každé provedené vrstvě. Bude 
kontrolována, zda na všech monolitických konstrukcích je provedena adhézní úprava 
povrchu. 
 
Výstupní kontroly 
 Stavbyvedoucí spolu s vedoucím pracovní čety zkontrolují místní a celkovou 
rovinnost prováděných vnitřních omítek. Kontrolován bude také povrch finální vrstvy. Na 
povrchu nesmí být žádné viditelné výstupky či prohlubně. Omítky musí být celistvé. 
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BOZP a životní prostředí 
Z důvodů bezpečnosti na staveništi musí mít všichni, co se v tomto vymezeném 
prostoru nacházejí, ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky po celou dobu výskytu na 
staveništi. Jedná se o tyto ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky: 
 Ochranná pracovní obuv s vyztuženou špicí 
 Pracovní oděv 
 Reflexní vestu 
 Přilbu 
Všichni, kteří jsou přítomni na staveništi, musí být seznámeni se základními 
pravidly BOZP. Toto proškolení provede stavbyvedoucí a provede o něm záznam. 
Pracovníci provádějící omítky si musí chránit dostatečně zrak, před vniknutím 
maltové směsi do oka. Bude použito mobilní lešení v místech vyšších než 1,5 m od hrubé 
podlahy. Toto mobilní lešení musí být opatřeno zábradlím a pracovníci musí pracovat se 
zvýšenou opatrností, z důvodu rizika pádu z výšky. 
KATALOG ODPADŮ (vyhl. 381/2001 Sb., změna: 374/2008 Sb.) 
  
sk
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NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ 
13     ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A 
ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05,12 A 19)       
13 01   Odpadní hydraulické oleje N A 
13 02   Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 
15     ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČÍSTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ       
15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02 Plastové obaly O A 
15 02   Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  
N A   
 
  
  
 
  
17     STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST)       
17 02   Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo O A 
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 02 Hliník O D 
17 09   Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 
N A   
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17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O A 
      
Tabulka 4.21 – Katalog odpadů – vnitřní omítky 
 
Složení pracovní čety 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: OMÍTKÁŘ 
PRACOVNÍK MNOŽSTVÍ KVALIFIKACE 
OMÍTKÁŘ 8 VYUČEN V OBORU 
POMOCNÝ PRACOVNÍK 8   
ŘIDIČ 1 ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. C 
Tabulka 4.22 – Složení pracovní čety – vnitřní omítky 
 
Časová rozvaha 
Na strojní vnitřní omítky je vymezen časový horizont o délce 2 týdnů. 
 
4.3.6. Podlahové konstrukce 
Výkaz výměr 
 CP1 Uzavírací nátěr protiprašný    490 m2 
  Litý cementový potěr C 30/37 tl. 90 mm  44 m3 
  Separační fólie PVC     490 m2 
  Polystyren EPS 200 S tl. 60 mm   490 m2 
  
 CP2 Vodoodpudivá chemicky odolná stěrka tl. 3 mm 717 m2 
  Penetrace      717 m2 
  Cementový potěr C 20/25 – XC2 tl. 100 mm 77 m3 
  Separační fólie PVC     717 m2 
  Polystyren EPS 200 S tl. 50 mm   717 m2 
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Postup práce 
 Popsán postup práce podlah v suterénu objektu, kde je účel místností převážně 
technický a technologického charakteru. Před zahájením prací musí být povrch dostatečně 
suchý a čistý. Povrch musí být celistvý, bez prasklin, výstupků či hnízd.  
V prvním vrstvě budou položeny desky EPS. Musí být skládány vystřídavě, aby 
neprobíhala průběžná spára. Zvláštní pozornosti se musí dbát u rohů a v hodně členitých 
místech. Je důležité, aby zde byla pokládka v celé ploše a pokud možno, v co největších 
formátech desek EPS. 
Další vrstvou bude PVC fólie, která bude spojována PVC lepicí páskou tak, aby 
tato vrstva byla celistvá a zabránilo se tak protékání betonové směsi, která bude 
realizována v další vrstvě. PVC fólie musí být vytažena na obvodové konstrukce 
minimálně 0,15 m. 
Následuje betonáž pomocí autodomíchávače s čerpadlem, který bude postupně 
doplňován autodomíchávači, aby dodávka betonové směsi na místo určení byla 
kontinuální. Pomocí ponorných vibrátorů a vibračních latí bude prováděno hutnění 
betonové směsi a zároveň stahování do požadované výšky a roviny. 
Poslední vrstvou je nátěr dle účelu místnosti, který může být proveden až po 
uplynutí technologické přestávky, která je minimálně 14 dní od betonáže. Tento nátěr musí 
být proveden celistvě. V druhém případě se jedná o úpravu v podobě vylévané tenkovrstvé 
stěrky. 
Ostatní podlahy v objektu jsou běžného charakteru v podobě keramických dlažeb či 
PVC podlah.  
 
Jakost 
Vstupní kontroly 
 Stavbyvedoucí spolu s vedoucím pracovní čety budou kontrolovat povrch podkladu 
betonové konstrukce. Tato konstrukce musí být bez prasklin, celistvá a bez výstupků či 
hnízd. Dále musí být povrch dostatečně suchý a čistý. 
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Mezioperační kontroly 
 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety budou kontrolovat správnost provedení 
každé dílčí vrstvy, která je nedílnou součástí skladby podlahy. Zvláštní pozornost bude 
věnována EPS deskám, kde bude kontrolována vazba desek. Ty musí být pokládány 
střídavě tak, aby nebyla průběžná spára. PVC fólie musí být spojeny navzájem mezi sebou 
PVC lepicí páskou. 
Výstupní kontroly 
Stavbyvedoucí spolu s vedoucím pracovní čety zkontrolují, zda je finální vrstva ve 
správné výškové úrovni a provedou přeměření místní a celkové rovinnosti. Vizuální 
kontrolou zkontrolují celistvost finálního nátěru. 
 
BOZP a životní prostředí 
Z důvodů bezpečnosti na staveništi musí mít všichni, co se v tomto vymezeném 
prostoru nacházejí, ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky po celou dobu výskytu na 
staveništi. Jedná se o tyto ochranné a bezpečnostní pracovní pomůcky: 
 Ochranná pracovní obuv s vyztuženou špicí 
 Pracovní oděv 
 Reflexní vestu 
 Přilbu 
Všichni, kteří jsou přítomni na staveništi, musí být seznámeni se základními 
pravidly BOZP. Toto proškolení provede stavbyvedoucí a provede o něm záznam. 
Pracovníci provádějící podlahové konstrukce si musí chránit dostatečně zrak, před 
vniknutím maltové směsi do oka. Hrozí úraz elektrickým proudem od používaných 
vibračních přístrojů. Proto je důležité udržovat je ve vyhovujícím technickém stavu. 
KATALOG ODPADŮ (vyhl. 381/2001 Sb., změna: 374/2008 Sb.) 
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NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ 
15     ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČÍSTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY 
A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ       
15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02 Plastové obaly O A 
- 80 - 
 
15 01 06 Směsné obaly O A 
17     STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST)       
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O B 
17 02   Dřevo, sklo a plasty 
17 02 03 Plasty O A 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 
N A 
      
17 03   Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N A 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O A 
17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbeztu 
17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03 
O A 
17 09   Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 
látky 
N A   
  
      
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O A 
      
20     KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, 
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO 
SBĚRU 
      
      
20 03   Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Ostatní komunální odpad O A 
Tabulka 4.23 – Katalog odpadů – podlahové konstrukce 
 
Složení pracovní čety 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: BETONÁŘ 
PRACOVNÍK MNOŽSTVÍ KVALIFIKACE 
ZEDNÍK 2 VYUČEN V OBORU 
BETONÁŘ 4 VYUČEN V OBORU 
POMOCNÝ PRACOVNÍK 2   
ŘIDIČ 1 ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. C 
Tabulka 4.24 – Složení pracovní čety – podlahové konstrukce 
 
Časová rozvaha 
 Na podlahové konstrukce je vymezen časový horizont o délce 4 týdnů. 
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Použité zkratky 
 VYSVĚTLIVKY KE KATALOGU ODPADŮ 
Kategorie 
odpadů 
Popis 
O Kategorie ostatních odpadů 
N Kategorie nebezpečných odpadů 
Způsob 
zpracování 
Popis 
A SITA CZ, a.s.- Rapotín 
B BOHEMIA ASFALT, s.r.o. - Zábřeh 
C Velké Losiny 
D SITA CZ, a.s. - Rapotín 
Tabulka 4.25 – Vysvětlivky ke katalogu odpadů 
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5. Projekt zařízení staveniště 
5.1. Zásady organizace výstavby 
Zásady organizace výstavby jsou zpracovány dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. dle 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Jsou zde 
řešeny základní potřeby nutné pro samotnou realizaci, vliv na okolí, omezení, a to vše 
s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí. 
 
5.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Výpočet potřeby vody pro staveniště: 
• Voda pro provozní účely 
 =
 ∙ 
	 ∙ 3	600
=
16	000 ∙ 1,6
8 ∙ 3	600
= 0,89	    
Qa vteřinová potřeba vody pro provozní účely [l/sec] 
Sv spotřeba vody pro provozní účely, střední hodnota [l] 
kn koeficient nerovnoměrnosti odběru 
t čas, po který je voda odebírána [h]  
 
• Voda pro sociálně hygienické účely 
 =
 ∙  ∙ 
	 ∙ 3	600
=
60 ∙ 110 ∙ 2,7
8 ∙ 3	600
= 0,62	    
Qb vteřinová potřeba vody pro sociálně hygienické účely [l/sec] 
Pp Počet pracovníků 
Ns norma spotřeby vody na osobu a den [l] 
kn koeficient nerovnoměrnosti odběru 
t čas, po který je voda odebírána [h]  
 
• Voda pro protipožární účely 
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 Voda pro protipožární účely není uvažovaná do výpočtu přípojky pro zásobování 
staveniště vodou, jelikož se ve vzdálenosti do 200 m nachází zdroj vody, který má vyšší 
vydatnost než 3,3 l/s. Jedná se o místní potok, který lemuje staveniště. 
 
• Celková potřeba vody pro staveniště 
 =  +  = 0,89 + 0,62 = 1,51    
STAVBA: THERME PARK LÁZNĚ VELKÉ LOSINY     
INVESTOR: LÁZNĚ VELKÉ LOSINY, s.r.o.     
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO 
měrná 
jednotka 
množství 
m.j. 
střední 
norma [l] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Zpracování betonové 
směsi a ošetřování 
betonových konstrukcí 
m3 160 100 16 000 
∑ A 16 000 
B - HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
POZTŘEBA VODY PRO 
měrná 
jednotka 
množství 
m.j. 
střední 
norma 
[l/prac.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Pracovnící na stavbě bez 
sprchování 
1 zaměst. 60 30 1 800 
Sprchy 1 zaměst. 60 45 2 700 
Příprava jídel 1 strávník 60 35 2 100 
∑ B       6 600 
Tabulka 5.1 – Vstupní hodnoty pro výpočet potřeby vody 
 
POTŘEBA VODY kn 
PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH HMOT 1,6 
HYGIENA A ŽIVOTNÍ POTŘEBY NA STAVBĚ 2,7 
Tabulka 5.2 – Koeficienty potřeby vody 
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 Na spotřebu vody 1,51 l/s je dostačující potrubí o jmenovité světlosti 40 mm, tj. 
1½“. Projektovaná přípojka potrubí pitné vody je potrubí o jmenovité světlosti 110 mm. 
Tudíž tato přípojka je dostačující pro zásobování staveniště vodou. 
 
Výpočet potřeby elektrické energie: 
 Na staveništi bude zhotoven dočasný staveništní elektrorozvaděč. Rozvaděč bude 
napojen na stávající elektrické vedení NN, vedené vzduchem za hranicí staveniště. 
 = 1,1 ∙ 0,5 ∙  + 0,8 ∙ ! + "#! + 0,7 ∙  #! =
= 1,1 ∙ 0,5 ∙ 124,6 + 0,8 ∙ 1,92 + 5#! + 0,7 ∙ 124,6#! = 122,2	% 
 = 124,6	% → '(	)*+)(ý	,ří*(	--	.*/*	*.ů 
! = 1,92	% → '(	)*+)(ý	,ří*(	+('	ř(íℎ*	*+ě	-(í 
" = 5	% → '(	)*+)(ý	,ří*(	+(ě1šíℎ*	*+ě	-(í 
 → (2	(ý	,ří*(	--	.'3é	-(-.4'-	[%] 
  
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON 
ELEKTROMOTORŮ 
KS 
PŘÍKON 
[kW] 
PŘÍKON 
CELKEM [kW] 
1 Jeřáb 1 37,0 37,0 
2 Ponorný vibrátor 2 2,0 4,0 
3 Silomat 1 8,1 8,1 
4 Strojní omítačka 1 5,5 5,5 
5 Míchadlo 2 1,2 2,4 
6 Stolní okružní pila 1 2,5 2,5 
7 Okružní pila 2 1,2 2,4 
8 Přímočará pila 2 0,6 1,2 
9 Kalové čerpadlo 3 3,0 9,0 
10 Úhlová bruska 2 2,2 4,4 
11 Vrtačka s příklepem 2 1,0 2,0 
12 Svářečka 2 10,0 20,0 
13 Universální vysavač 1 1,1 1,1 
14 Kontejner stavbyvedoucí 3 2,5 7,5 
15 Kontejner sklad 2 1,0 2,0 
16 Kontejner sanitární 2 2,5 5,0 
17 Konterjner šatny 7 1,5 10,5 
∑ Celkem - P1     124,6 
  
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON 
VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 
KS 
PŘÍKON 
[kW] 
PŘÍKON 
CELKEM [kW] 
1 Kontejner stavbyvedoucí 3 0,13 0,40 
2 Kontejner sklad 2 0,07 0,14 
3 Kontejner sanitární 2 0,07 0,14 
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4 Konterjner šatny 7 0,18 1,23 
∑ Celkem - P2     1,92 
  
P3 - INTALOVANÝ PŘÍKON 
VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 
KS 
PŘÍKON 
[kW] 
PŘÍKON 
CELKEM [kW] 
1 Halogenový reflektor 10 0,5 5,0 
∑ Celkem - P3     5,0 
Tabulka 5.3 – Příkony el. energie 
 Navržený minimální nutný příkon elektrické energie je 122,2 kW. 
 
5.1.2. Odvodnění staveniště 
 Odvodněny budou vhodným spádem skladovací plochy pro uložení materiálu. 
Odvodnění z dočasných objektů zařízení staveniště musí být provedeny tak, aby voda byla 
buď vsakována na pozemcích, které jsou součástí staveniště, nebo musí být odvedena 
potrubím do kanalizační šachty. 
 
5.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Doprava: 
 Příjezd na staveniště bude z místní komunikace. Tato komunikace je vedena přímo 
ke stavbě a vede přes stávající zástavbu. Tato zástavba však nebude nijak omezována či 
jinak ohrožena, jelikož se stavba nachází přibližně 1,0 km za touto stávající zástavbou. 
Tato komunikace je 6,0 m široká a je jedinou přístupovou komunikací na tento pozemek. 
V rámci staveniště bude zhotovena jedna komunikace, která bude navazovat na místní 
komunikaci. Tato staveništní komunikace bude dočasná z recyklátu, který bude dostatečně 
hutněn. Tloušťka recyklátu bude 0,2 m, který bude uložen na geotextílii v místech, kde 
později nebudou zpevněné plochy. Před zhotovením této komunikace musí být již sejmuta 
ornice v tloušťce 0,3 m. 
 Na staveniště bude pouze jeden vjezd. Brána pro vjezd na staveniště bude součástí 
systémového oplocení a bude uzamykatelná. 
 Na staveništi se budou pohybovat nákladní automobily z místních stavebnin, které 
budou dopravovat materiál na stavbu. Při betonáži zde bude autodomíchávač s čerpadlem. 
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Technická infrastruktura: 
 Investor před zahájením realizace zhotoví na staveništi přípojná místa pro odběr 
vody a elektrické energie. Před začátkem realizace zde musí být zhotovena kanalizace, 
která bude sloužit pro zařízení staveniště a poté pro realizovaný objekt. Zhotovena bude 
dočasná kanalizační šachta pro následné napojení dočasných objektů zařízení staveniště a 
později napojení systému odpadního potrubí k realizovanému objektu. 
 
5.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Ochrana proti hluku je díky moderním materiálům a používaným technologiím na 
vysoké úrovni. Při výstavbě budou na stavbě používány i mechanizační prostředky a 
zařízení, např. nákladní automobil a autojeřáb, které mají vyšší hlučnost. Tyto vlivy však 
nebudou působit po celou dobu výstavby, ale budou velmi krátkodobé. Při provádění 
stavebních prací uvnitř objektu bude hlučnost tlumena samotnou konstrukcí stavby. 
 Okolí staveniště musí být chráněno před nadměrným hlukem a vibracemi. 
Maximální hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb jsou 40 dB. 
V době od sedmé do jednadvacáté hodiny může být tato hodnota 55 dB a to pouze 
v pracovních dnech. Hygienické limity v chráněných venkovních prostorech staveb jsou 
pro hluk ze stavební činnosti 50 dB. K této hodnotě jsou připočítávány korekce v závislosti 
na době provádění těchto prací, které jsou uvedeny v následující tabulce. 
POSUZOVANÁ DOBA [hod.] KOREKCE [dB] 
od 6:00 do 7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 
Tabulka 5.4 – Korekce hluku 
 
5.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
 Staveniště bude mít zpevněnou plochu, aby nedocházelo při výjezdu vozidel ze 
stavby k znečištění místní komunikace. Při zemních pracích budou vozidla před výjezdem 
kontrolována, zda jsou dostatečně čistá, případně bude provedeno očištění dopravních 
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prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci. K tomuto účelu bude zřízena na 
staveništi čistící zóna, a to těsně před výjezdem ze staveniště.  
 Stavební dílo se nachází v místě místního koupaliště. Demolice a příprava území 
proběhla v předchozí části projektu a stavební parcela je tak nachystána k realizaci tohoto 
díla. Součástí této demolice a přípravy území je i skrývka ornice v tloušťce 0,3 m v okolí 
stávající stavby. Ostatní skrývka ornice, v místě, kde bude probíhat výstavba, proběhne 
před začátkem realizace. Ornice bude uložena na staveništi a v závěru při terénních 
úpravách bude použita. Na pozemku se nenacházejí žádné dřeviny určené ke kácení a ani 
dřeviny, které by mohly být ohroženy po dobu výstavby. 
 
5.1.6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 V rámci staveniště nebudou provedeny žádné trvalé ani dočasné zábory. 
 
5.1.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
 Vlastní stavbou nebudou vznikat žádné emise či odpady, které by zapříčinily 
případné znečištění půdy. Odpady, které budou vznikat při realizaci stavebního díla a 
následném používání, jsou známé. Se všemi těmito odpady bude nakládáno v souladu 
s platnou legislativou. Odpady budou řádně recyklovány a odváženy na místa k tomu 
určené. 
Jedná se o tyto odpady: 
KATALOG ODPADŮ (vyhl. 381/2001 Sb., změna: 374/2008 Sb.) 
  
sk
up
in
a 
po
ds
ku
pi
na
 
dr
uh
 
NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ 
13     ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A 
ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05,12 A 19)       
13 01   Odpadní hydraulické oleje N A 
13 02   Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 
15     ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČÍSTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY 
A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ       
15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02 Plastové obaly O A 
15 01 06 Směsné obaly O A 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
N A 
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15 02   Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami  
N A   
 
  
  
 
  
17     STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST)       
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton O B 
17 01 02 Cihly O B 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O B 
17 02   Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo O A 
17 02 02 Sklo O A 
17 02 03 Plasty O A 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 
N A 
      
17 03   Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N A 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O A 
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O D 
17 04 02 Hliník O D 
17 04 05 Železo a ocel O D 
17 04 07 Směsné kovy O D 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O D 
17 05   Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina       
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O C 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05 O C 
17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbeztu 
17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03 
O A 
17 09   Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 
látky 
N A   
  
      
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O A 
  
  
20     KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, 
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO 
SBĚRU 
      
      
20 03   Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Ostatní komunální odpad O A 
Tabulka 5.5 – Katalog odpadů 
VYSVĚTLIVKY KE KATALOGU ODPADŮ 
Kategorie 
odpadů 
Popis 
O Kategorie ostatních odpadů 
N Kategorie nebezpečných odpadů 
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Způsob 
zpracování 
Popis 
A SITA CZ, a.s.- Rapotín 
B BOHEMIA ASFALT, s.r.o. - Zábřeh 
C Velké Losiny 
D SITA CZ, a.s. - Rapotín 
Tabulka 5.6 – Vysvětlivky ke katalogu odpadů 
 
5.1.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Nejdřív bude provedena skrývka ornice v přední části staveniště o hloubce 0,2 m. 
Tato ornice bude dočasně uložena v zadní části staveniště a později použita na terénní 
úpravy. Při provádění výkopů rýh bude tato zemina odvážena ze stavby na skládku. Přísun 
zemin bude pro zasypání jámy mezi základy. Tato zemina bude následně zhutněna a 
následovat bude provedení podkladní desky. 
  NÁZEV ZEMINY 
MNOŽSTVÍ 
[m3] 
DRUH ZEMINY PŘÍSUN/ODVOZ 
1 sejmutí ornice 1 960 ornice na staveništi 
2 hloubení jám a rýh 10 517 hornina tř. 3 odvoz 
3 hloubení jám a rýh 6 522 hornina tř. 3 na staveništi 
Tabulka 5.7 – Bilance zemních prací 
 
5.1.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Navrhovaná stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí, jelikož použité 
materiály a suroviny odpovídají platným normám, hygienickým předpisům a jsou 
ekologicky nezávadné. Po dobu realizace bude využita řada moderních postupů, strojů a 
technologií, které jsou vůči životnímu prostředí maximálně šetrné. 
 
5.1.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
jiných právních předpisů 
 Posouzení potřeby koordinátora BOZP na stavbě je následující. Jelikož na stavbě 
bude přítomno více zhotovitelů, stavba je realizována na základě stavebního povolení a 
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jelikož stavba bude realizována po dobu minimálně 30-ti dnů, přičemž více než jeden 
pracovní den zde bude pracovat více než 20 pracovníků, účast koordinátora BOZP je zde 
nutná. Tuto skutečnost obstará sám zadavatel stavby (investor), na kterého tato povinnost 
dle zákona č. 309/2006 Sb. spadá. 
 Úkoly účastníků výstavby z hlediska bezpečnosti práce jsou následující. Všichni 
účastníci stavby, během samotné realizace stavby, kontrolují, zda jsou práce prováděny 
v souladu s projektovou dokumentací, technologickými předpisy, technickými normami a 
zda jsou dodržovány základní bezpečnostní předpisy. Pokud kdokoliv z účastníků zjistí, že 
tyto požadavky nejsou dodržovány, musí informovat zodpovědnou osobu dodavatele 
stavby a sjednat ihned nápravu. 
Hlavní úkoly stavbyvedoucího na stavbě: 
• Evidence o aktuálním počtu pracovníků 
• Proškolování pracovníků na stavbě o BOZP 
• Školení BOZP a seznámení s riziky musí absolvovat každý nový pracovník na 
stavbě 
• Pracovníci musí mít platnou potřebnou lékařskou prohlídku pro daný typ práce 
• Vybavit pracovníky prostředky osobní ochrany dle druhu prováděné práce  
• Zajistit potřebná opatření na stavbě dle legislativy 
• Kontrola dodržování kázně a plnění zásad BOZP 
• V případě zjištění nového rizika, toto riziko co nejrychleji odstranit či jej 
zabezpečit 
• Přerušit práci v nechráněných prostorech, pokud se pracuje ve výškách a jsou 
nevyhovující klimatické podmínky, jako je silný vítr při rychlostech vyšších než 
10,7 m/s, při bouři, při dohlednosti menší než 30 m a při teplotě nižší než -10 °C 
• Kontrolovat potřebné průkazy pracovníků 
 Důležitými prvky je označení staveniště výstražnými cedulkami, které budou 
umístěny právě na oplocení v místě vstupní brány. Jedná se o zákaz nepovolaných osob na 
stavbě a příkazové tabulky, které upozorňují na nutnost používání ochranných pomůcek. 
Dále budou na stavbě rozmístěny další výstražné tabulky v místě, kde toto riziko hrozí 
nebo přímo u vstupu na staveniště. Řádně musí být označen hlavní uzávěr vody a hlavní 
vypínač staveništního rozvaděče. 
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ZÁKAZOVÉ CEDULKY: 
 
Obr. 5.1 – Zákazové cedulky 
PŘÍKAZOVÉ CEDULKY: 
 
Obr. 5.2 – Příkazové cedulky 
 
VÝSTRAŽNÉ CEDULKY: 
 
Obr. 5.3 – Výstražné cedulky 
INFORMATIVNÍ CEDULKY: 
 
Obr. 5.4 – Informativní cedulky 
 
Oplocení staveniště: 
 Zhotovitel z důvodu bezpečnosti provede oplocení a vymezí tak plochu stavební 
parcely. Oploceno bude mobilním oplocením, které se skládá z ocelových rámů, do nichž 
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jsou navařeny jako výplň svařované sítě. Výška tohoto oplocení musí být alespoň 1,8 m. 
Tyto rámy jsou pak osazeny do nosných patek a navzájem mezi sebou zajištěny 
spojovacími prvky. Obdobným způsobem bude zabezpečen vjezd na staveniště, kde budou 
rámy opatřeny kolečkem pro snazší manipulaci. Tato brána bude opatřena 
z bezpečnostních důvodů zámkem. Ukázky mobilního oplocení a jejího příslušenství je 
zobrazena níže na „Obr. 5.5 – 5.9“. 
  
Obr. 5.5 – Mobilní oplocení 
 
Obr. 5.6 – Kolečko pro vjezdovou bránu 
 
  
Obr. 5.7 – Spojky mobilního oplocení Obr. 5.8 – Patka mobilního oplocení 
 
 
Obr. 5.9 – Vzpěra mobilního oplocení 
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NÁZEV PRVKU DLE OBRÁZKU POČET [KS] 
1 Plotový dílec (v = 2,0 m; dl. = 3,5 m) Obr. 5.5 148 
2 Kolečko pro vjezdovou bránu Obr. 5.6 2 
3 Spojky mobilního oplocení Obr. 5.7 296 
4 Patka mobilního oplocení Obr. 5.8 148 
5 Vzpěra mobolního oplocení Obr. 5.9 74 
Tabulka 5.8 – Prvky mobilního oplocení 
Další prvky zabezpečení staveniště: 
 Staveniště bude opatřeno dalšími prvky, které budou sloužit zejména pro zajištění 
proti krádeži. Jedná se o umístění mobilní buňky u vjezdu na staveniště, kde bude 
nepřetržitá hlídací služba a vrátnice, které bude korigovat vjezd vozidel na staveniště. Na 
hlavní bráně bude umístěn visací zámek. Všechny kontejnery, které jsou umístěny na 
staveništi, jedná se o sklady, šatny, hygienické, sociální a administrativní objekty, jsou 
vybaveny uzamykatelnými vstupními dveřmi. Okenní prvky na těchto objektech mají 
ochrannou ocelovou mříž.  
 
5.1.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 V okolí se nenachází žádné dotčené stavby, které by vyžadovaly úpravy pro 
bezbariérové užívání z důvodů omezení výstavbou. Proto nejsou v tomto smyslu 
prováděny žádné úpravy. 
 
5.1.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Na místní komunikaci, která je jedinou přístupovou komunikací ke staveništi, bude 
umístěno dočasně dopravní značení, aby nedocházelo k dopravním komplikacím. V obou 
směrech na příjezdové komunikaci ke staveništi bude umístěno následující dopravní 
značení. Výstražná dopravní značka „A22 – Jiné nebezpečí“ s dodatkovou cedulí „Pozor 
výjezd vozidel ze stavby“. Současně s touto dopravní značkou zde bude umístěna zákazová 
dopravní značka „B20a – Nejvyšší povolená rychlost“ s hodnotou 30. Další značení bude 
umístěno taktéž v obou směrech. Jedná se o zákazovou dopravní značku „B28 – Zákaz 
zastavení“. 
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Použité dopravní značky: 
   
A22 B20a B28 
Obr. 5.10 – Jiné nebezpečí Obr. 5.11 – Nejvyšší 
povolená rychlost 
Obr. 5.12 – Zákaz zastavení 
 
5.1.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 Stavba nebude prováděna za žádných speciálních podmínek. Jedná se o novostavbu 
z monolitických konstrukcí s vyzdívanými částmi, kde technologie je známá. Stavba se 
nebude provádět za provozu a na stavbu nepůsobí žádné další vnější vlivy, které by 
vyžadovaly vytvoření speciálních podmínek pro provádění stavby. 
 
5.1.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
• Zhotovení kanalizační šachty, vodoměrové šachty a dočasné staveništního 
rozvaděče 
• Zařízení staveniště 
• Zemní práce 
• Základové konstrukce 
• Hydroizolační vrstva – I. etapa 
• Monolitická konstrukce 
• Zastřešení  
• Tesařské práce 
• Klempířské práce 
• Pokrývačské práce 
• Zhotovení přípojek elektro, vodovodu a kanalizace 
• Vnitřní rozvody – I. etapa (elektrorozvody, vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace, 
topení) 
• Vnitřní omítky 
• Podlahy 
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• Nášlapné vrstvy 
• Malování 
• Kompletizace vnitřních rozvodů – II. etapa 
• Vnější omítky 
• Terénní a sadové úpravy 
  
DRUH DOKONČENÉ 
KONSTRUKCE (PRÁCE) 
PŘEDPOKLÁDANÝ 
TERMÍN 
DOKONČENÍ 
1 Základové konstrukce červenec 2016 
2 Nosné konstrukce (hrubá stavba) listopad 2016 
3 Dokončovací práce květen 2017 
Tabulka 5.9 – Rozhodující dílčí termíny 
Podrobnější dílčí termíny prací a dokončených konstrukcí jsou součástí 
harmonogramu, který byl zpracován a je součástí přílohové části. 
 
5.1.15. Ostatní náležitosti ohledně zařízení staveniště 
Pracoviště pro administrativu stavby: 
 Pracoviště pro zajištění administrativních činností stavby budou zajištěny pomocí 
typizovaných buněk, které budou na stavbu dovezeny a budou zde po celou dobu výstavby.  
FUKCE 
POČET 
PRACOVNÍKŮ 
NUTNÁ 
PLOCHA NA 1 
PRACOVNÍKA 
PLOCHA 1 
BUŇKY 
POČET 
BUNĚK 
Stavbyvedoucí 2 15 m
2 15 m2 2 
Technik 2 8 m
2 15 m2 1 
Tabulka 5.10 – Počet stavebních buněk pro administrativu 
 Pro administrativu budou dovezeny níže uvedené typizované stavební buňky. Jedná 
se o 3 kusy obytného kontejneru Standart typ 5, přičemž jeden kontejner bude sloužit pro 
dva techniky a další dva kontejnery pro každého stavbyvedoucího zvlášť. Kontejnery pro 
stavbyvedoucí budou dále sloužit pro koordinační porady či porady konané ve dnech 
kontrolních dnů prováděných na stavbě. 
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Obr. 5.13 – Obytný kontejner Contimade Standart typ 5 
Typ kontejneru:  Obytný kontejner Contimade Standart typ 5 
Rozměry kontejneru:  6 058 x 2 435 x 2 820 mm (SV – 2 500 mm) 
Elektroinstalace: 
• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka 1 x 36 W - 2 ks, světlo 60 W - 2 ks, vypínač - 3 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka 
pro topení - 2 ks 
Dveře: 
• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 
• vnitřní dřevěné dveře, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks, 561 / 1968 mm - 1 ks 
Okna: 
• plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 
1 ks, plastové okno 575 /400 mm, sklápěcí - 1 ks 
• venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
Ostatní 
• porcelánové WC, porcelánové umývátko s baterií na studenou vodu, zrcadlo, držák 
na toaletní papír, háček na ručník 
• minikuchyň (5 l bojler, zásuvky - 4 ks) 
• přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 
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Sklady a skladovací plochy: 
 Na staveništi bude zhotovena dočasná skladovací plocha. V místě této skladovací 
plochy bude sejmuta ornice, plocha bude odvodněna a dostatečně rovná. Musí být zajištěn 
sklon minimálně 2%, kvůli odvádění do vody. Velikost této skladovací plochy bude 200 
m2. Tato skladovací plocha bude sloužit pro materiály, které budou vystavěny 
povětrnostním vlivům. Proto tyto materiály musí být chráněny např. ochrannou fólií. Tato 
skladovací plocha bude zhotovena z prefabrikovaných betonových panelů rozměrů 2,0 x 
3,0 m, které budou uloženy do zhutněného recyklátu. Tento recyklát musí být uložen na 
geotextílii, v místě, kde nebudou v konečné fázi prováděny zpevněné plochy 
 Další plocha bude zhotovena pro bednění. Ta bude sloužit jak pro uložení, tak pro 
následné čištění bednění. 
 Takto zhotovené zpevněné plochy budou všude tj. pod stavebními buňkami, 
komunikace, plocha pro bednění. Podrobněji lze vyčíst z výkresu zařízení staveniště. 
 Další možností skladování bude zajištěno pomocí uzamykatelných mobilních 
skladů. K dispozici budou celkem dva skladové kontejnery Contimade typ 24, které budou 
sloužit ke skladování materiálů a drobného nářadí. Tyto mobilní kontejnery budou 
z bezpečnostních důvodů uzamykatelné pomocí visacích zámků a petlic. 
 
Obr. 5.14 – Skladový kontejner Contimade typ 24 
Typ kontejneru:  Skladový kontejner Contimade typ 24 
Rozměry kontejneru:  6 058 x 2 435 x 2 820 mm (SV – 2 500 mm) 
Elektroinstalace: 
• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN; včetně revizní 
zprávy) 
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• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka 230V - 1 ks, zásuvka 400V / 
16A - 1 ks 
Dveře: 
• venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem 
a třemi klíči - 1 ks 
Sociální zařízení: 
Sociální zařízení bude řešeno v rámci dvou sanitárních mobilních buněk. Součástí 
této buňky jsou toalety, umyvadla a sprchové kouty. Buňka bude napojena na 
vnitrostaveništní elektrorozvaděč. Přívod vody bude veden v zemi z vodoměrné šachty 
přímo do buňky. Kanalizační potrubí bude napojeno do kanalizační šachty. 
 
Sociální a hygienické objekty: 
 Jedná se o objekty, které budou sloužit pro pracovníky jako šatny a umývárny. Na 
jednoho pracovníka připadá plocha 1,25 m2, přičemž tato plocha se zvětšuje o 0,5 m2 
z důvodu konzumování jídla v buňce, jelikož nebudou v rámci staveniště realizovány 
dočasné jídelny. Přesný počet buněk pro pracovníky je patrný z „Tab. 5.11 – Sociální a 
hygienické buňky“.  
TYP BUŇKY 
POČET 
PRACOVNÍKŮ 
PODMÍNKA 
POČET V 
BUŇCE 
POČET 
BUNĚK 
Šatna 60 1,75 m
2/prac. 15 m2 7 
Umývárna 60 10 prac./1 umyvadlo 4 2 
Umývárna 60 15 prac./1 sprcha 2 2 
WC 60 10 prac./1 sedadlo 2 3 
Tabulka 5.11 – Sociální a hygienické buňky 
 Pro šatny budou sloužit obytné kontejnery Contimade Standart typ 3. Celkem bude 
na stavbě 7 těchto buněk. Podrobnější popis a znázornění této buňky je uveden níže. 
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Obr 5.15 – Obytný kontejner Contimade Standart typ 3 
 
Typ kontejneru:   Obytný kontejner Contimade Standart typ 3 
Rozměry kontejneru:  6 058 x 2 435 x 2 810 mm (SV – 2 500 mm) 
Elektroinstalace: 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 1 ks 
Dveře: 
• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 
• zádveří s vnitřními dřevěnými dveřmi, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks 
Okna: 
• plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 
1 ks 
• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
Ostatní: 
• minikuchyň (5 l bojler, zásuvky - 4 ks) 
• přívod vody 3/4” trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 50 mm 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
 Pro hygienické účely budou sloužit sanitární kontejnery Contimade Standart typ 19. 
Dle výše uvedených výpočtů v „Tab. 5.11 – Sociální a hygienické buňky“ lze vyčíst, že 
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bude zapotřebí 3 kusů těchto kontejnerů. Jelikož 2 kontejnery z hlediska umyvadel a 
sprchových míst jsou vyhovující, rozhodl jsem se tento počet 3 kusů zredukovat na 2 kusy 
a to z toho důvodu, že v kontejnerech jsou umístěny pisoáry, se kterými propočty 
neuvažují. 
 
Obr. 5.16 – Sanitární kontejner Contimade Standart typ 19 
Typ kontejneru:  Sanitární kontejner Contimade Standart typ 19 
Rozměry kontejneru:  6 058 x 2 435 x 2 820 mm (SV – 2 500 mm) 
Elektroinstalace: 
• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 1 ks, zásuvka pro topení - 1 
ks 
• ventilátor - 1 ks 
Dveře: 
• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 
Okna: 
• plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 2 ks 
• venkovní pozinkované ocelové okenní mříže 
Ostatní: 
• porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, porcelánový pisoár, 
pisoárová dělicí příčka, sprchová kabina se závěsem, porcelánové umývadlo se 
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směšovací baterií, boiler 80 l, podlahová vpusť, zrcadlo, polička, držák na toaletní 
papír, háček na ručník 
• přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
Plocha pro jeřáb: 
 Byl zvolen jeřáb typu Liebherr 132 EC-H8 s výložníkem dlouhým 55,0 m. Jedná se 
o stacionární jeřáb s horní otočí. Jeřáb bude položen na železobetonovou desku, která bude 
navržena a poté zrealizována dle statického výpočtu. Jedná se o plochu 6,0 x 6,0 m. 
 
Míchací centrum: 
 Míchací centrum bude zhotoveno pro silo a potřebné příslušenství. Tato plocha 
bude navazovat na vnitrostaveništní komunikaci a bude zhotovena ze silničních panelů o 
formátech 2,0 x 3,0 m, které budou uloženy na recyklát a geotextílii, přičemž před 
zřízením této plochy bude v místě plochy míchacího centra sejmuta ornice o tloušťce 0,3 
m. 
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6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
 Návrhem hlavních stavebních strojů se rozumí správný výběr strojů, které jsou 
vhodné pro výstavbu daného typu objektu s ohledem na použití moderních strojů, které 
jsou navrženy v závislosti na použité technologii na stavbě.  
 Hlavní stavební stroje a mechanismy jsou zde charakterizovány po stránce 
technické a dle rozsahu jejich využitelnosti. Umístění těchto strojů a mechanismů je patrné 
z „P.02 – Výkres zařízení staveniště“. Doprava a dopravní trasy na staveniště jsou popsány 
v bodě „2. - Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras“. Časové 
nasazení těchto strojů je pak přehledně znázorněno v „P.04 – Harmonogram – objektový“. 
Odběr elektrické energie a zřízení staveništního rozvaděče těchto použitých strojů, 
mechanismů, ale i nářadí, je vypočten v samostatné části „5.1.1. - Potřeby a spotřeby 
rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění“, kde je sestaven celkový přehled všech 
mechanismů, které potřebují přívod elektrické energie a dle této potřeby je navržen 
staveništní rozvod elektrické energie. Ostatní náležitosti jsou uvedeny právě v této 
kapitole. 
 
6.1. Hlavní stroje a mechanismy pro zemní práce 
Název:  TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ 6 x 6TATRA T158   
Charakteristika: Tento třístranný sklápěč, který je velmi vhodný do terénu, ale i na 
   komunikaci do běžného provozu, je schopen přepravit až 10 m3  
   zeminy nebo jiného sypkého stavebního materiálu či odpadu.  
Využití stroje: Tento stroj bude nejvíce využit na zemní práce, a to zejména na  
   odvoz vytěžené zeminy ze staveniště na skládku nebo na jiné místo 
   v rámci staveniště, které je k tomu určené. Jedná se o zemní  
   práce, které budou probíhat jak u hlavního stavebního objektu, tak u 
   inženýrských objektů (přípojek) a v závěru u terénních úprav. 
 
 
- 105 - 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Výkon motoru 300 kW 
Rozvor 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. Přípustná hmotnost 30 000 kg 
Stoupavost při 30 000 kg 67,00% 
Užitečné zatížení 19 750 kg 
Max. rychlost 85 km/hod 
Nástavby Třístranně sklopná korba, objem 10 m3 
Tabulka 6.1 – Technické parametry - TATRA T158 
 
Obr. 6.1 – TATRA T158 
 
Obr. 6.2 – TATRA T158 - rozměry 
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Ověření únosnosti nákladního automobilu při plném využití objemu korby: 
/ = 789:; ∙ <=>?@; = 10 ∙ 1	700 = 17	000	4 < 	/?B = 19	750	4 → +Cℎ*+21- 
/?B = 19 750	4 → /)D'/á(í	2ž'	-č(é	E)	íž-(í	á,ěč- 
 
Sestavení strojní sestavy pro zemní práce: 
• Objem těžené zeminy 
7Fá?; = 16	218	/" 
• Objem zeminy, který je schopen sklápěč převést 
789:; = 10	/" 
• Doba nutná k naložení sklápěče 
	 =
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• Pracovní cyklus sklápěče 
X = 2 ∙

+
+ 	 + 	! = 2 ∙
10
40
+ 0,17 + 0,08 = 0,75	ℎ = YR	TZ[ 
	 = 0,17	ℎ*K → (2	(á	K*\)	()*ž-(í	á,-č-	[ℎ*K]  
	! = 0,08	ℎ*K → ,ř-K,*áK)(á	K*\)	+C*ž-(í	á,ěč-	[ℎ*K] 
 = 10	/	 → +EKá-(*		()	áK2	1-K()	3-	)#	[/] 
+ = 40/ ℎ*K → ,ř-K,*áK)(á	,.ů/ě.(á	.C3ℎ*		á,ěč-	()	áK2 
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• Výkon sklápěče 
L]^QáNěč_ =
789:;
`
=
10
0,75
= aU, UT
U
VWP  
• Určení potřebného počtu sklápěčů 
[]^QáNěčů =
:ýbH
8Háěč>
=
58,5
13,3
= 4,4 → R	á,ěčů 
 
Název:  HYDRAULICKÉ PÁSOVÉ RÝPADLO CATERPILLAR 336F  
Charakteristika: Jedná se o pásové rýpadlo, které patří do středně velkých rýpadel. 
   Svým objemem lopaty 1,17 m3 a velmi vysokým výkonem je vhodné 
   pro pokrytí potřebného objemu na jámě hlavního stavebního objektu.  
Využití stroje: Stroj bude zejména využit pro zemní práce na hlavním stavebním  
   objektu. Jedná se hlavně o výkop hlavní stavební jámy. Vytěžená  
   zemina bude nakládána rýpadlem přímo na sklápěč, který bude  
   vytěženou zeminu odvážet na místo k tomu určené. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Výkon motoru 238 kW 
Minimální hmotnost 37 600 kg 
Maximální hmotnost 40 000 kg 
Stoupavost 30°/70% 
Maximální rychlost pojezdu  4,8 km/hod 
Objem lopaty 1,17 m3 
Rozměry (dle „Obr 6.4"):   
1 - Maximální hloubkový dosah 8 190 mm 
2 - Maximální dosah v úrovni terénu 11 720 mm 
3 - Maximální výška řezu 10 740 mm 
4 - Maximální výška nakládání 7 500 mm 
5 - Minimální výška nakládání 1 910 mm 
6 - Maximální hloubka řezu  7 610 mm 
7 - Maximální hloubkový dosah při svislé stěně 6 310 mm 
Tabulka 6.2 – Technické parametry - CATERPILLAR 336F 
- 108 - 
 
 
Obr. 6.3 – CATERPILLAR 336F 
 
Obr. 6.4 – CATERPILLAR 336F - rozměry 
 
Výpočet množství rýpadel na stavební jámu: 
[MýNOP_Q =
7Fá?;
7H9I; ∙ (J;8Hů ∙ 	 ∙ K
=
16	218
1,17 ∙ 50 ∙ 7 ∙ 30
= 1,32 → c	MýNOPQO 
7H9I; = 1,17	/" → *\1-/	*,)	C	ℎCK.)2'3éℎ*	,á*+éℎ*	.ý,)K) 
(J;8Hů = 50 1 ℎ*K → ,.ů/ě.(ý	,*č-		3Ců		.*1-	E)	1-K(2	ℎ*K'(2	+ý*(2 
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	 = 7	ℎ*K → ,*č-		ℎ*K'(	*K,.)3*+)(ý	+	1-K(é	/ě(ě 
K = 30	K(í → ,*č-		K(í, K-	č)*+éℎ*	ℎ)./*(*4.)/2, ()	+ý*,*+é	,.á3- 
 Jelikož pro daný objem výkopových prací na hlavním stavebním objektu, 
v závislosti na čase dle harmonogramu stavebních prací, budou zapotřebí 2 rýpadla, 
zdvojnásobuje se tedy i počet sklápěčů ve strojní sestavě pro zajištění plynulého chodu 
provádění těchto výkopových prací. 
 
Název:  VIBRAČNÍ VÁLEC CATERPILLAR CB24B  
Charakteristika: Tento tandemový vibrační válec je vhodný pro práce na dané stavbě 
   a svým výkonem je plně dostačující. Je vhodný pro hutnění jak  
   zeminy, tak pro hutnění asfaltu. 
Využití stroje: Tímto vibračním válcem bude prováděno hutnění zeminy při  
   terénních úpravách, zásypech a podkladu pro zpevněné plochy. Dále 
   bude hutněna živičná krytina vozovky. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Pracovní šířka 1 200 mm 
Provozní hmotnost 2,7 - 2,9 t 
Výkon motoru 24,4 kW 
Amplituda  0,53 mm 
Frekvence 63 Hz 
Tabulka 6.3 – Technické parametry – Caterpillar CB24B 
 
Obr. 6.5 – Caterpillar CB24B 
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6.2. Návrh hlavního zdvíhacího mechanismu 
Název:  JEŘÁB LIEBHERR 132 EC-H 8  
Charakteristika: Na stavbu byl navržen tento typ stacionárního věžového jeřábu  
   s horní otočí. Přesné umístění tohoto jeřábu je patrné z výkresu  
   „P.02 – Výkres zařízení staveniště“, včetně zakreslení dosahu tohoto 
   jeřábu v závislosti na stavebním objektu a ostatních objektech  
   zařízení staveniště.  
Využití stroje: Jeřáb bude plně využit po celou dobu výstavby hrubé stavby. Tento 
   zdvíhací mechanismus bude sloužit pro skládání a nakládání  
   běžného nákladu a pro sekundární přepravu v rámci stavby. Další  
   využití bude pro osazení montované ocelové střešní konstrukce.  
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Maximální poloměr ramene 55,0 m 
Maximální únosnost na konci výložníku 1 850 kg 
Půdorysné rozměry spodní zátěže 6,0 x 6,0 m 
Tabulka 6.4 – Technické parametry - LIEBHERR 132 EC-H 8 
 
NEJTĚŽŠÍ BŘEMENO NEJVZDÁLENĚJŠÍ BŘEMENO 
STŘEDOVÝ VAZNÍK V 1-2    SLOUP S11.1a     
Výpočet hmotnosti:   Výpočet hmotnosti:   
Prvek 
Hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
Hmotnost 
[kg] 
0,45 x 0,45 x 3,77 x 2 400 + 355 = 2 179 kg 
HEA 220 50,5 23,97 x 2 2 421,0 
Vzdálenost 
břemene 
Únostnost 
jeřábu 
Hmotnost 
břemene 
Posouzení 
TR 120 x 5 13,5 2,27 x 11   54,0 m 1 900 kg 2 179 kg NEVYHOVÍ 
    3,04 x 5   Poloviční plnění bádie     
    3,01 x 7 826,7 
Výpočet hmotnosti: 
0,5 x 2,4 + 355 = 1 605 kg  
      3 247,7         
Vzdálenost 
břemene 
Únostnost 
jeřábu 
Hmotnost 
břemene 
Posouzení 
Vzdálenost 
břemene 
Únostnost 
jeřábu 
Hmotnost 
břemene 
Posouzení 
32,1 m 3 580 kg 3 247,7 kg VYHOVÍ 54,0 m 1 900 kg 1 605 kg VYHOVÍ 
Tabulka 6.5 – Kritická břemena 
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Obr. 6.6 – Zatěžovací křivka 
 
6.3. Hlavní stroje a mechanismy pro betonářské práce 
Název:  AUTODOMÍCHÁVAČ CEMEX  
Charakteristika: Betonovou směsí budou zásobovat autodomíchávače firmy CEMEX 
   Šumperk. Nejbližší betonárna s dostačující kapacitou, která může  
   zásobovat stavbu betonovou směsí se nachází v Rapotíně.   
   K dispozici jsou mixy s objemem bubnu pro 4,5 m3 a 9 m3 čerstvého 
   betonu.  
Využití stroje: Jelikož se jedná o monolitickou stavbu, přítomnost těchto   
   autodomíchávačů je zcela nutná po celou dobu výstavby hrubé  
   stavby, a to od základových konstrukcí až po poslední stropní  
   konstrukci nad 2. NP. Dále budou stroje využívány pro dopravu  
   čerstvého betonu na podlahové konstrukce a ostatní dokončovací  
   práce. 
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Technické parametry: 
• Objem bubnu: 9 m3 
• Podvozek: IVECO TRAKKER 410 CCV 
         
           Obr. 6.7 – Autodomíchávač Cemex 
 
Název:  AUTOČERPADLO SCHWING S 34 X 
Charakteristika: Tento typ autočerpadla je vhodný pro danou realizaci z důvodu  
   velkého dosahu, jak výškového, tak dálkového, pro čerpání  
   čerstvého betonu.  
Využití stroje: Veškeré monolitické konstrukce na stavbě – základy, stěny, stropy, 
   podlahové konstrukce a ostatní konstrukce.  
Technické parametry: 
• Kapacita čerpání: 136 m3/hod 
• Vertikální dosah: 34,0 m 
• Horizontální dosah: 30,0 m 
• Dopravní potrubí: DN 125 
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Obr. 6.8 - Autočerpadlo SCHWING S 34 X – dosah 
 
Název:  BÁDIE 1034C 
Charakteristika: Jedná se o ležaté provedení bádie na čerstvý beton, která zaručuje 
   optimální výšku pro plnění mixem. Nutné použití v kombinaci  
   s jeřábem.  
Využití stroje: Monolitické konstrukce – těžce dostupná místa pro autočerpadlo,  
   sloupy, malé množství betonáží.  
Technické parametry: 
• Prošívaný gumový rukáv o délce 1,5 m 
• Objem: 1 m3 
• Hmotnost: 355 kg 
• Nosnost: 2 400 kg 
        Obr. 6.9 – Bádie 1034C 
 Název:  VIBRAČNÍ LAŤ WACKER NEUSON P 35A
Charakteristika: Vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválcový benzínový
   vibrační lati o dostačujícím výkonu zajistí zhutnění čerstvého betonu 
   dle požadavků na kvalitu stavby.
Využití stroje: Monolitické konstrukce 
   konstrukcí 
Technické parametry: 
• Hmotnost: 15,5 kg + 7,6 kg
• Výkon motoru: 1,2 kW
• Délka lati: 2 400 mm 
• Šířka lati: 165 mm 
    
Název:  PONORNÝ VIBRÁTOR
Charakteristika: Ponorný vibrátor s
   stroj pro lehkou a pohodlnou manipulaci. Možnost měnit tělesa o 
   různých velikostech.
Využití stroje: Monolitické konstrukce 
   sloupy, stropy
Technické parametry: 
• Průměr tělesa vibrátoru: 38 mm
• Délka tělesa vibrátoru: 285 mm
• Délka ochranné hadice: 10,0 m
• Průměr působení: 38 cm
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– zejména vibrace plošných horizontálních 
– stropy a podlahy.  
 
 
 Obr. 6.10 – Vibrační lať WACKER NEUSON P 35A
 
 WACKER NEUSON IE 38
 vysokofrekvenčním elektromotorem. Moderní 
 
– hutnění čerstvého betonu 
, podlahy a ostatní konstrukce. 
 
 
 
   
Obr. 6.11 – Ponorný vibrátor WACKER 
   NEUSON IE 38
 
 pohon této 
 
 
 
 
– základy, stěny, 
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6.4. Hlavní stroje a mechanismy pro maltoviny 
Název:  SILO NA SUCHOU OMÍTKOVOU SMĚS CEMIX 22,5 
Charakteristika: Silo bude umístěno na ploše míchacího centra a bude pravidelně  
   doplňováno dle aktuální potřeby. Jako náplň zde bude nejprve zdící 
   malta a poté jádrová vnitřní omítka. 
Využití stroje: Zdící malta a vnitřní jádrová omítka strojní.  
Technické parametry: 
• Objem sila: 22,5 m3 
 
 
        Obr. 6.12 – Silo CEMIX 22,5 
 
Název:  PFT SILOMAT TRANS PLUS 140 
Charakteristika: Samospádové dopravní zařízení, které plně automaticky a bezprašně 
   dopravuje suchou maltovou směs přímo k míchačce nebo   
   k omítačce.  
Využití stroje: Přeprava zdící malty nebo vnitřní jádrové omítky k omítačce. 
Technické parametry: 
• Výkon: 8,1 kW 
• Max tlak: p = 2,5 bar 
• Množství vzduchu: 140 Nm3/h 
• Hmotnost: 285,5 kg       Obr. 6.13 – Silomat PFT trans plus 140 
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Název:  STROJNÍ OMÍTAČKA PFT G 4 STANDARD 
Charakteristika: Tento stroj je kontinuálně pracující směsovací čerpadlo navrženo pro 
   strojně zpracovávané suché maltoviny. Plnit ze může buď přímo  
   z pytlů nebo může být napojena na silo.  
Využití stroje: Omítačka bude využita pro napojení hadice ze sila. Hlavní využití 
   bude pro strojní vnitřní jádrové omítky. 
Technické parametry: 
• Výkon čerpadla: 22 l/min 
• Dopravní tlak: 30 bar 
• Výkon čerpadla: 5,5 kW 
• Objem zásobníku: 145 l 
• Hmotnost: 271 kg 
          Obr. 6.14 - Strojní omítačka PFG G 4 Standartd 
6.5. Ostatní stroje a nářadí 
  
Obr. 6.15 – Nákladní automobil 
 
Obr. 6.16 – Stavební míchačka 
 
  
Obr. 6.17 – Stolní okružní pila Obr. 6.18 – Rámové lešení 
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Obr. 6.19 – Nivelační sada 
 
Obr. 6.20 – AKU šroubovák 
 
 
 
Obr. 6.21 - Míchadlo 
 
Obr. 6.22 – Okružní pila 
 
 
 
Obr. 6.23 – Přímočará pila 
 
Obr. 6.24 – Kalové čerpadlo 
 
 
 
Obr. 6.25 – Benzinová rozbrušovací pila 
 
Obr. 6.26 – Motorová pila 
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Obr. 6.27 – Úhlová bruska 
 
Obr. 6.28 – Vrtačka s příklepem 
 
  
Obr. 6.29 – Universální vysavač 
 
Obr. 6.30 – Vibrační motorový pěch 
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7. Časový plán hlavního stavebního objektu 
 Časový plán byl zpracován pomocí programu CONTEC a výstupem je řádkový 
harmonogram dílčích činností pro celý hlavní stavební objekt SO.01 – Termální bazén. 
Tento řádkový harmonogram je součástí přílohové části této práce pod názvem „P.05 – 
Harmonogram hlavního stavebního objektu“. 
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8. Plán zajištění materiálových zdrojů pro monolitické a zděné 
konstrukce 
 Zděné konstrukce a monolitické konstrukce jsou, co se týče objemu materiálů, 
jednou z prioritních materiálů. Proto je důležité zajistit správné zásobování stavby 
materiály spojené s těmito konstrukcemi. Zásobování hlavními materiály bude prováděno 
dle množství uvedeného ve výkazu výměr v závislosti na čase. V závislosti na čase se 
rozumí s ohledem na již zpracovaný harmonogram hlavního stavebního objektu, což je 
příloha „P.05 – Harmonogram hlavního stavebního objektu“, která součástí této práce.  
 Veškeré zásobování stavebním materiálem, který bude v daném termínu potřebný 
k realizaci, je rozděleno na týdny. 
 Kompletní výkaz materiálů všech konstrukcí je součástí přílohy „P.07 – Rozpočet 
hlavního stavebního objektu“, odkud se dá v závislosti na harmonogramu prací vyčíst a 
naplánovat jakékoliv zásobování pro daný druh stavebního materiálu. 
 
8.1. Zděné konstrukce 
U zděných konstrukcí se jedná o tyto hlavní materiály: 
TYP MATERIÁLU MNOŽSTVÍ 
Obvodové zdivo HELUZ FAMILY 30 broušená 987,3 m2 
Vnitřní nosné zdivo HELUZ FAMILY 44 broušená 197,0 m2 
Vnitřní zdivo HELUZ 20 broušená 236,3 m2 
Vnitřní zdivo HELUZ 14 broušená 2 580,6 m2 
Vnitřní zdivo HELUZ 8 broušená 305,4 m2 
Tabulka 8.1 – Přehled zdiva 
TÝDEN 
V ROCE 
TERMÍN 
REALIZACE 
POTŘEBNÝ MATERIÁL MNOŽSTVÍ 
37. 15.9.-16.9.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 20 broušená 13,3 m2 
37. 15.9.-16.9.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 14 broušená 183,9 m2 
38. 19.9.-23.9.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 20 broušená 33,3 m2 
38. 19.9.-23.9.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 14 broušená 459,7 m2 
42. 17.10.-21.10.2016 Obvodové zdivo HELUZ FAMILY 30 broušená 398,6 m2 
42. 19.10.-21.10.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 20 broušená 43,7 m2 
42. 17.10.-21.10.2016 Vnitřní nosné zdivo HELUZ FAMILY 44 broušená 59,2 m2 
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42. 19.10.-21.10.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 8 broušená 43,5 m2 
42. 19.10.-21.10.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 14 broušená 220,7 m2 
43. 24.10.-26.10.2016 Obvodové zdivo HELUZ FAMILY 30 broušená 239,1 m2 
43. 24.10.-26.10.2016 Vnitřní nosné zdivo HELUZ FAMILY 44 broušená 35,5 m2 
43. 24.10.-26.10.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 20 broušená 73,0 m2 
43. 24.10.-26.10.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 8 broušená 72,3 m2 
43. 24.10.-26.10.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 14 broušená 368,0 m2 
44. 31.10.-4.11.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 20 broušená 73,0 m2 
44. 31.10.-4.11.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 8 broušená 72,3 m2 
44. 31.10.-4.11.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 14 broušená 368,0 m2 
46. 14.11.-18.11.2016 Obvodové zdivo HELUZ FAMILY 30 broušená 291,3 m2 
46. 14.11.-18.11.2016 Vnitřní nosné zdivo HELUZ FAMILY 44 broušená 85,3 m2 
46. 16.11.-18.11.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 8 broušená 35,2 m2 
46. 16.11.-18.11.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 14 broušená 294,1 m2 
47. 21.11.-21.11.2016 Obvodové zdivo HELUZ FAMILY 30 broušená 58,3 m2 
47. 21.11.-21.11.2016 Vnitřní nosné zdivo HELUZ FAMILY 44 broušená 17,0 m2 
47. 21.11.-25.11.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 8 broušená 58,7 m2 
47. 21.11.-25.11.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 14 broušená 490,2 m2 
48. 28.11.-29.11.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 8 broušená 23,5 m2 
48. 28.11.-29.11.2016 Vnitřní zdivo HELUZ 14 broušená 196,1 m2 
Tabulka 8.2 – Zásobování zdiva v závislosti na čase 
 
8.2. Monolitické konstrukce 
 Prioritním materiálem je zásobování čerstvým betonem, který je v následující 
tabulce rozdělen dle typu konstrukce v závislosti na čase a množství. Pro základové 
konstrukce je použit beton třídy C30/37 XC1, XA2 a pro ostatní konstrukce je to beton 
C30/37 XC1. Betonářská výztuž do těchto konstrukcí je z oceli B500B. 
TÝDEN  
V ROCE 
TERMÍN 
REALIZACE 
TYP KONSTRUKCE 
MNOŽSTVÍ 
BETONU 
21. 26.5.-27.5.2016 Základové pasy 165,1 m3 
22. 30.5.-3.6.2016 Základové pasy 412,9 m3 
23. 6.6.-10.6.2016 Základové pasy 412,9 m3 
24. 13.6.-17.6.2016 Základové pasy 412,9 m3 
25. 20.6.-21.6.2016 Základové pasy 165,1 m3 
26. 27.6.-1.7.2016 Základová deska 791,9 m3 
27. 4.7.-8.7.2016 Základová deska 475,1 m3 
28. 13.7.-15.7.2016 Stěny 1.PP 112,2 m3 
29. 18.7.-22.7.2016 Stěny 1.PP 187,0 m3 
30. 25.7.-29.7.2016 Stěny 1.PP 187,0 m3 
31. 1.8.-5.8.2016 Stěny 1.PP 187,0 m3 
- 124 - 
 
31. 3.8.-5.8.2016 Sloupy 1.PP 9,8 m3 
32. 8.8.-12.8.2016 Sloupy 1.PP 16,3 m3 
33. 15.8.-19.8.2016 Stěny 1.PP 187,0 m3 
33. 15.8.-19.8.2016 Sloupy 1.PP 16,3 m3 
34. 22.8.-22.8.2016 Stěny 1.PP 37,4 m3 
34. 23.8.-26.8.2016 Strop 1.PP 192,4 m3 
35. 29.8.-2.9.2016 Strop 1.PP 240,5 m3 
35. 1.9.-2.9.2016 Sloupy 1.NP 10,0 m3 
36. 5.9.-9.5.2016 Strop 1.PP 240,5 m3 
36. 5.9.-9.9.2016 Sloupy 1.NP 25,1 m3 
37. 12.9.-12.9.2016 Strop 1.PP 48,1 m3 
37. 12.9.-16.9.2016 Sloupy 1.NP 25,1 m3 
38. 19.9.-23.9.2016 Sloupy 1.NP 25,1 m3 
39. 26.9.-30.9.2016 Sloupy 1.NP 20,0 m3 
40. 3.10.-4.10.2016 Sloupy 1.NP 10,0 m3 
40. 5.10.-7.10.2016 Strop 1.NP 190,5 m3 
41. 10.10.-14.10.2016 Strop 1.NP 238,1 m3 
41. 11.10.-14.10.2016 Sloupy 2.NP 13,6 m3 
42. 17.10.-21.10.2016 Sloupy 2.NP 16,9 m3 
42. 21.10.-21.10.2016 Strop 2.NP 39,3 m3 
43. 24.10.-28.10.2016 Sloupy 2.NP 13,6 m3 
43. 24.10.-28.10.2016 Strop 2.NP 157,4 m3 
44. 31.10.-2.11.2016 Sloupy 2.NP 10,2 m3 
44. 31.10.-4.11.2016 Strop 2.NP 196,7 m3 
45. 7.11.-11.11.2016 Strop 2.NP 196,7 m3 
Tabulka 8.3 – Zásobování betonu v závislosti na čase 
 Maximální výkon betonárny v Šumperku, se kterou je uvažováno na výrobu 
čerstvého betonu, je 38 m3/hod. Nejvyšší odběr čerstvého betonu je v šestadvacátém týdnu 
v roce, kde se bude provádět betonáž základové desky.  
• Výpočet dostačující kapacity betonárny 
7>I9á:; = >I ∙ K ∙ 	 > 791,9	/" = 7?B 
7>I9á:; = 38 ∙ 5 ∙ 8 > 791,9	/" = 7?B 
7>I9á:; = 1	520	/" > 791,9	/" = 7?B 
       → \-	*(á.()	+Cℎ*+21- 
>I = 38/
"
ℎ*K → +ý*(	2+)ž*+)(é	\-	*(á.(C 
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K = 5	K(í → ,*č-		,.)3*+(í3ℎ	K(í	+	K)(é/		ýK(2 
	 = 8	ℎ*K → Ké)	,.)3*+(í	K*\C	()		)+\ě 
 V daném týdnu se doporučuje dát na vědomí betonárně, že na stavbu Therme parku 
bude zapotřebí větší množství objemu čerstvého betonu. Požadovaný odebíraný objem 
betonu bude vyšší než 50% výkonu samotné betonárny. Toto opatření se doporučuje i 
v ostatních týdnech, kde bude vyšší potřeba dodávky čerstvého betonu na stavbu. 
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9. Technologický předpis pro železobetonový monolitický strop 
9.1. Obecná charakteristika 
9.1.1. Identifikační údaje stavby 
Název akce:   Novostavba termálního bazénu THERME PARK,  
    Velké Losiny 
Místo:    Velké Losiny, areál Lázní Velké Losiny 
Katastrální území:  Velké Losiny, kód 779083 
Kraj:    Olomoucký 
Charakter stavby:  novostavba 
 
9.1.2. Investor stavby  
Kontaktní adresa:  Lázně Velké Losiny, s.r.o.     
    Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny    
    IČ: 285 61 813      
    DIČ: CZ28561813 
 
9.1.3. Obecná charakteristika objektu 
 Jedná se o novostavbu termálního bazénu Therme Park v objektu lázní Velké 
Losiny. Bazén je zde navržen krytý – používaný celoročně, i venkovní pro využití v letních 
měsících. Jedná se o bazény s termální minerální vodou k lázeňským účelům, sloužící pro 
návštěvníky Velkých Losin, a to i pro veřejnost bydlící mimo areál lázní. 
 Objekt je navržen nejen k lázeňským účelům, ale i pro trávení volného času – na 
vlastní bazén navazují prostory Wellnes, masáže, sauny a restaurace s multifunkčním 
sálem. 
 Všechny bazény budou používány jako léčebné, jelikož v nich bude používána 
termální minerální voda. Objekt je dopravně napojen na stávající plochy komunikací 
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z lázeňského objektu Šárka a ulice Komenského. Parkoviště pro návštěvníky není součástí 
této dokumentace. Bude řešeno samostatnou dokumentací. 
 Budou zrealizovány tyto inženýrské sítě – přípojka pitné vody, minerální vody, 
kanalizace dešťové a splaškové, plynu, přípojka NN, SLP, venkovní osvětlení. Kabelový 
přívod VN a trafostanice nejsou řešeny touto dokumentací – jsou řešeny samostatnou 
dokumentací a samostatným stavebním povolením. 
 Navrhovaná výstavba Therme Parku obsahuje předpokládaný maximální počet 450 
návštěvníků v zimním období a maximálně 970 návštěvníků v letních měsících. 
 
9.1.4. Obecná charakteristika procesu 
 Tímto technologickým předpisem je uveden postup jednotlivých činností pro 
provedení monolitického železobetonového stropu, včetně dočasné podpůrné konstrukce 
v podobě bednění, kde se využívá bednícího systému firmy Doka. 
Beton:  C30/37 S3 Dmax 8 mm XC1 – dle statického výpočtu 
Ocel:  B500B (10 505/R) 
Tloušťka: 300 mm 
 
9.2. Připravenost 
9.2.1. Připravenost stavby 
 Před zahájením provádění monolitického železobetonového stropu musí být 
dokončeno nosné železobetonové obvodové stěny a sloupy, i ty které jsou uvnitř dispozice. 
Z těchto monolitických konstrukcí musí vyčnívat výztuž, na kterou se provede, v této 
technologické etapě, napojení navazující výztuže v horizontálních prvcích.  
 Stavbyvedoucí spolu s geodetem provedou kontrolu dodržení půdorysných a 
výškových mír předešlých konstrukcí dle „ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty“. Z této normy vyplývá, že 
maximální půdorysná odchylka v celém rozsahu smí být maximálně 30 mm na dílčí 
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stavební objekty. Povolená výšková odchylka svislých prvků je pak 5 mm. Dále budou 
kontrolovány mezní odchylky dílčích konstrukčních prvků. Maximální povolené odchylky 
sou uvedeny v „Tab. 9.1 – Mezní odchylky rozměrů konstrukčních prvků“. Stavbyvedoucí 
spolu s vedoucím pracovní čety bude kontrolovat svislost a rovinnost jednotlivých prvků.  
Na lati 3 m dlouhé musí být dodržena místní rovinnost v odchylce do 2 mm. Svislost 
svislých prvků smí být v maximální odchylce 10 mm (měřeno na vodorovné rovině). 
Provádí se taktéž vizuální kontrola povrchu betonu. V konstrukcích nesmí být výstupky, 
díry, praskliny nebo štěrková hnízda, dále se kontroluje celistvost povrchu. 
Druh orientace konstrukce 
Mezní odchylky v mm pro rozsah délek konstrukce v m 
do 4,0 
více než 4,0 
do 8,0 
více než 8,0 
do 16,0 
více než 16,0 
Úhel (vč. Pravého) mezi svislými 
rovinnými konstrukcemi ve vodorovném 
řezu 
±51) ±81) ±101) ±121) 
Svislost stěn a sloupů v jednom podlaží ±10
2) ±122) ±152) 5) 
Sklon rovinných konstrukcí ±10
3) ±123) ±153) ±203) 
Vodorovnost vodorovných rovinných 
konstrukcí 
±84) ±104) ±124) ±154) 
1) Platí pro kratší rameno sevřeného úhlu ve směru na ně kolmém.     
2) Platí pro celou výšku v rozmezí jednoho podlaží, ve směru 
vodorovném.   
3) Platí pro vztažnou délku v příslušném rozsahu délek, kolmo na nominální přímku sklonu. 
4) Rozumí se absolutní hodnota rozdílů úrovní, ve svislém směru.   
5) Stanoví se podle funkčních požadavků.         
Tabulka 9.1 – Mezní odchylky rozměrů konstrukčních prvků 
 
9.2.2. Připravenost staveniště 
 Na staveništi musí být staveništní rozvod vody, včetně napojení hadice s vodou na 
očistu a následné ošetřování betonu. Na stavební parcele bude šatna pro pracovníky a dále 
hygienické buňka včetně toalet. Buňka na skladování materiálů a nářadí bude další součástí 
zařízení staveniště. Všechny buňky musí být z bezpečnostních důvodů uzamykatelné, 
zvláště pak sklad určen pro uložení materiálů a nářadí. 
 Na staveništi musí být zhotoven staveništní rozvaděč elektrické energie již 
z předchozích technologických etap, na který bude umožněno napojení použitých 
elektrických zařízení a nástrojů dle tohoto technologického předpisu. 
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 Staveniště bude ohraničeno a budou označeny místa pro vjezd na staveniště. 
Z výkresu zařízení staveniště bude patrné umístění ploch pro dočasné uložení stavebního 
materiálu, zejména pak místa pro uložení bednění a výztuže. 
 Všechny tyto požadavky na připravenost staveniště jsou již splněny, jelikož 
připravenost staveniště v předchozích technologických etapách si vyžadovala totožné 
podmínky, jako připravenost staveniště při provádění železobetonové monolitické stropní 
konstrukce. 
 
9.3. Materiál, doprava, skladování 
9.3.1. Výpočet kubatury betonu: 
Stropy: 
efghifj	 = 212,45	/! → 7efghifj	 = efghifj	 ∙ 	.lmnoh= 212,45 ∙ 0,3
≈ qU, S	TU 
efghifj	! = 482,74	/! → 7efghifj	! = efghifj	! ∙ 	.lmnoh= 482,74 ∙ 0,3
≈ aYY, S	TU 
Průvlaky: 
OZNAČENÍ 
PROFIL 
[mm] 
DÉLKA 
[m] 
CELKOVÁ 
DÉLKA [m] 
V 
[m3] 
PP1 300/400 8,0; 5,4; 5,4; 3,2 22,0 2,7 
Tabulka 9.2 – Výpočet kubatury (průvlaky) 
 
rs_Q^_T =	rtuvwxuy	a + rtuvwxuy	c + rtzŮrv|}w = qU, S + aYY, S + c, ~
= caa, U	TU 
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Výpis materiálů: 
ČÍSLO NÁZEV  MNOŽSTVÍ MJ 
1 Stropní podpěra DOKA EUREX 20 TOP 400 280 ks 
2 Opěrná trojnožka 137 ks 
3 Spouštěcí hlavice H20 149 ks 
4 Svorka pro obednění čela stropní deska DOKA 49 ks 
5 Ochranné zábradlí 1,1 m 49 ks 
6 Kotevní tyč 15,0 mm pozinkovaná, dl. 0,75 m 49 ks 
7 Kotevní matka s podložkou 15,0 49 ks 
8 Rámový prvek FRAMI XLIFE 0,45 x 1,2 m 84 ks 
9 Rychloupínač FRAMI 84 ks 
10 Přidržovací hlavice H20 DF 131 ks 
11 Průvlaková kleština 20 10 ks 
12 Nástavec k průvlakové kleštině 60 cm 10 ks 
13 Panely DOKADUR tl. 27 mm; 500 x 2 000 mm 133 ks 
14 Hřebíky dl. 60 mm 5 bal 
15 Sloupek ochranného zábradlí S 10 ks 
16 Hranoly 100/100, dl. 3,0 m 5 ks 
17 Desky dl. 3,0 - 30/150 100 ks 
18 Obedňovací úhelník 30 cm 35 ks 
19 Překližka tl. 27 mm; 2 500 x 1 250 mm 170 ks 
Tabulka 9.3 – Výpis materiálů 
  Stavba se nachází v Olomouckém kraji v okrese Šumperk v obci Velké 
Losiny. Pozemek, na kterém bude stavba realizována, se nachází na okraji západní části 
obce Šumperk. Dostupnost je viditelná z obr. 9.1 – Zásobovací trasa. Lokalita se nachází 
v lázeňské části obce. Fialovou barvou je zde znázorněna zásobovací trasa.  
 
Obr. 9.1 – Zásobovací trasa 
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 Veškeré skladovací plochy jsou vyznačena ve výkrese zařízení staveniště, která je 
součástí přílohové části. K dispozici je plocha pro bednění skladování a čistění, která 
slouží k jakékoliv manipulaci, přípravě a čištění bednění a je v dosahu zdvíhacího zařízení, 
které zajišťuje sekundární dopravu na staveništi. Jedná se o stacionární jeřáb. Podrobnější 
technický popis zdvíhacího zařízení je uveden v kapitole „9.7. Stroje a nářadí“. Veškerý 
materiál související z bednící technologií systému Doka, smí být uložen nejvíce ve dvou 
přepravních koších nad sebou a ke každému koši musí být přístup minimálně 0,75 m a to 
alespoň z jedné strany.  
 Veškerá výztuž bude uskladněna na ploše pro skladovací materiál. Jednotlivé prvky 
budou svázány dle velikosti a opatřeny identifikačním štítkem. 
 Veškerý materiál, který nebude ihned zpracován, se bude uskladňovat ve skladu, 
aby nebyl vystaven povětrnostním vlivům či zcizen – jedná se o hřebíky, distanční prvky, 
vázací dráty apod. 
 Primární doprava čerstvého betonu bude řešena pomocí autodomíchávače po výše 
uvedené trase, který bude zásobovat již přistavený autodomíchávač s čerpadlem, který 
bude zajišťovat sekundární dopravu betonové směsi přímo na místo určení. 
 Ostatní materiál včetně bednících prvků Doka bude na staveniště dopraven pomocí 
nákladního automobilu s korbou a s hydraulickou paží pro snazší manipulaci se stavebním 
materiálem a uložen na dřevěné podkladky na staveništní skládce. 
 Skladovací plochy budou zhotoveny za silničních panelů tak, aby vznikla rovná, 
pevná a odvodněná plocha pro uložení, manipulaci či předchystávání stavebních materiálů 
a mohly tak být následně zabudovány do konstrukce realizovaného objektu. 
 
9.4. Obecné pracovní podmínky 
 Při provádění tohoto technologického postupu nesmí průměrná denní teplota 
klesnout pod +5°C v případě samotné betonáže stropní konstrukce. Ani části, které dojdou 
do kontaktu přímo s betonovou směsí, by neměly mít nižší povrchovou teplotu než +5°C. 
Teplota nesmí přesáhnout ani horní povolenou mez při betonáži, což je +30°C. Pokud 
v případě betonáže nebude možno se vyhnout nižší teplotě jak +5°C, musí být provedena 
následující opatření. Kamenivo do betonu se bude předehřívat a mísit se záměsovou vodou, 
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která bude taktéž ohřívána. U ostatních činností, jako je zřízení bednění, chystání 
armování, zřízení ochranného zábradlí apod., mohou tyto práce probíhat i při poklesu pod 
tento teplotní limit. 
 Rychlost větru by u těchto činností neměla přesáhnout 10,7 m/s, pokud se tak stane, 
práce musí být pozastaveny. Dále tyto práce nesmí probíhat za snížené viditelnosti, sněžení 
a deště z důvodu manipulace těžkých prvků pomocí jeřábu, kdy za těchto podmínek je to 
nevhodné. 
 
9.5. Složení pracovní čety 
VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: BETONÁŘ-ŽELEZÁŘ 
PRACOVNÍK MNOŽSTVÍ KVALIFIKACE 
TESAŘ 5 VYUČEN V OBORU 
POMOCNÝ PRACOVNÍK 4   
BETONÁŘ-ŽELEZÁŘ 5 VYUČEN V OBORU 
OBSLUHA JEŘÁBU 1 STROJNÍ PRŮKAZ 
OBLUHA AUTODOMÍCHÁVAČE - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. C 
OBSLUHA VIBRAČNÍ LIŠTY 1 STROJNÍ PRŮKAZ 
VAZAČ 2 
VYUČEN V OBORU, STROJNÍ 
PRŮKAZ 
ŘIDIČ - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SK. C 
Tabulka 9.4 – Složení pracovní čety 
 
9.6. Vlastní postup 
 Kontrola stavu předchozích konstrukcí. 
- Vedoucí pracovní čety spolu se stavbyvedoucím a za spolupráce s geodetem 
provedou kontrolu již zhotovených konstrukcí. Jedná se o již zhotovené nosné 
prvky – monolitické stěny a sloupy. Budou zkontrolovány míry výškové, 
půdorysné a rovinnosti dle „2.1 – Připravenost stavby“ a „8.1 – Kontroly 
vstupní“. 
 Sestavení ochranného zábradlí po obvodu monolitických stěn. 
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- Pomocí mobilního lešení, které bude pojízdné z vnitřní strany a žebříku, který 
bude z vnější strany objektu, se zhotoví ochranné zábradlí po celém obvodu 
budoucí stropní konstrukce.  
- Po obvodu vnějších konstrukcí se pomocí systémových prvků vztyčí svorka pro 
obednění čela stropní desky DOKA, která bude připevněna pomocí kotevní tyče 
15,0 mm pozinkované DOKA a kotevní matky s podložkou 15,0 ve 
vzdálenostech 2,0 m od sebe. 
- Na tyto svorky pro obednění čela stropní desky DOKA budou následně vztyčeny 
sloupky ochranného zábradlí 1,1 m systému DOKA. 
- Poté budou do ok pro zábradlí nasunuty dřevěné desky, které budou sloužit jako 
ochranné zábradlí, při dalších pracovních postupech. 
- Viz „Schéma č. 1 – Kotvení systémového bednění DOKA po obvodu stěny“. 
 Rozmístění stojek s podpůrnými nosníky DOKA pro stropní konstrukci 
- Tesař provede nejprve půdorysné zaměření, kde mají být stojky rozmístěny dle 
výkresu, který je v přílohové části „P.02 – Půdorys bednění“. 
- Osadí se krajní stojky na předem vyměřená místa, v místě průvlaků, včetně 
trojnožek, pro lepší stabilitu stojky. 
- Na stojky se osadí spouštěcí hlavice a do hlavic podpůrné nosníky systému 
DOKA, nejdřív se osadí primární nosníky, které budou zpravidla ve vzdálenosti 
1,2 m od sebe na osu. Přičemž maximální vzdálenost na osu, těchto primárních 
nosníků, smí být 2,0 m. 
- Poté se současně na obou koncích stojky vztyčí do potřebné výšky, kterou 
pomocí nivelačního přístroje určí vedoucí pracovní čety – tesař a pomocí 
rektifikace nastaví požadovanou výšku.  
- Následně se osadí mezilehlé stojky pod nosníky, které mají přidržovací hlavice 
H20 DF. Tyto stojky už nemají stabilizační trojnožku a umísťují se tak, aby 
primární nosníky byly podepřeny vždy po vzdálenosti 1,0 m. 
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- Na tyto podélné nosníky se poté osadí příčné nosníky ve vzdálenosti 0,5 m od 
sebe. Nosníky systému DOKA mají na sobě černé šipky, umístěny ve 
vzdálenostech po 0,5 m, což zlehčuje orientaci, manipulaci a sestavitelnost 
tohoto bednění. 
 Bednění rovného stropu 
- Do celé plochy se umístí nejprve celé desky DOKADUR formátu 2,0 x 0,5 m a 
zbývající atypické a zaoblené tvary budou dořezány z překližkových desek, které 
mají stejnou tloušťku jako desky DOKADUR, a to 27 mm. 
- Bednící desky musí být před zahájením osazování výztuže dostatečně čisté a 
musí být opatřeny odbedňovacím nátěrem. 
 Bednění v místě průvlaků a otvorů ve stěnách 
- V těchto místech bude bednění systému DOKA sestaveno dle „Schéma č. 2 – 
Bednění DOKA v místě průvlaků či otvorů“.  
- Podpůrná konstrukce z nosníků DOKA, příčných sekundárních a podélných 
primárních nosníků bude sestavena stejně jako u stropní konstrukce. 
- Podélné primární nosníky musí být orientovány vždy ve stejném směru, jako je 
průvlak. 
- Boční čela průvlaku budou sestaveny pomocí průvlakových kleštin, které se 
vždy připevní na sekundární příčný nosník. Tyto kleštiny budou nadstaveny 
nástavcem ke kleštině. 
- Poté se ke kleštině přiloží buď H nosník nebo dřevěný hranolek dle potřeby a 
rozměrů v daném místě. 
 Otvory ve stropní desce a schodišťové prostory 
- Z důvodu bezpečnosti budou všechny tyto otvory opatřeny bedněním a následně 
pomocí obedňovacích úhelníků 30 cm systému DOKA a překližek o výšce 0,3 m 
(výška stropu) se vymezí tyto prostory, aby nebyly zabetonovány. 
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- Výlez pak bude zhotoven vně dispozice na okraji prováděného úseku, pomocí 
mobilního lešení, které bude mít všechny bezpečnostní prvky, jako jsou zábradlí, 
žebřík, záklop na otvor, zavětrování, stabilizace aj. 
 Osazení výztuže do průvlaků 
- Z důvodu bezpečnosti budou výztužné koše do průvlaků vázány a chystány na 
montážní ploše vyhrazené na staveništi a patrné z výkresu zařízení staveniště. 
- Osazení proběhne pomocí stacionárního jeřábu a za přítomnosti vazačů a 
železářů na místo určení. 
- Na místě uložení výztuže do průvlaku se už jenom osadí distanční prvky a 
provede se navázání na předchozí vyčnívající výztuž. 
 Zhotovení výztuže v ploše celého stropu 
- Dle projektové dokumentace železáři vyhotoví již v místě budoucího uložení 
armování desky a provedou patřičné provázání s již osazenou výztuží 
v průvlacích nebo se provede navázání na výztuž vyčnívající, která byla 
realizována v předchozí etapě. 
- Nesmí se zapomenout na osazení distančních prvků, které musí být shodné 
s velikostí krytí výztuže dle projektové dokumentace – konstrukční část – 
statika. V tomto případě je krytí výztuže při horním i dolním povrchu 25 mm. 
 Kontrola armování 
- Stavbyvedoucí spolu se statikem provedou kontrolu výztuže v průvlacích a 
stropní desce, zda je v souladu s projektovou dokumentací a provedou zápis do 
stavebního deníku. 
- Bližší popis je uveden v bodě „9.8.2 – Mezioperační kontroly“ a v bodě „10.2.3. 
– Kontrola provedení výztuže“. 
 Kontrola bednění 
- Stavbyvedoucí spolu s vedoucím pracovní čety nebo s tesařem provedou 
kontrolu bednění, a to jak stabilitu, tak těsnost bednění. 
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- Důležité je před začátkem betonáže ještě jednou zkontrolovat pomocí 
nivelačního přístroje správné výšky bednění a případné výškové odchylky 
pomocí rektifikace na stojkách odstranit. 
- Bližší popis je uveden v bodě „9.8.2 – Mezioperační kontroly“ a v bodě „10.2.2. 
– Kontrola provedení bednění“. 
 Betonáž 
- Před zahájením betonáže si vedoucí pracovní čety osadí rotační laserový přístroj, 
který bude mít dosah na celou betonovanou plochu (ideální prostor schodiště, 
které je podbedněné, tudíž nebude překážet při samotné betonáži). 
- Betonáž bude probíhat pomocí autodomíchávače s čerpadlem, přičemž 
dopravovaný čerstvý beton nesmí padat z větší výšky než 1,5 m, kvůli segregaci 
kameniva. 
- V první fázi betonáže se zhotoví terče, které budou ve vzdálenosti přibližně 1,5 
m od sebe. 
- Terče se budou pomocí hladítka stahovat do výšky dle signalizační lati, která je 
součástí rotační laseru. 
- Poté se provede spojení terčů (vždy jen podélně) a stáhne se latí tak, aby byla ve 
stejné výšce jako zhotovené terče. 
- Ostatní prostor se bude vylévat čerstvým betonem a stahovat pomocí vibrační 
latě. 
- Případné nerovnosti, čili nedostatek nebo přebytek betonové směsi, budou 
upraveny (stahovány) pomocí hladítek a hrablí. 
 Ošetřování betonové směsi 
- Po 24 hodinách bude betonová směs překryta geotextílií a bude neustále 
udržována ve vlhkém stavu po dobu tří následujících dní. 
- Po dobu 48 hodin od betonáže nesmí na tomto povrchu probíhat žádné práce 
mimo ošetřování betonové směsi. 
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- Konstrukce smí být odbedněna po 48 hodinách od ukončení betonáže, ale musí 
být podepřena stojkami, které podpírají stropní konstrukci a můžou být 
odstraněny až po 4 týdnech od betonáže stropu. 
 Odstranění bednění a podpůrných prvků 
- Nejprve se odstraní příčné sekundární nosníky, a to tak, že se pomocí rektifikace 
uvolní stojky. 
- Potom budou odstraněny mezilehlé stojky podpírající primární podélné nosníky. 
- Jakmile zbytou pouze krajní podpory, tak se současně spustí obě podpory, poté 
se vysune z H hlavic podpůrný nosník. 
- Demontáž H hlavic, stabilizačních trojnožek a samotných zbývajících stojek. 
 Pro snazší pochopení jsem vytvořil dvě schémata pomocí programu ArchiCAD, 
které jsou již popsány v postupu prací a znázorňují technicky složitější místa. 
 
Schéma č. 1 – Kotvení systémového bednění DOKA po obvodu stěny 
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Schéma č. 2 – Bednění DOKA v místě průvlaku či otvoru 
 
9.7. Stroje a nářadí 
Název:   STAVEBNÍ JEŘÁB LIEBHERR 132 EC-H 8 
Využití stroje:  Přeprava materiálů 
Dostupnost:  Liebherr 
Technické parametry:  
Výkon motoru:  205 kW 
Protiváha:   5,2 t 
Maximální rychlost:  80 km/h 
Stoupavost:  60 %     
       Obr. 9.2 – Stavební jeřáb Liebherr 
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Tab. 9.3 – Zátěžová křivka jeřábu Liebherr 132 EC-H 8 
 
Název:   AUTODOMÍCHÁVAČ + AUTODOMÍCHÁVAČ S ČERPADLEM
  
Využití stroje:  Betonáž a přeprava betonové směsi pro stropní konstrukci   
   (deska a průvlaky) 
Dostupnost:  CEMEX betonárna Šumperk 
Technické parametry:  
Objem bubnu:   6 m3 
Maximální dosah čerpadla:  16 m 
Podvozek:    Iveco 
 
 
               Obr. 9.3 – Autodomíchávač s čerpadlem 
 
Název:   VIBRAČNÍ STAHOVACÍ LAŤ WACKER P 35 A 
Využití stroje:  Strop – rozhrnování, urovnání a zhutnění betonové desky. 
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Dostupnost:  Půjčovna nářadí Šumperk 
Technické parametry:  
Výkon motoru:   1,2 kW 
Délka stahovací latě:   1,8 m 
Šířka latě:    165 mm 
Hmotnost:    15,5 kg 
       Obr. 9.4 – Vibrační stahovací lať 
 
Název:   NÁKLADNÍ AUTOMOBIL  
Využití stroje:  Nákladní automobil je z místních stavebnin, ze kterých bude  
   dodáván stavební materiál po celou dobu výstavby. Vybaven  
   hydraulickou paží, která je vhodná pro uskladnění na staveništi bez 
   přítomnosti jeřábu či v době jeho používání v místě stavby. 
Dostupnost:  Stavebniny Šumperk, Šumperk 
Technické parametry:  
Výkon motoru:   184 kW 
Maximální užitné zatížení:  10 t 
Nákladní automobil 
Hydraulická ruka:  ano 
Délka úložné plochy:  7,70 m 
 
 
  
       Obr. 9.5 – Nákladní automobil 
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Ostatní přístroje a nářadí: 
 Nivelační přístroj, měřičská lať, provázek, olovnice, vodováha, pásmo, rotační laser 
+ lať 
 Mobilní lešení, kompletní kostka pro překonání výškové úrovně 3,5 m, včetně 
všech bezpečnostní prvků jako jsou žebřík, záklop, zábradlí, brzda na kolečkách, 
zavětrování aj. 
 Ruční okružní pila 
 Motorová pila 
 Tesařské kladívko 
 Nástrčkové klíče s momentovým klíčem – 2x 
 Armovací kleště 
 Lopata, hrabla, stahovací lať, hobl, zednické kladívko 
 Ponorný vibrátor 
 
9.8. Jakost 
9.8.1. Kontroly vstupní 
 Před zahájením provádění monolitického železobetonového stropu musí být 
dokončeno nosné železobetonové obvodové stěny a sloupy, které jsou uvnitř dispozice. 
 Z těchto monolitických konstrukcí musí vyčnívat výztuž, na kterou se provede, 
v této technologické etapě, napojení navazující výztuže v horizontálních prvcích.  
 Stavbyvedoucí spolu s geodetem provedou kontrolu dodržení půdorysných a 
výškových mír předešlých konstrukcí dle ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty. Z této normy vyplývá, že 
maximální půdorysná odchylka v celém rozsahu smí být maximálně 30 mm na dílčí 
stavební objekty. Povolená výšková odchylka svislých prvků je pak 5 mm. Dále budou 
kontrolovány mezní odchylky dílčích konstrukčních prvků. Maximální povolené odchylky 
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jsou uvedeny v Tab. 1 – Mezní odchylky rozměrů konstrukčních prvků. Stavbyvedoucí 
spolu s vedoucím pracovní čety bude kontrolovat svislost a rovinnost jednotlivých prvků.  
Na lati 3 m musí být dodržena místní rovinnost v odchylce do 2 mm. Svislost svislých 
prvků smí být v maximální odchylce 10 mm (měřeno na vodorovné rovině). Provádí se 
taktéž vizuální kontrola povrchu betonu. V konstrukcích nesmí být výstupky, díry, 
praskliny nebo štěrková hnízda, dále se kontroluje celistvost povrchu. 
 Bude provedena kontrola materiálu dovezeného na stavbu, zda se jedná o správný 
typ výztuže, která musí být v souladu s projektovou dokumentací. 
 Před zahájením betonáže, bude zkontrolován dodací list o dopravené betonové 
směsi – C30/37 S3 Dmax 8 mm XC1 a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
9.8.2. Kontroly mezioperační 
 Vedoucí pracovní čety bude během celého procesu provádění bednění kontrolovat 
dodržování mír, dle prováděcí dokumentace včetně dodržování sestavení bednění dle 
Schéma č. 2 - Bednění. Dále vedoucí pracovní čety zkontroluje tuhost stojek, které 
podpírají stropní nosníky a bednění, aby nedošlo ke ztrátě stability těchto prvků systému 
DOKA. Zkontroluje také, zda jsou všechny podpěry dotaženy a není žádná volná. 
 Stavbyvedoucí a statik zkontrolují dle prováděcí dokumentace správnost uložení a 
rozmístění výztuží před samotnou betonáží a provedou zápis do stavebního deníku. 
Případné připomínky a nedostatky o nesprávném provedení budou odstraněny a znovu 
zkontrolovány stavbyvedoucím a statikem, kteří opět provedou zápis do stavebního deníku. 
 Při provádění tohoto technologického postupu nesmí průměrná denní teplota 
klesnout pod +5°C v případě betonáže stropní konstrukce. Ani části, které dojdou do 
kontaktu přímo s betonovou směsí, by neměly mít nižší povrchovou teplotu než +5°C. 
Teplota nesmí přesáhnout ani horní povolenou mez při betonáži, což je +30°C. Pokud 
v případě betonáže nebude možno se vyhnout nižší teplotě +5°C, musí být provedena 
následující opatření. Kamenivo do betonu se bude předehřívat a mísit se záměsovou vodou, 
která bude taktéž ohřívána. U ostatních činností, jako je zřízení bednění, chystání 
armování, zřízení ochranného zábradlí apod., můžou tyto práce probíhat i při poklesu pod 
tento teplotní limit. 
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 Rychlost větru by u těchto činností neměla přesáhnout 10,8 m/s, pokud se tak stane, 
práce musí být pozastaveny. Dále tyto práce nesmí probíhat za snížené viditelnosti, sněžení 
a deště. 
 Vedoucí pracovní čety musí zkontrolovat, zda se nezapomnělo na vybednění částí 
v místě otvorů. Jedná se zejména o prostupy a schodišťové prostory dle projektové 
dokumentace.  
 Během samotné betonáže bude neustále kontrolována pomocí signalizační latě 
správná výška prováděné betonáže.  
 
9.8.3. Kontroly výstupní 
 Po zhotovení stropní konstrukce stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety provede 
kontrolní měření. Dovolená odchylka zhotovené betonové vrstvy v místní i celkové 
rovinnosti je 5 mm od horizontální roviny. Dále budou kontrolovány mezní odchylky 
dílčích konstrukčních prvků. Maximální povolené odchylky jsou uvedeny v Tab. 1 – Mezní 
odchylky rozměrů konstrukčních prvků. 
 Povrch provedené betonové vrstvy musí být rovný bez ostrých výstupků, hnízd a 
bez vzniklých prasklin, které by omezily statickou funkčnost konstrukce. Tuto kontrolu 
provede statik a provede o ní zápis do stavebního deníku. 
 Dále bude kontrolováno, zda z betonové vrstvy nevyčnívá ocelová výztuž. 
 
9.9. BOZP 
 Všechny osoby, které se budou pohybovat po staveništi, musí být seznámeny 
s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto obeznámení 
dle zákona má učinit zaměstnavatel, který toto právo smí převést na své podřízené. 
V tomto případě se jedná o stavbyvedoucího. Ovšem zodpovědnou osobou je vždy právě 
zaměstnavatel. Povinnost na straně zaměstnance je dodržování těchto předem určených 
pravidel. 
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 Pokud na stavbě bude probíhat více činností naráz, musí stavbyvedoucí jednotlivé 
pracovní skupiny informovat o této skutečnosti. Musí upozornit na možná rizika, která 
vznikají při jednotlivých činnostech a určit, jak se mají pracovníci chránit před vzniklými 
riziky. Pokud tyto rizika nelze eliminovat, musí být některá ze souběžných činností 
pozastavena.  
 Rizika by měla být odstraněna, pokud to však není možné, musí se na rizika 
upozornit a alespoň je minimalizovat. 
 Všichni pracovníci musí mít po dobu provádění prací i při pohybu na staveništi na 
sobě tyto ochranné pomůcky (platí i pro jakékoliv jiné osoby, které se pohybují na 
staveništi): 
 Pevnou pracovní obuv s vyztuženou špicí – pracovníci, kteří se budou pohybovat 
v betonové směsi, budou mít na sobě gumové holínky; 
 Pracovní oděv; 
 Reflexní vestu; 
 Přilbu. 
 Tyto ochranné pomůcky a oděvy zajišťuje vždy zaměstnavatel svým zaměstnancům 
a mají za úkol chránit pracovníky před vzniklými riziky. 
 Dále si pracovníci musí chránit zejména zrak, sluch či dýchací cesty, pokud by 
mohlo dojít k jejich ohrožení. Tyto pomůcky musí pracovníci používat v případě ohrožení 
v závislosti na typu práce.  
 Předpisy se kterými musí být všichni, co se pohybují po staveništi seznámeni: 
 Bližší požadavky na bezpečnost jsou uvedeny v nařízení vlády č. 591/2006 „o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích“. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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 Zásady při provádění práce ve výškách stanovuje vyhláška č. 362/2005 Sb. „o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 ČSN 73 81 01 – Lešení – společná ustanovení. 
 Zvýšená rizika vzniklá při provádění tohoto technologického předpisu a opatření či 
ochrana před vzniklým rizikem: 
• Úraz při pádu materiálu přepravovaného hydraulickou rukou 
o Obsluha mechanické ruky nesmí náklad přepravovat nad pracovníky 
vykonávající činnost. Všichni pracovníci co budou náklad skládat, musí mít 
ochranné pracovní pomůcky. 
o Pracovníci musí zamezit pohybu jiných osob. 
• Hrozí napíchnutí na ocelovou výztuž 
o Při pohybu v místě uložení armatur, musí být zpevněny pochůzné plochy. 
• Úraz elektrickým proudem 
o Před zahájením prací s elektrickými přístroji musí být zkontrolován stav 
přístrojů a veškerá izolace prodlužek. 
• Pád z výšky 
o Dodržovat bezpečný odstup od hrany objektu, aby nedošlo k pádu. Používat 
místa určené pro sestup – např. žebříky, popřípadě označit nebezpečná místa, 
kde hrozí pád. Po obvodu objektu bude zhotoveno dočasné zábradlí, které bude 
mít výšku 1,1 m nad nášlapnou vrstvu. 
• Zamezit pohyb nepovolaných osob na staveništi, z důvodu obecného ohrožení zdraví 
těchto osob 
o Staveniště musí být oploceno a označeno, označen vjezd na staveniště. 
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• Úraz těžkými stroji z nedbalosti 
o Nemá-li obsluha stroje dostatečný přehled na všechna místa, kde vykonává 
činnost, nesmí tuto činnost vykonávat. 
• Stříknutí betonové směsi do oka 
o Pracovníci provádějící betonáž budou mít ochranné pracovní pomůcky, zejména 
však brýle. 
• Při betonáži s nákladním automobilem s čerpadlem na beton a s výložníkem, hrozí 
úraz tímto výložníkem např. pád z výšky, či jiný úraz 
o Obsluha stroje, která ovládá výložník a osoba, která manipuluje s vyústěním 
výložníku, musí mít o sobě přehled, jinak tuto činnost nesmí provádět a ihned 
ukončit. 
• Hrozí úraz v dosahu stacionárního jeřábu 
o Obsluha stroje nesmí bez další obsluhy manipulovat s břemeny v místě, kam 
nemá dohled. 
o Nesmí přepravovat osoby. 
o Kvůli bezpečnosti a přehlednosti musí mít pracovníci přilbu a reflexní vestu. 
o Břemena na jeřáb smí vázat pouze vazači, kteří k tomu mají patřičné oprávnění – 
vazačský průkaz. 
 
9.10. Ekologie 
 Výchozí legislativa pro ekologické nakládání s odpady vzniklými na stavbě je 
uvedena v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech. Účastníci budou informováni o správné 
likvidaci odpadů vzniklých na staveništi. 
 Odpady budou na staveništi tříděny dle druhu odpadu (uvedeno níže v tabulce) a 
správným způsobem likvidovány. 
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KATALOG ODPADŮ (vyhl. 381/2001 Sb., změna: 374/2008 Sb.) 
  
sk
up
in
a 
po
ds
ku
pi
na
 
dr
uh
 
NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ 
13     ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A 
ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05,12 A 19)       
13 01   Odpadní hydraulické oleje N A 
13 02   Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 
15     ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČÍSTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ       
15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02 Plastové obaly O A 
15 02   Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  
N A   
 
  
  
 
  
17     STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST)       
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton O B 
17 02   Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo O A 
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel O D 
Tabulka 9.5 – Katalog odpadů 
VYSVĚTLIVKY KE KATALOGU ODPADŮ 
Kategorie 
odpadů 
Popis 
O Kategorie ostatních odpadů 
N Kategorie nebezpečných odpadů 
Způsob 
zpracování 
Popis 
A SITA CZ, a.s.- Rapotín 
B BOHEMIA ASFALT, s.r.o. - Zábřeh 
C Velké Losiny 
D SITA CZ, a.s. - Rapotín 
Tabulka 9.6 – Vysvětlivky ke katalogu odpadů 
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9.11. Literatura 
Technické listy systému DOKA 
Legislativní předpisy: 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 stanovuje vyhláška č. 362/2005 Sb. „o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky“ 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
 Nařízení vlády č. 591/2006 „o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“ 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Webové stránky: 
www.zapa.cz 
www.doka.cz 
www.csnonline.unmz.cz  
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10. Kontrolní a zkušební plán kvality pro stropní monolitické konstrukce 
 Kontrolní a zkušební plán pro zajištění kvality byl zpracován v návaznosti na 
technologický předpis, který je zpracován v předchozí kapitole „9. Technologický předpis 
pro železobetonový monolitický strop“. Proto se tento kontrolní a zkušební plán bude 
zabývat zajištěním kvality pro železobetonové monolitické stropní konstrukce stavby 
Therme Parku. 
 Kontrolní a zkušební plán musí být přítomen na stavbě po dobu provádění těchto 
prací a všechny tyto činnosti, které jsou v něm uvedeny, musí být řádně kontrolovány 
v souladu s kontrolním a zkušebním plánem pro zajištění kvality. Plán kontrol uvádí typ 
kontroly, která se bude provádět, co je pro tuto kontrolu klíčovým zdrojem, podle kterého 
se bude řídit, jakým způsobem se bude kontrola provádět, v jaké četnosti, kdo tuto kontrolu 
bude provádět, tudíž je za ni zodpovědný. Důležitým prvkem každé kontroly je výstup a 
kontrola zodpovědných osob. V kontrolním a zkušebním plánu jsou činnosti kontrol 
rozděleny do třech skupin, a to kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. 
 Níže jsou uvedeny jednotlivé kontroly, které jsou uvedeny v kontrolním a 
zkušebním plánu a jsou podrobně rozepsány, co se danou kontrolou rozumí. Ostatní 
náležitosti jsou uvedeny v samostatné příloze „P.03 – Kontrolní a zkušební plán – stropy“. 
 
10.1. Vstupní kontroly 
10.1.1. Kontrola projektové dokumentace 
 Účelem této kontroly je zjistit, zda se na stavbě nachází správná a aktuální 
projektová dokumentace. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technických 
dozorem investora. Provádí se vizuální kontrola, zda jsou všechny potřebné části, důležité 
k realizaci, přítomny na stavbě. Pokud v předchozích technologických etapách došlo ke 
změnám, které vyvolávají změny v dalších technologických etapách, musí se provést 
úprava projektové dokumentace a podle té neaktualizovaný se nesmí dílo dále realizovat. 
 Projektová dokumentace musí být přítomna při předávání staveniště, spolu se 
stavebním povolením a smlouvou o dílu. Přítomnost těchto dokumentů je nutná po celou 
dobu výstavby. Na stavbě musí být vždy poslední platná revize projektové dokumentace. 
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10.1.2. Připravenost staveniště 
 Na stavbě musí být připraveny dostatečně velké skladovací plochy, které byly 
nadimenzovány v rámci technologické přípravy. Jsou zde navrženy prostory pro 
skladování bednících prvků a zvlášť skladovací plocha pro výztuž. Tyto plochy jsou 
dostatečně zpevněny a odvodněny. Stavbyvedoucí spolu s mistrem musí zajistit 
připravenost těchto ploch. Další možností pro skladování jsou uzamykatelné sklady, které 
budou sloužit pro menší a cennější matriály a nářadí.  
 Na staveništi v rámci tohoto technologického předpisu bude zapotřebí voda, která je 
dotažena hadicí k míchacímu centru, odkud se dá napojením další hadice voda rozvádět 
dále po celém půdorysu stavby k případné očistě a ošetřování betonu. Z výkresu zařízení 
staveniště lze snadno vyčíst staveništní přípojné vody pro rozvod elektrické energie, které 
zde byly zřízeny dočasně a pomocí bubnových prodlužovacích kabelů lze snad zajistit 
zásobování elektrickou energií celý půdorys stavby i staveniště pro potřebné stroje a 
nářadí. 
 Již před zahájením stavebních prací jsou součástí zařízení staveniště prostory 
v podobě typizovaných buněk. Jedná šatny, hygienické buňky s WC, prostory pro 
stavbyvedoucí a mistry a místo pro koordinační schůze stavby. 
 
10.1.3. Připravenost pracoviště 
 Kontrolou připravenosti pracoviště se rozumí kontrola provedení předchozí 
technologické etapy, a zda místo pro provádění navazujících činností je způsobilé pro 
provádění dalších prací. Místo musí být řádně vyklizeno a nachystáno. Na tuto kontrolu 
navazuje bod „10.1.9. Provedení svislých betonových konstrukcí“, který je popsán níže. Na 
pracovišti musí být zajištěno řádné osvětlení pomocí přenosných halogenových svítidel. 
Tuto kontrolu zajišťuje především stavbyvedoucí s mistrem. 
 
10.1.4. Kontrola strojů a zařízení 
 Každý pracovník musí zajistit kontrolu stroje či zařízení, která bude obsluhovat. 
Tuto kontrolu si provádí každý pracovník sám a je zodpovědný za technický stav tohoto 
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stroje či zařízení. Každý stroj, který se pohybuje na stavbě, musí mít platný technický 
průkaz. U zařízení a nářadí musí být na stavbě příslušný technický list a návod k obsluze, 
což zajistí stavbyvedoucí. 
 
10.1.5. Kontrola pracovníků 
 Stavbyvedoucí musí seznámit pracovníky se zásady BOZP, PO, s možnými riziky 
při prováděných pracích, s technologickým předpisem a obsluhou daných strojů. Pokud 
pro daný stroj musí mít pracovník strojní průkaz či zvláštní povolení, musí stavbyvedoucí 
zkontrolovat tomuto pracovníkovi povolení včetně jeho platnosti. O případném proškolení 
musí stavbyvedoucí sepsat s daným pracovníkem zápis. Pracovníci musí být informování o 
důležitých bodech v rámci zařízení staveniště. Zejména jde o hlavní uzávěr vody a hlavní 
rozvaděč elektrické energie. Tyto místa musí být řádně označeny v souladu s bodem 
„5.1.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů“. 
Důležité je seznámení i s umístěním lékárničky na stavbě. 
 
10.1.6. Kontrola dodávky a uskladnění bednění 
 Bednění bude na stavbu dopravováno pomocí automobilu s hydraulickou rukou. Při 
manipulaci s hydraulickou rukou musí být vozidlo řádně zapatkováno. Bude kontrolován 
správný počet a typ stojek, nosníků a příslušenství dle technologického předpisu. 
Skladování bude na místě k tomu určené dle výkresu zařízení staveniště. Viz „P.01 – 
Zařízení staveniště“. Ve víceúčelových koších budou skladovány spouštěcí a přidržovací 
hlavice systému Doka, přičemž smí být na sobě umístěny nejvýše dva tyto koše. Všechny 
podélné prvky budou přepravovány a musí být skladovány v ocelových ukládacích 
paletách Doka. 
 Obecně se musí kontrolovat, zda u skladování jsou dodrženy základní principy. Pro 
skladování kusových prvků může být maximální výška 1,8 m, přičemž mezi jednotlivými 
figurami musí být dodržen bezpečný manipulační prostor o šířce 0,75 m. Tuto kontrolu 
bude průběžně během manipulace kontrolovat mistr.  
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 U bednění se při předávce kontroluje, zda není porušeno a je řádně očištěno. Pokud 
by bylo bednění vážně poškozeno, stavbyvedoucí ho nesmí převzít. 
 
10.1.7. Kontrola dodávky a uskladnění výztuže 
 Stavbyvedoucí spolu s mistrem musí při předávce výztuže kontrolovat její soulad 
s projektovou dokumentací. Tyčové prvky musí být uskladňovány ve svazcích, přičemž 
každý tento svazek musí mít štítek. Stavbyvedoucí bude namátkově kontrolovat posuvným 
měřítkem správný průměr výztuže a svinovacím metrem správné délky prutů. Vizuálně se 
provede kontrola povrchu, na kterém nesmí být žádné nečistoty a výztuž nesmí být 
hloubkově zkorodována či zaolejována. 
 Součástí dodávky výztuže budou i potřebné doklady, jako jsou hutní atesty a 
prohlášení o shodě. Po komplexním převzetí výztuže se provede zápis do stavebního 
deníku. 
 
10.1.8. Provedení svislých betonových konstrukcí 
 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem si musí navzájem odsouhlasit 
správnost a úplnost provedení svislých nosných konstrukcí, na které navazuje stropní 
konstrukce. Přesný vzhled, kvalita a popis vzhledu těchto konstrukcí budou kontrolovány 
stavbyvedoucím spolu s mistrem. Podrobné povolené odchylky a vzhled konstrukcí je 
popsán v technologickém předpisu. Viz „Tab. 9.1 – Mezní odchylky rozměrů 
konstrukčních prvků“. 
 O provedení této kontroly a přebrání svislých nosných konstrukcí musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
10.2. Mezioperační kontroly 
10.2.1. Kontrola klimatických podmínek 
 Stavbyvedoucí je povinen do stavebního deníku každý den zapisovat denní teplotu. 
Pro betonáž stropní konstrukce nesmí být průměrná denní teplota tři dny po sobě nižší než 
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5°C. Zároveň nesmí nejnižší denní či noční teplota klesnout pod 0°C. Důležitý je i povrch 
bednění, které je v přímém kontaktu s čerstvým betonem a ten taktéž nesmí mít nižší 
teplotu než 0°C. Provádění betonáže stropních konstrukcí se nesmí provádět při trvalém či 
intenzivním dešti z důvodu vyplavování částic z čerstvého betonu. Nejvyšší povolená 
průměrná denní teplota provádění betonáže je 30°C. Pokud nebudou tyto teplotní limity 
dodrženy, lze za daných okolností betonáž provádět. Jak tuto betonáž provádět je popsáno 
v technologickém předpisu. 
 Pokud nastane zvýšená intenzita větru, což je vyšší síla větru než 10,7 m/s, musí 
být pozastaveny práce provádění bednění, u kterých je zapotřebí jeřábu. To samé platí při 
snížené viditelnosti, sněžení a velmi hustého deště. 
 
10.2.2. Kontrola provedení bednění 
 Stavbyvedoucí spolu s vedoucím pracovní čety provedou kontrolu správnosti 
provedení bednění. Kontrolovat se bude vizuálně a měřením prvků, zda je bednění 
zkonstruováno v souladu s projektovou dokumentací. Dále se bude kontrolovat správnost 
provedení bednění v souladu s technologickým předpisem. Důležitá kontrola, je kontrola 
stability nosných prvků a jejich rozmístění. Rozmístění stojek smí být maximálně 1,0 m od 
sebe, podélné primární nosníky maximálně 2,0 m od sebe a vzdálenost příčných 
sekundárních nosníků má být po 0,5 m tak, aby převis bednící desky nebyl větší než 0,2 m. 
Bednění musí být dostatečně únosné, tuhé, nepoddajné, zabezpečené proti uvolnění, 
posunutí a konstrukčně provedeno tak, aby se dalo snadno a bezpečně odstranit bez 
porušení nově vzniklých betonových konstrukcí. O provedení této kontroly provede 
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
 Bednění musí být před zahájením osazování výztuže čisté a opatřeno 
odbedňovacím nátěrem. V bednění nesmí být mezery, kterými by při betonáži hrozilo 
protékání čerstvého betonu. Pokud nějaká mezera vznikne i během provádění výztuže, 
musí se např. pomocí PUR pěny vyplnit. 
 Na kontrolu geometrické přesnosti bednění se vztahuje norma „ČSN 73 0210-1, 
geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení.“. Z této 
normy vyplývá, že pro bednění stropu smí být následující odchylky. Půdorysná odchylka 
celku může být ±12 mm, výškové umístění může mít odchylku maximálně 5 mm v součtu 
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na obě strany. V případě průvlaků se prvek nesmí bedněním zmenšovat. Dovolená 
odchylka je tedy +3 mm. 
 
10.2.3. Kontrola provedení výztuže 
 Po provedení výztuže je před začátkem betonáže provést kontrolu výztuže za 
přítomnosti statika, stavbyvedoucího a technického dozoru stavby. O tomto aktu se 
provede zápis do stavebního deníku. Kontroluje se, zda je správná výztuž ve správné 
poloze v souladu s projektovou dokumentací. Kontroluje se především: 
• Zda je použít správný druh výztuže dle projektové dokumentace a je umístěna ve 
správných roztečích. 
• Zda je dodržena správná velikost krytí výztuže pomocí distančních prvků. 
• Zda výztuž není poškozena, či znečištěna škodlivými látkami jako jsou oleje, barvy 
a maziva. 
• Zda je výztuž řádně svázána a zajištěna proti posunutí při betonáži. 
• Mezi pruty je dostatečný prostor pro betonáž a hutnění. 
 
10.2.4. Kontrola ostatních zabudovaných prvků 
 Kontrolou ostatních zabudovaných prvků se rozumí, zda se nezapomnělo na otvory 
a prostupy, které vedou skrz monolitickou konstrukci. Kontrolují se distanční prvky a 
dilatační prvky. Dále se kontrolují prvky, které jsou nutné z důvodů bezpečnosti, jako jsou 
pomocné výstupné žebříky či konstrukce. Zabezpečení volných okrajů zábradlím a 
zabezpečení otvorů. Tyto kontroly se musí provádět pravidelně a průběžně po dobu celé 
realizace.  
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10.2.5. Kontrola dodávky čerstvého betonu 
 Stavbyvedoucí bude kontrolovat každou dodávku čerstvého betonu. Zkontroluje 
příslušný dodací list, kde je doložena kvalita, pevnostní třída, složení, použité přísady a 
příměsy, třída prostředí, konzistence a čas exportu čerstvého betonu. Stavbyvedoucí dále 
provede každý den minimálně jednu zkoušku na konzistenci čerstvého betonu. Standardně 
se tato kontrola provádí na začátku vyprazdňování autodomíchávače, po odčerpání alespoň 
0,3 m3 čerstvého betonu. Tento způsob odebírání jakéhokoliv vzorku čerstvého betonu je 
dle „ČSN EN 12350-1“. Konzistence je dána dle stupňů konzistence. Tuto konzistenci 
stavbyvedoucí určí na základě normy „ČSN EN 12350-2 – Zkouška sednutím kužele“. 
Výstupem této provedené zkoušky bude, v závislosti na velikosti sednutí kužele na terči, 
zatřídění do správné skupiny konzistence S1 – S5. O této zkoušce bude proveden zápis do 
stavebního deníku a zhotoven zkušební protokol. 
 Od dodávané betonárny musí být prokázaná kvalita v podobě dokladů, jako jsou 
atesty, certifikáty a prohlášení o shodě na požadovanou recepturu dodávaných čerstvých 
betonů. 
 
10.2.6. Kontrola betonáže 
 Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby dosáhl předpokládané pevnosti a 
trvanlivosti stanovené v projektové dokumentaci. Tuto kontrolu provádí zejména vedoucí 
pracovní čety a náhodně i stavbyvedoucí. Dle „ČSN EN 13670“ se čerstvý beton může 
ukládat do bednění z výšky maximálně 1,5 m. Pokud se tato maximální výška nebude 
dodržovat, hrozí k oddělování hrubých a jemných částí kameniva. Ukládání čerstvého 
betonu musí probíhat současně s hutněním. Hutnění čerstvého betonu je popsáno v dalším 
bodě „10.2.7. Kontrola kvality hutnění a ošetřování“. 
  
10.2.7. Kontrola kvality hutnění a ošetřování 
 Tuto kontrolu provádí především vedoucí pracovní čety a je důležité, aby byl 
čerstvý beton ihned po uložení do bednění hutněn ponorným vibrátorem. Při použití tzv. 
povrchové vibrace (vibrační latě), by právě hutněná vrstva neměla mít více jak 0,2 m. 
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Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo nedokonalému spojení 
jednotlivých vrstev a zároveň tak pomalé, aby nedošlo k poškození bednění.  
 Při použití ponorných vibrátorů se musí kontrolovat vzdálenosti jednotlivých 
vpichů. Vzdálenost sousedních vpichů nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru při hutnění. Je důležité dbát zvýšené pozornosti zhutňování v místech 
se zvýšenou hustotou výztuže, ve změnách průřezů a v místě pracovních spár.  
 Ošetřování betonu se musí provádět z důvodu minimalizování plastického 
smršťování a zajištění dostatečné pevnosti povrchu betonu. Povrch betonu by měl být 
zakryt namočenou parotěsnou plachtou a být stále vlhký po dobu alespoň 3 dnů. 
 
10.3. Výstupní kontroly 
10.3.1. Kontrola geometrické přesnosti 
 Stavbyvedoucí za pomoci geodeta provede kontrolu geometrické přesnosti. Jedná 
se zejména o výškové a půdorysné umístění včetně dodržení rozměrů těchto konstrukcí. 
Maximální půdorysná odchylka umístění smí být 30 mm a tloušťka stropní konstrukce 
může být v odchylce ±5 mm. Dále bude kontrolována místní a celková rovinnost této 
konstrukce. Celková vodorovnost této konstrukce může být ±10 mm. Místní rovinnost 
kontrolována na 3 m dlouhé lati může být maximálně 3 mm. Bude se kontrolovat měřením 
a vizuální kontrolou soulad s projektovou dokumentací. O tomto aktu provede 
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
 
10.3.2. Kontrola pevnosti betonu 
 Jedná se o kontrolu betonu na zkušebních tělesech. Při provádění kontroly 
konzistence betonové směsi před betonáží musí stavbyvedoucí odebrat i množství pro 
zhotovení zkušebních těles, na kterých se laboratorně po 28 dnech zhotoví pevnostní 
zkouška dle „ČSN EN 12390-3, zkoušení ztvrdlého betonu – část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles“. O této zkoušce se zhotoví protokol a provádí se porovnání 
s požadovanou pevnostní třídou, zda došlo ke splnění pevnostních požadavků na dodávaný 
beton. 
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 Zkouška se provádí v laboratořích pomocí lisu, kde je vzorek zatěžován 
předepsanou zatěžovací rychlostí až do jeho porušení. Pevnost v tlaku se pak spočítá 
z podílů maximálního zatížení při rozdrcení tělesa a skutečné průřezové plochy zkušebního 
tělesa. 
 
10.3.3. Kontrola povrchu betonu 
 Stavbyvedoucí a technický dozor investora po odbednění stropní konstrukce 
provedou kontrolu povrchu této konstrukce. Jedná se pouze o vizuální kontrolu. Kontroluje 
se, zda na povrchu nejsou výstupky či díry. Dále se kontrolují praskliny, štěrková hnízda a 
celistvost betonu, případně rozdílnost v barevnosti. Tato kontrola se provede po odbednění 
jednorázově a stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora o ní provedou zápis do 
stavebního deníku. 
 
10.3.4. Kontrola tvrdosti betonu 
 Po 28 dnech od betonáže konstrukce provede statik za přítomnosti stavbyvedoucího 
a technického dozoru investora zkoušku tvrdosti betonu. Tato zkouška se provádí pomocí 
tvrdoměru na hotové konstrukci přímo na stavbě. Jedná se totiž o nedestruktivní zkoušku. 
Na konstrukci se vyhotoví sít bodů vzdálených od sebe 25 mm a provede se 10 čtení 
pomocí tvrdoměru. Pevnost betonu se poté provede přepočtem pomocí kalibračního vztahu 
v závislosti na velikosti odskoku tvrdoměru od betonové konstrukce. Tento postup je 
v souladu s platnou normou „ČSN EN 12504-2, zkoušení betonu v konstrukcích – část 2: 
Nedestruktivní zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem“.  O této zkoušce se 
vyhotoví protokol a provede zápis do stavebního deníku. 
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11. Provozní dokumentace 
11.1. Základní údaje o stavbě 
11.1.1. Identifikační údaje stavby 
Název akce:   Novostavba termálního bazénu THERME PARK  
    Velké Losiny 
Místo:    Velké Losiny, areál Lázní Velké Losiny 
Katastrální území:  Velké Losiny, kód 779083 
Kraj:    Olomoucký 
Charakter stavby:  novostavba 
 
11.1.2. Investor stavby 
Firma:    Lázně Velké Losiny, s.r.o. 
Sídlo firmy:   Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny 
IČ:    285 61 813 
    Vedená u Krajského soudu v Ostravě,    
    spisová značka C 43640 
 
11.1.3. Charakteristika stavby a provozu objektu 
 Jedná se o novostavbu termálního bazénu Therme Park v objektu lázní Velké 
Losiny. Bazén je zde navržen krytý – používaný celoročně, i venkovní pro využití v letních 
měsících. Jedná se o bazény s termální minerální vodou k lázeňským účelům sloužící pro 
návštěvníky Velkých Losin, a to i pro veřejnost bydlící mimo areál lázní. 
 Objekt je navržen nejen k lázeňským účelům, ale i pro trávení volného času – na 
vlastní bazén navazují prostory Wellnes, masáže, sauny a restaurace s multifunkčním 
sálem. 
 Všechny bazény budou používány jako léčebné, jelikož v nich bude používána 
termální minerální voda. Objekt je dopravně napojen na stávající plochy komunikací 
z lázeňského objektu Šárka a ulice Komenského. Parkoviště pro návštěvníky není součástí 
této dokumentace. Bude řešeno samostatnou dokumentací. 
 Budou zrealizovány tyto inženýrské sítě – přípojka pitné vody, minerální vody, 
kanalizace dešťové a splaškové, plynu, přípojka NN, SLP, venkovní osvětlení. Kabelový 
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přívod VN a trafostanice nejsou řešeny touto dokumentací – jsou řešeny samostatnou 
dokumentací a samostatným stavebním povolením. 
 Navrhovaná výstavba Therme Parku obsahuje předpokládaný maximální počet 450 
návštěvníků v zimním období a maximálně 970 návštěvníků v letních měsících. 
 
11.1.4. Důležitá telefonní čísla 
Tísňové volání     112 
Hasiči       150 
Záchranná služba     155 
Městská policie     156 
Policie       158 
Únik plynu      1239 
Porucha dodávky elektrického proudu ………………………………………….. 
Porucha dodávky veřejného vodovodu ………………………………………….. 
Porucha veřejného osvětlení   ………………………………………….. 
HZS Velké Losiny    ………………………………………….. 
Místní oddělení policie   ………………………………………….. 
Servis výtahů     ………………………………………….. 
Servis bazénové technologie a rekuperace ………………………………………….. 
Servis (ELE, voda, plyn)   ………………………………………….. 
Servis VZT     ………………………………………….. 
Zámečnická pohotovost   ………………………………………….. 
 
11.2. Hlavní zásady užívání stavby 
 Celá stavba je sestavena z konstrukčních prvků na vysoké úrovni, přičemž je 
využito moderních technologií a materiálů dnešní doby v souladu s dodanou projektovou 
dokumentací. Aby životnost těchto konstrukcí a dalších technických a technologických 
zařízení byla co nejdelší, musí se dodržovat základní principy při užívání této stavby. 
Jelikož na stavbu mají vliv jisté zákonitosti, jako jsou například zákonitosti z oblasti 
stavební fyziky, tepelné techniky, akustiky, požární bezpečnosti a celé řady dalších 
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technických disciplín, upozorňuji na jisté skutečnosti, při jejichž dodržování se životnost 
stavby dá co nejvíce prodloužit. 
 
11.2.1. Vlhkost 
 Stavba je realizována z velké části tzv. mokrým procesem, spousty 
technologickými postupy, kde je velká přítomnost vody. Jedná se zejména o vodu 
záměsovou nebo ošetřovací. Velké množství vody se vyskytuje při betonáži základů, 
stropů, podlah, zdění, omítání, malování a dalších technologických procesů. Zbytková 
vlhkost je v době předání a počátku užívání vyšší než po stabilizaci této vlhkosti, proto se 
musí tato zbytková vlhkost co nejefektivněji snížit v co nejkratší době, a to: 
• Důkladným větráním. Doporučuje se větrat nárazově v krátkých časových 
intervalech. Dojde tak ke snížení vlhkosti v prostoru. Při dlouhodobém větrání 
dochází ke ztrátě tepelné pohody v objektu. 
• Doporučuje se zvýšit teplotu vytápění v prvním zimním období po realizaci stavby, 
a to o alespoň jeden nebo dva stupně Celsia, než je uvažováno v technologické části 
vytápění. 
• Nedoporučuje se používat prostředků na zvlhčování vzduchu. 
• Nedoporučuje se sušení prádla na radiátorech a uvnitř interiéru, pokud to nebude 
nutné. 
• Omezit velké množství vegetace. 
• Nábytek by neměl být umísťován ve velkých plošných mírách při stěně. V místech, 
kde bude nábytek umístěn při stěnách, musí být dodržena vzduchová mezera pro 
lepší cirkulaci vzduchu, a to minimálně 50 mm. 
• Pokud se investor rozhodl pro inventář o velkých plochách, který musí být umístěn 
na stěny např. obraz, doporučuje se tak učinit po první topné sezóně, aby se 
zabránilo k znehodnocení tohoto inventáře. 
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• V zimním období je nutné krátkodobé větrání místnosti z důvodu nižší relativní 
vlhkosti v exteriéru. Naopak v interiéru je v zimním období tato relativní vlhkost 
daleko vyšší. 
 Při vysychání konstrukcí můžou vzniknout drobné praskliny na stěnách v místě 
styku konstrukcí nebo u přechodu z jednoho materiálu na materiál jiný.  
 
11.2.2. Dilatace a pracovní spáry a smršťování materiálů 
 Z důvodů konstrukčních, statických a odlišně použitých materiálů, se v konstrukci 
zhotovují dilatace a pracovní spáry. Na každý materiál má vliv smršťování a dotvarování 
různý v závislosti na jeho velikosti, teplotě a vlhkosti daného konstrukčního prvku či 
prostředí. Vzniklé praskliny v těchto místech nejsou považovány za vadu a nemají vliv na 
statickou funkci prvků. Bylo s nimi uvažováno již v projektu, který si investor schválil, a 
jsou tedy v konstrukci umístěny cíleně. Pokud budou z estetických důvodů tyto praskliny 
či trhliny nepřijatelné, dají se upravit. Jednou z možností je tyto dilatace či spáry přiznat, 
překryt je estetičtějším prvkem nebo vyplněním pružným materiálem. Nelze vyloučit, že 
tato opatření budou trvalá. Nevylučuje se smrštění omítek a vytvoření se vlasových 
trhlinek. Tyto trhlinky se však dají odstranit při dalším malování. 
 
11.2.3. Sedání stavby 
 Velikost sedání se nedá přesně definovat, bude však řádově v několika milimetrech 
až centimetrů. Toto sedání je však cílené a bylo s ním uvažováno ve statické části projektu, 
který navazoval na geologický průzkum v místě stavby a jeho blízkého okolí. Sedání tedy 
nebude mít vliv na statickou funkci stavby. Může se projevit maximálně vlasovými 
trhlinkami u omítek, což je přirozený jev, který může trvat v prvních letech užívání stavby. 
Tyto trhliny můžou vznikat i u cílených dilatačních a pracovních spár. 
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11.2.4. Zásahy do konstrukcí 
 Zásahy do konstrukcí smí provádět pouze odborná firma a jen tehdy, pokud je toto 
řešení nevyhnutelné. Zásah do konstrukce smí být proveden až po zjištění vedení všech 
rozvodů instalací, jedná se o rozvody zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinstalací aj. 
 Drobné předměty musí být upevněny ke konstrukci pomocí spojovacích prvků, 
které zatížení od předmětů bezpečně přenesou. Nejlépe pomocí hmoždinky a vrutu. Typ 
hmoždinek a vrutů musí být volen v závislosti na materiálu, ke kterému předmět chceme 
připevnit. Otvor pro hmoždinky provedeme nejlépe pomocí vrtačky za současného 
odsávání pomocí vysavače. Vyvrtávání otvorů do konstrukcí, kde je povrchová úprava 
z keramických dlažeb, obkladů, či jiného křehkého materiálu se musí provádět bez 
příklepu a otvor se musí vrtat postupně od menšího průměru vrtáků k většímu. 
 Zásahy většího rozsahu do nosných konstrukcí podléhají stavebnímu povolení. 
 
11.3. Stavební část 
11.3.1. Základové konstrukce 
 Základové konstrukce jsou řešeny jako pasy z železového betonu a venkovní bazén 
je založen na pilotách z železobetonu. Základy jsou navrženy s ohledem na přítomnost 
agresivního CO2, který byl zjištěn na základě hydrogeologického průzkumu. Na těchto 
monolitických konstrukcí bude taktéž provedeno zvýšené krytí výztuže. 
 V blízkosti objektu se nesmí provádět žádné výkopové práce, které by mohly 
mechanicky poškodit základové konstrukce. Jinak se nepředpokládají žádné udržovací 
práce na těchto konstrukcích. 
 
11.3.2. Nosné konstrukce – svislé 
 Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z železobetonu. V prvním podzemním 
podlaží se jedná o stěny a v dalších nadzemních podlažích o sloupy. Konstrukce, které jsou 
ve styku se zeminou, jsou chráněny dvojitou hydroizolační vrstvou, a to jak proti vlhkosti a 
tlakové vodě, tak proti agresivnímu prostředí s vysokou přítomností CO2. Tomuto je 
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přizpůsobeno i složení betonové směsi. Jedná se o beton třídy C30/37 XA2. Veškeré 
pracovní spáry jsou opatřeny bentonitovým páskem Superstop, který brání průniku vody 
v místě pracovních spár.  
 Stejně jako u základových konstrukcí se nesmí provádět v blízkosti těchto 
konstrukcí výkopové práce. Může dojít k mechanickému poškození a dále k narušení 
statiky nebo hydroizolační vrstvy. Pro dodržení správné životnosti materiálů je důležité 
dodržovat žádoucí mikroklima, zejména v nevytápěných prostorech. Teplota musí být 
vyšší než 0°C a nezbytně nutná je i pravidelná výměna vzduchu. Dále platí „Hlaví zásady 
užívání stavby“, které jsou popsány výše. 
 Je přísně zakázáno zasahovat do svislých obvodových konstrukcí v suterénu 
objektu tak, aby došlo k poškození hydroizolačního systému. Veškeré zásahy do těchto 
svislých konstrukcí smí být provedeny jen po důkladném prozkoumání tloušťky 
monolitické konstrukce v daném místě. Přičemž hloubka tohoto zásahu musí být 
provedena tak, aby hydroizolační vrstva byla chráněna minimálně 100 mm původním 
materiálem, který ji obklopuje. 
 
11.3.3. Nosné konstrukce – vodorovné 
 Jedná se o železobetonové monolitické desky o tloušťce 300 – 350 mm mimo části 
objektu bazénové haly. Tyto konstrukce smí být zatěžovány stálým a nahodilým zatížením 
dle statického výpočtu. Velikosti těchto zatížení vychází z účelu užívání jednotlivých 
místností. Účel využívání těchto místností se nesmí bez konzultace se statikem změnit. 
 Vodorovná nosná konstrukce v místě bazénové haly je navržena z ocelových 
vazníků. Tyto ocelové vazníky, vzhledem k vysoké korozní agresivitě v tomto prostoru, 
jsou opatřeny nekorozní úpravou elektrolyticky nanášeným pozinkovaným povlakem a 
doplňkovým organickým povlakem. Předpokládaná minimální trvanlivost antikorozní 
úpravy je 20 let. Tato konstrukce musí být minimálně dvakrát do roka kontrolována, zda 
není porušena korozí. 
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11.3.4. Hydroizolační systém 
 Na základě inženýrsko-geologického průzkumu byla navržena hydroizolace, která 
odolává tlakové vodě ve středně agresivním prostředí. Jedná se o systém DUAL SEAL, 
který kombinuje vrstvu hydroizolační fólie na bázi HDPE a sodnou bentonitovou hlinku. 
V případě poškození HDPE fólie dojde k reakci mezi vodou a bentonitovou hlinkou, která 
vytvoří vodotěsný uzávěr.  
 V blízkosti objektu se nesmí provádět žádné výkopové práce, které by mohly 
mechanicky poškodit hydroizolační vrstvu. Dvakrát do roka budou kontrolovány prostupy 
skrz hydroizolační vrstvu, zda jsou dostatečně těsné. Jedná se hlavně o přípojky 
inženýrských sítí, které vedou do suterénu hlavního objektu. Dále platí „Hlavní zásady 
užívání stavby“, které jsou popsány výše. 
 
11.3.5. Nenosné konstrukce 
 Nenosné konstrukce jsou řešeny pomocí zdících keramických tvarovek na 
tenkovrstvý lepící tmel. Jedná se o kompletní systém tvárnic Heluz. Obvodové konstrukce 
jsou z tvárnic o tloušťce 300 mm. Dále jsou v objektu využity tvárnice o tloušťce 450 mm 
a příčkovky v různých tloušťkách.  
 Tyto konstrukce jsou realizovány jako nenosné a nemůžou být namáhány jinak, než 
jak k tomu byly určeny, bez statického výpočtu a stavebního povolení. Na nenosné 
konstrukce se vztahují „Hlavní zásady užívání stavby“. 
 
11.3.6. Obvodový plášť 
 Na hlavním stavebním objektu je jeden typ obvodového pláště s různými 
povrchovými úpravami. Jde o kontaktní zateplovací systém ETICS z minerálních desek 
tloušťky 300 mm a tloušťky 150 mm nebo XPS tloušťky 150 mm. Povrchovou úpravou je 
strukturovaná probarvená omítkovina různých barev nebo kompozitní obkladový materiál 
na bázi dřeva a PVC.  
 V místě, kde je kompozitový obklad je nutné v zimním období odklízet 
nashromážděný sníh, avšak nesmí dojít k poškození tohoto kompozitu. Tento obklad 
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z kompozitního materiálu na bázi dřeva musí být pravidelně ošetřován potřebnými nátěry. 
Stárnutí a degradace vlivem povětrnostních vlivů jsou přirozeným jevem a nebudou 
považovány jako důvod k reklamaci. Do obvodového pláště se nesmí jakýmkoliv 
způsobem zasahovat. Za jistých fyzikálních podmínek, kdy dochází ke kondenzaci vzdušné 
vlhkosti na povrchu stěny, je možný vznik mikroorganismů na tomto povrchu, jako jsou 
například mechy, řasy, plísně aj. Tento jev nelze zcela eliminovat, proto je důležitá 
pravidelná prevence, obzvláště v místech koutů, pod okapy, okolí oken apod. Tyto 
mikroorganismy musí být odstraňovány pouze přípravky, které jsou k tomuto účelu 
určeny. Vznik těchto mikroorganismů není považováno za záruční vadu. Zhotovitel dále 
doporučuje využití speciálních nátěrů proti grafitům, jelikož se objekt nachází na odlehlém 
místě. Tyto nátěry umožňují v případě poškození snazší čištění vzhledem k povrhu 
obvodového pláště. 
 
11.3.7. Střešní plášť 
 Střešní plášť je řešen jako jednoplášťový plochý s klasickým pořadím vrstev. 
V prostoru bazénové haly je vyspádování řešeno do střešních vtoků, které dále vedou do 
dešťové kanalizace. V ostatní ploše je plocha spádována k podokapním žlabům do vtoků. 
Okapy, žlaby i svody jsou z TiZn, přičemž jsou navrženy jako vyhřívané, aby v zimním 
období nedocházelo k zamrzání odváděné vody.  
 Nejdůležitější je pravidelná kontrola střešních vtoků na střechách, která musí být 
prováděna minimálně 2x do roka, přičemž se doporučuje zkontrolovat tyto vtoky před 
zimním obdobím. Kontrolou těchto vtoků se rozumí, zda jsou provozuschopné a nejsou 
ucpané. Provede se vyčištění ochranného koše v místě vtoku a bude kontrolována 
funkčnost elektrických topných kabelů, které jsou vedeny ve svodech. Na střešním plášti 
bude pravidelně, dle potřeby, avšak minimálně 2x za rok, zametena střešní fólie, aby se 
předcházelo ucpání střešních vtoků. Nejdůležitější je tato údržba v podzimním období, kdy 
se předpokládá největší nános z opadavých stromů, které jsou v těsné blízkosti hlavního 
objektu termálního koupaliště. 
 Je zakázáno jakkoliv zasahovat do střešního pláště, či jiným způsobem narušovat 
souvrství střešního pláště. Došlo by ke ztrátě hydroizolačních či tepelně izolačních 
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schopností střešního pláště a na ztrátu těchto schopností vlivem jakéhokoliv zásahu nebude 
považováno za záruční vadu. 
 V zimním období je nutné ze střešního pláště odklízet sníh. Dle statického výpočtu 
je uvažováno s hodnotou zatížení od sněhu 2,4 kN/m2 a v místě návějí je uvažováno 
s hodnotou až 9 kN/m2. Doporučuje se však nemít na střešním plášti vyšší nános sněhu než 
200 mm. 
 Minimálně 1x za rok budou kontrolovány všechny složité detaily v rámci střešního 
pláště, zda není poškozena hydroizolační vrstva. Jedná se o místa prostupů skrz střešní 
plášť, okolí vtoků apod. Dále budou kontrolovány klempířské prvky, zda jsou dostatečně 
upevněny a nedošlo k uvolnění, stejně tak bude postupováno u ostatních prvků, které jsou 
vyvedeny nad střešní plášť. 
 
11.3.8. Schodiště 
 V objektu se nacházejí železobetonové monolitické schodiště, které mají jako 
povrchovou úpravu keramický obklad. Použitý materiál keramického obkladu vyhovuje 
součiniteli smykového tření za mokra dle ČSN 74 4505. Hrany schodišťových stupňů jsou 
opatřeny kovovými profily, přičemž každý první a poslední schodišťový stupeň je jinak 
barevně odlišen z důvodu bezpečného pohybu. Schodiště je opatřeno trubkovým ocelovým 
zábradlím, kde povrchová úprava je pomocí práškového vypalovaného komaxitu. 
 Údržba těchto konstrukcí bude prováděna pravidelně pomocí běžných čisticích 
prostředků v kombinaci s vodou. Je vyloučeno používat agresivních chemických látek pro 
očistu, jak zábradlí, tak povrchové úpravy schodišť. U zábradlí je důležité pravidelně, a to 
4x do roka, kontrolovat uchycení do nosných konstrukcí. Kontrolujeme, zda je zábradlí 
dostatečně stabilní a není uvolněné. 
 
11.3.9. Okna, dveře 
 V rámci objektu je použito hned několik typů prvků z hlediska materiálového 
využití. Na hlavní bazénové hale je proveden vnější plášť pomocí prosklené fásady, která 
je předsazena před líc konstrukce. Jedná se o zasklení izolačním dvojsklem, které je 
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zachyceno do Al rámů. Ostatní prvky ve fasádě na hlavním objektu jsou provedeny taktéž 
z izolačního dvojskla s plastovými rámy, které mají barevností imitovat Al rámy na 
prosklené stěně. Ostatní prvky, zejména dveře, uvnitř objektu jsou laminátové nebo 
dřevěné. 
 Všeobecně pro všechny prvky platí průběžná a důkladná kontrola jejich funkčnosti. 
Je nutné provádět seřizování a mazání kování. Na správnou funkčnost má vliv i kvalita 
údržby po stránce čistoty. Na čištění výplňových prvků se nesmí používat žádné agresivní 
prostředky, které by přispívaly k degradaci materiálů. K odstranění nečistot od prachu a 
vody stačí využít běžné čisticí prostředky v kombinaci s teplou vodou. 
 Podrobné informace a návody užívání jsou dodány od konkrétního dodavatele a 
jsou součástí přiložených dokumentů. 
Přiložené dokumenty od dodavatelů: 
• Dokument 01 – Užívání a údržba hliníkových stěn a oken z profilů Al 
• Dokument 02 – Užívání a údržba plastových oken 
• Dokument 03 – Údržba interiérových laminátových a dřevěných výplní 
 
11.3.10. Podlahy a dlažby 
 Konstrukce podlah je tvořena kročejovou tepelnou izolací z podlahového pěnového 
polystyrenu a litým cementovým potěrem. Tyto vrstvy jsou mezi sebou odděleny separační 
vrstvou fólií. V objektu převládá jako povrchová úprava podlah keramická dlažba, která je 
spárována vodoodpudivou hmotou. V ostatních částech objektu, dle využití a funkčnosti 
daných místností, jsou konečné povrchové úpravy z vinylové podlahoviny, cementové 
potěry s uzavíracím nátěrem nebo samonivelační vodoodpudivé stěrky. 
 Co se týče údržby těchto povrchových úprav, ty byly navrženy tak, aby v době 
užívání byly snáze udržovatelné. Pro vinylové podlahoviny se doporučuje před prvním 
užíváním opatřit povrch ochrannou vrstvou na bázi polyuretanu se zvýšenou odolností vůči 
mechanickému poškození a chemickým vlivům. Jedná se o chemický prostředek, který se 
nanese ve 2 vrstvách a vytvoří tak protiskluzný film s dobrou odolností vůči otěru při 
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běžném provozu. Podlahovina je tak do budoucna lépe chráněna a je zmenšena přilnavost 
případných nečistot. Další údržba tak probíhá pomocí čistících mopů a čisticích 
prostředků, které jsou vhodné pro PVC a vinylové podlahoviny v kombinaci s teplou 
vodou. Nesmí se používat agresivní chemické látky pro běžnou očistu. Čisticí prostředky 
se musí používat v doporučených koncentracích, v žádném případě se nesmí čisticí 
prostředek používat ve vyšších koncentracích, než je uvedeno na daném výrobku. Po 
použitích čisticích prostředků se musí podlaha umýt vodou tak, aby na povrchu nezbyla 
žádná zpěněná voda. 
 Obklady a keramické dlažby je vhodné pravidelně umývat teplou vodou 
v kombinaci se saponátem, který je určený na tyto povrchy. Při silnějším znečištění se 
doporučuje použít přípravků na sanitu. V žádném případě se nesmí použít mechanického 
čistění v podobě drátěnek apod., to by vedlo k poškození povrchu. Takové porušení potom 
bude považováno jako porušení záručních podmínek. Dalšími vhodnými prostředky při 
silnějším znečištění může být 5% roztok octa zředěný s vodou nebo v případě znečištění 
rzí se doporučuje použít přípravků, které obsahují kyselinu fosforečnou. Vlivem velkých 
změn teplot na povrchu keramické dlažby či keramického obkladu může docházet 
k vytváření mikrotrhlin ve spárách. Tyto spáry musí být pravidelně kontrolovány a 
v případě vytvoření takových trhlin zaflikovány tmelem. Dále platí stejné podmínky, které 
jsou popsány výše v hlavních zásadách užívání stavby, zejména se jedná o větrání, aby se 
tak zabránilo vzniku plísní. 
 
11.3.11. Zámečnické konstrukce 
 V objektu je hned několik zámečnických prvků. Jedná se o schodišťové zábradlí, 
kde údržba je již popsána výše v části „Schodiště“. Další zámečnické prvky jsou kóje, 
umístěny suterénu objektu. Jedná se o drátěné stěny v kombinaci s ocelovými rámy a 
dveřmi, které jsou opatřeny antikorozním nátěrem se zvýšenou odolností vůči chemickým 
vlivům. Dle potřeby je nutné zajistit opětovné opatření nátěrem. V okolí bazénů se nachází 
spousta prvků z nerezové oceli. Jedná se o sloupky a zábradlí. Údržbou těchto prvků se 
rozumí pravidelná vizuální kontrola, a to každé 2 měsíce. Touto kontrolou se rozumí, zda 
jsou všechny tyto prvky řádně ukotveny a nejsou uvolněny. Nutné je taktéž provádět 
pravidelnou očistu přípravky, které jsou určeny pro nerez v kombinaci s teplou vodou. 
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11.4. Technické zařízení objektu 
11.4.1. Vytápění 
 Hlavním médiem v objektu pro vytápění je přívod minerálních pramenů do objektu, 
které jsou pro tento účel plně dostačující. V suterénu objektu se nachází technická 
místnost, která plně zabezpečuje tuto technologii vytápění. Vytápění je navrženo jako 
teplovodní dvoutrubkový systém s nucenou cirkulací, přičemž je využíváno podlahového 
vytápění a deskových otopných těles. Celý tento teplovodní systém je opatřen uzavíracími 
a regulovatelnými uzávěry či hlavicemi, které je nutno pravidelně protáčet z důvodu 
správné funkčnosti. Celý systém vytápění je řízen automatickou regulací v kombinaci se 
vzduchotechnikou, proto protáčení regulačních hlavic provádět jen z důvodu jejich správné 
funkčnosti, nikoliv za účelem regulace. Před každou otopnou sezónou se doporučuje 
odborně tento otopný systém odvzdušnit a patřičně seřídit.   
 Další informace jsou popsány v návodu obsluze pro vytápění, viz přiložené 
dokumenty. 
 Desková otopná tělesa jsou opatřena odvzdušňovacími, regulačními a uzavíracími 
armaturami. Tyto armatury jsou předem nastaveny na správnou hodnotu a jakákoliv 
neodborná manipulace bude požadována za porušení záručních podmínek v případě 
reklamace za nefunkčnost vytápěcího systému. Před každou otopnou sezónou se 
doporučuje tyto otopná tělesa očistit od nánosu prachových částic, aby byl otopný výkon 
těchto těles co nejvyšší. Tuto údržbu je vhodné provádět vysáním z těžko dostupných míst, 
či kartáčem v kombinaci se saponátem a teplou vodou. Otopná tělesa je zakázáno jakkoliv 
zatěžovat, mohlo by tak dojít k mechanickému poškození, což je považováno za jeden 
z dalších důvodů pro neuznání záručních vad. 
Přiložené dokumenty od dodavatelů: 
• Dokument 04 – Návod, obsluha a údržba vytápěcího systému. 
• Dokument 05 – Údržba deskových otopných těles 
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11.4.2. Vodovod 
 Vnitřní vodovod v objektu je napojen na veřejnou vodovodní síť. Tato přípojka je 
zaústěna do suterénu objektu, kde je opatřena vodoměrem. Odtud pokračují vnitřní 
vodovodní rozvody, které jsou vedeny pod stropem, k jednotlivým stoupacím potrubím, 
které jsou vedeny v šachtách a odtud jsou napojena jednotlivá připojovací potrubí 
k samotným zařizovacím předmětům. Každé stoupací potrubí je opatřeno uzávěry a 
vypouštěcími ventily, které lze použít jen v případě poruch. Stejně tak jsou tyto armatury 
opatřeny na každé větvi připojovacího potrubí. Uzavírací armatury jsou umístěny 
v šachtách přístupné dvířky a jsou označeny štítky uzávěr vody. Toto označení je i v místě 
vodoměru, kde je štítek s nápisem „Hlavní uzávěr vody“. Tyto místa musí zůstat přístupny, 
aby v případě poruchy na potrubí mohlo dojít k uzavření potřebné větve vodovodu. 
 Jeden z častých způsobů poruch je poškození potrubí vlivem vrtání do stěn či 
podlah. Tento způsob porušení nebude považován za záruční vadu. Je nutné 2x ročně 
provádět kontrolu na armaturách, jestli dostatečně těsní. V případě poruchy je tuto 
armaturu zapotřebí vyměnit.  
 Souběžně s pitnou vodou je vedena teplá užitková voda (TUV). K ohřevu na TUV 
slouží čtveřice tepelných čerpadel. U každého tepelného čerpadla je deskový výměník. 
Jakýkoliv zásah do tohoto systému odborně nezpůsobilou osobou bude považována za 
porušení záručních podmínek. Armatury a uzávěry jsou umístěny stejným způsobem jako u 
rozvodů pitné vody. 
Přiložené dokumenty od dodavatelů: 
• Dokument 06 – Návod k používání tepelných čerpadel 
• Dokument 07 – Manuál na deskový výměník 
• Dokument 08 – Armatury 
 
- 174 - 
 
11.4.3. Kanalizace 
 Vnitřní rozvody kanalizací jsou napojeny na oddílný kanalizační systém dešťový a 
splaškový. Dešťová voda je ze střechy odváděna pomocí vyhřívaných svodů. Údržba a 
kontrola této dešťové kanalizace je popsána výše v části „Střešní plášť“.  
 Splašková kanalizace je navržena jako gravitační a je napojena na veřejnou 
kanalizační síť. Je přísně zakázáno vylévat do kanalizace cokoliv, co by vedlo k ucpání. 
Pokud k tomuto ucpání dojde, bude tato porucha považována jako porušení záručních 
podmínek a jakékoliv reklamace nebudou tak uznány. Všechny zařizovací předměty jsou 
připojeny ke vnitřní kanalizaci přes zápachovou uzávěrku (tzv. sifon), která brání k 
pronikání zápachu, který je v kanalizaci. V tomto sifonu se však nachází spousta drobných 
nečistot, proto je důležité pravidelně tyto sifony udržovat a čistit. Zvýšená pozornost platí 
pro údržbu podlahových vpustí a v jejich okolí. Při dlouhodobém nepoužívání zařizovacího 
předmětu může dojít k vyschnutí zápachové uzávěrky a dojde tak k pronikání zápachu 
z kanalizace do objektu. Tato situace může nastat i za jistých tlakových podmínek a není 
tak považována za vadu a není taktéž důvodem k reklamaci. Stačí zápachovou uzávěrku 
zaplit vodou. 
 Ležatá kanalizace je opatřena zpětnými klapkami vůči vzduté vodě. Tyto klapky 
musí být 2x ročně čištěny, aby byla zaručena správná funkčnost těchto prvků. Pokud dojde 
k ucpání odpadního potrubí vnitřní kanalizace, doporučuje se provést odborně způsobilou 
firmou náprava. Jakékoliv poškození či neodborná manipulace při čištění bude totiž 
považována za porušení záručních podmínek.  
Přiložené dokumenty od dodavatelů: 
• Dokument 09 – Obsluha kanalizačních prvků 
 
11.4.4. Elektroinstalace 
 Je provedeno připojení na NN, které vede do suterénu objektu do hlavní rozvodné 
skříně s hlavním vypínačem pro celý objekt, opatřen proudovými jističi a elektroměrem. 
Tato hlavní rozvodna je označena bezpečnostními cedulkami, zákazem vstupu 
nepovolaným osobám a označením, že se jedná o hlavní vypínač přívodu elektrické 
energie pro celý objekt. V celém objektu je dále hned několik podřízených rozvodných 
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skříní, opatřených proudovými jističi dle funkčních celků v daném objektu. Ty musí být po 
celou dobu užívání řádně označeny a přístupny z bezpečnostních důvodů.  
 Pro běžnou údržbu a očistu na částech elektroinstalací, např. omytí vypínačů, 
výměna žárovek apod., se smí provádět jen za stavu, kdy je vypínač vypnut nebo je 
vypnutý sám příslušný jistič. Instalované zásuvky jsou určeny pro připojení spotřebičů o 
napětí 230V/50Hz/16A. K tomu musí být přizpůsoben výběr elektrospotřebičů, ty však 
musí být bezpečné a schválené pro provoz v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., 
dle pozdějších předpisů. Spotřebiče připojené přes zásuvky musí být vybaveny 
normalizovanou připojovací šňůrou, která musí být zakončena patřičnou vidlicí.  
Všeobecné podmínky při užívání elektrických zařízení: 
• Všechna elektrická zařízení musí být používány v souladu s přiloženými návody a 
musí být v souladu s dokumentací, technickými předpisy, ustanoveními českých 
technických norem. 
• Všechna zařízení musí být používána v podmínkách, které určuje výrobce nebo 
zajistit potřebnou ochranu před vnějšími vlivy. 
• Provozovatel je povinen provádět pravidelně revize na elektroinstalacích a 
elektrospotřebičích a ohledem na platné normy a předpisy.  
• Spotřebiče musí být používány k těm účelům, jež byly vyrobeny. 
• Opravy a údržbu či zhotovení prodlužovacích přívodů smí provádět jen odborná 
firma s potřebným oprávněním.  
• Spotřebiče a zásuvky v místech, kde bude pohyb dětí, musí být chráněny. 
• Pro zapojení elektrospotřebičů o vyšší finanční hodnotě a důležitosti při provozu se 
doporučuje osadit do zásuvky přepěťovou ochranu. 
• Pokud dojde k poruše zásuvky či vypínače, prvním krokem je kontrola na jističích. 
Druhým krokem je přivolání odborné firmy, která provede potřebnou opravu. 
Stejný případ platí, pokud jističe opakovaně vypadávají. 
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 Zásahy do konstrukcí můžou způsobit poškození elektroinstalací skrytých pod 
omítkou, proto tyto zásahy smí provádět pouze odborná firma. Dále je přísně zakázáno 
používat v koupelnách, sprchách a v bazénových prostorech spotřebiče, které nejsou 
určeny do těchto prostor. Jedná se o spotřebiče třídy I bez potřebného krytí. Přísný zákaz 
používání elektrospotřebičů v přímém kontaktu s vodou.  
 Objekt je chráněn pře úderem blesku bleskosvodem. Součástí tohoto zařízení je 
platná revize a kontrola oprávněnou osobou 1x za 2 roky. 
Přiložené dokumenty od dodavatelů: 
• Dokument 10 – Svítidla 
• Dokument 11 – Jističe a přepěťová ochrana 
• Dokument 12 – Bleskosvod 
• Dokument 13 – UPS – Manuál záložního zdroje energie 
 
11.4.5. Vzduchotechnika 
 Vzduchotechnická zařízení zajišťují v objektu větrání, chlazení a odvlhčování 
vzduchu. Větrání je provedeno téměř ve všech místnostech hlavního termálního objektu a 
tento systém je plně automatizován a řízen dálkově. Vzduchotechnický systém je taktéž 
napojen na systém EPS.  
 Na vzduchotechnických zařízeních je důležitá údržba filtrů a mřížek na výústních a 
nasávajících koncích. Interval čištění se doporučuje 2x ročně. Veškeré čištění, pravidelné 
kontroly a zásahy do vzduchotechniky smí provádět pouze odborná firma. 
Přiložené dokumenty od dodavatele: 
• Dokument 14 – Obsluha vzduchotechnických jednotek 
• Dokument 15 – Výměna filtrů 
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11.4.6. Měření a regulace 
 Jedná se o soubor čidel a aktivátorů, které jsou napojeny do velína na centrální 
počítač s uživatelským rozhraním. Tyto čidla a aktivátory jsou propojeny mezi systémem 
vytápění, vzduchotechniky, obsluha bazénové technologie a technologii vody. Každý tento 
samostatný systém má na svém vlastním hlavním rozvaděči umístěnou řídící jednotku, 
která je v podobě LCD panelu a je ovladatelná i z tohoto místa. Tento systém slouží, jak 
k ovládání, tak pro kontrolu funkčnosti provozu, či k zobrazení chybových hlášek. Jedná se 
o zcela automatický systém, který nepotřebuje nepřetržitou kontrolu a slouží jako datová 
základna ke zpětné analýze technologického provozu. 
Přiložené dokumenty od dodavatele: 
• Dokument 16 – Uživatelské rozhraní pro MaR na PC 
 
11.4.7. Výtah 
 V objektu jsou celkem dva výtahy, přičemž jeden z nich je hydraulický a je určen 
primárně pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu. Druhý výtah je malý nákladní 
lanový, který je umístěný v kuchyni, ta je umístěna v 1. NP a slouží k přepravě jídla, 
nádobí a příslušenství do 2. NP, kde je umístěna jídelna.  
 Výtahy musí být používány pouze pro účely, jež byly vyrobeny a uživatelé těchto 
výtahů se musí řídit pokyny, které jsou uvedeny na štítcích u těchto výtahů nebo uvnitř 
těchto výtahů. V nákladním výtahu, který je umístěn v kuchyni, je přísný zákaz přepravy 
osob. Výtahy se smí zatěžovat na maximální povolenou zátěž uvedenou na štítku výtahu. 
Na štítku ve výtahu je taktéž umístěn stručný návod, jak postupovat v případě uvíznutí ve 
výtahu a tlačítko pro zavolání obsluhy.  
 V případě nouze nelze výtahy používat. Jedná se např. při požáru. Při těchto situací 
výtahy automaticky sjedou do výchozí polohy (1. NP – přízemí), automaticky otevřou 
dveře a automaticky budou zablokovány v této pozici.  
 Výtahy musí být pravidelně seřizovány a sepisovány odbornou firmou a to 
minimálně 2x do roka. Výtahy musí mít platné revize, které budou vystaveny 
kvalifikovanou osobou. 
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Přiložené dokumenty od dodavatele: 
• Dokument 17 – Manuál pro hydraulický výtah 
• Dokument 18 – Manuál pro lanový nákladní výtah 
 
11.4.8. Plynovod 
 Objekt je napojen na STL plynovodní přípojku. Hlavní uzávěr plynu je umístěn vně 
objekt a je řádně označen v souladu s platnou legislativou. Toto napojení slouží v objektu 
pouze pro provoz kuchyňské vybavenosti. Jsou zde napojeny plynové sporáky, které mají 
své vlastní bezpečnostní armatury. Kontrola a revize těchto zařízení se musí provádět 1x za 
2 roky revizním technikem. V kuchyni bude umístěn z bezpečnostních důvodů hlásič úniku 
plynu. V tomto hlásiči musí být 2x za rok vyměňovány baterie. 
Přiložené dokumenty od dodavatele: 
• Dokument 19 – Manuál pro hlásič úniku plynu 
• Dokument 20 – Plynový sporák 
 
11.5. Technologické vybavení objektu 
11.5.1. Bazény 
 Všechny bazény, které se vyskytují v a objektu Therme Parku, jsou obloženy 
keramickým obkladem. Co se týče údržby bazénů, je nutné provádět mechanickou očistu 
bazénů 1x denně, vždy před nebo po skončení provozu. Tato očista bude prováděna 
pomocí automatického podvodního vysavače, který je součástí příslušenství každého 
bazénu. Dále se 1x týdně provede očista přelivových žlábků a to tak, že se sejme ochranná 
mřížka a provede se mechanické čištění a dezinfekce. Kompletní vypouštění bazénů a 
jejich dezinfekce bude probíhat dle následující tabulky. Kompletní vypuštění bazénů se 
rozumí včetně vyrovnávajících nádrží. Minimální četnost vypouštění bazénů je dána vyhl. 
238/2011 Sb., avšak doporučuje se následující četnost vypouštění bazénů. 
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OZNAČENÍ NÁZEV BAZÉNU 
OBJEM 
BAZÉNU 
ČETNOST 
VYPOUŠTĚNÍ 
A Průtočný bazén 39,0 3x za rok 
B Víceúčelový bazén 726,0 1x za rok 
C Dětský bazén 2,8 1x za 2 týdny 
D Víceúčelový bazén 930,0 1x za rok 
E Dětský bazén 11,5 6x za rok 
Tabulka 11.1 – Četnost vypouštění bazénů 
 Pokud dojde k mechanickému poškození bazénu, musí se co nejrychleji učinit 
náprava, jelikož šíření tohoto poškození se vlivem daného prostředí a provozu může rychle 
šířit dál. 
 Povinnosti provozovatele, údržby a návštěvníků jsou součástí přiložených příloh. 
Tyto přílohy jsou pouze doporučená, avšak pokud tyto povinnosti budou porušovány a 
dojde k závadě, bude tato závada považována jako porušení záručních podmínek a nebude 
uznána. 
Přiložené dokumenty od dodavatele: 
• Dokument 21 – Provozní řád provozovatele 
• Dokument 22 – Pokyny pro údržbu 
• Dokument 23 – Návštěvní řád 
 
11.5.2. Sauny 
 Objekt je vybaven třemi saunami, přičemž každá z nich funguje na jiném principu. 
Jedná se o saunu finskou, parní a infra. U těchto saun je nutné dodržovat pravidelnou 
údržbu. Doporučuje se 3x denně a před nebo po skončení provozu nutně dezinfikovat 
přípravky, jejž doporučuje dodavatel těchto zařízení. Podmínky a pravidla, kterými se musí 
řídit provozovatel, údržba a návštěvníci jsou doloženy dodavatelem těchto zařízení a jsou 
součástí přiložených dokumentů. Při nedodržení těchto podmínek u případných reklamací 
nebude tato reklamace uznána. 
Přiložené dokumenty od dodavatele: 
• Dokument 24 – Údržba a provozní řád finské sauny 
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• Dokument 25 – Údržba a provozní řád parní sauny 
• Dokument 26 – Údržba a provozní řád infra sauny 
 
11.5.3. Úprava termální vody 
 Součástí celého systému pro úpravu termální vody jsou betonové a plastové 
akumulační nádrže, dále oběhová čerpadla, tlakové filtry s vícevrstvými filtračními 
soustavami a automatické systémy dávkovacích zařízení. Díky systému potrubí, 
přelivových žlábků a bazénových trysek je zajištěna neustálá cirkulace, která je nutná 
z hygienických důvodů a díky mechanickému a chemickému čištění je tak zajištěna 
neustálá dostačující čistota této vody. Je nutné pravidelně, a to 1x týdně kontrolovat 
všechny filtry. Jedná se o průběžnou kontrolu v celém systému. Výměna těchto filtrů je 
pak dle potřeby a aktuálního znečištění, avšak všechny tyto filtry musí být vyměněny 2x za 
rok. 
 Chlorace 
 V objektu je umístěna chlorovna, která zajišťuje dezinfekci vody. Součástí této 
chlorovny jsou tři láhve napojeny na systém, přičemž jedna z nich slouží jako rezervní. 
Tyto láhve mají 65 kg a jsou napojeny na dálkově ovládaný systém, který snadno 
identifikuje stav těchto lahví před případně nutnou výměnou. Láhve musí odpovídat 
z důvodů bezpečnosti všem platným předpisům dle aktuálních předpisů a standardům 
platných v EU. Součástí tohoto systému jsou taktéž identifikátory, které varují před 
případným únikem chlóru.  
 Úprava hodnoty pH 
 Pro úpravu bazénové vody bude používána další množství chemikálie, které budou 
automaticky dávkovány a dle potřeby musí být průběžně kontrolovány a doplňovány. 
Jedná se zejména z důvodu regulace hodnoty pH této termální vody. Jelikož laboratorní 
zkoušky dlouhodobě prokazují vyšší hodnotu pH (pH = 9,6), musí se tato hodnota snižovat 
pomocí kyseliny sírové. K tomuto účelu slouží přípravky, jako jsou např. BENAMIN 
MINUS, BENAMIN PLUS, což jsou přípravky způsobilé k úpravě bazénové vody dle 
platné legislativy v ČR. To zabezpečuje automatický dávkovací systém, který je navržen 
tak, že snižuje hodnotu pH vody na 8,3. Nutné je kontrolovat náplň této chemikálie a 
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nakládat s ní bezpečně dle přiložených dokumentů. Jakékoliv manipulace s chemickými 
látkami smí provádět pouze odborně způsobilá a zaškolená osoba, která také odpovídá za 
správnou koncentraci chemických látek v oběhu termální vody.  
 Zamezení biologickému osídlení ve vodě 
 Pro zamezení vzniku biologických subjektů ve vodě se doporučuje v automatickém 
dávkovacím systému požívat přípravek BENAMIN PUR nebo ABF Algizid Super, 
případně jiný přípravek, který je ve shodě s platnou legislativou na území ČŘ.  
 Flukolace vody 
 Flukolační přípravek v automatickém dávkovacím systému slouží k vyvločkování 
koloidních nečistot, které by nedokázaly zachytit filtry. Doporučuje se používat přípravky 
typu BENAMIN Flockflussig, SBF F 40 nebo jiný, který je schválený pro úpravu 
bazénové vody na území ČR. 
Přiložené dokumenty od dodavatele: 
• Dokument 27 – Manipulace s chemickými látkami v objektu 
• Dokument 28 – Výměna lahví v chlorovně 
• Dokument 29 – Manuál pro doplnění automatického dávkovacího systému 
 
11.5.4. Protipožární opatření 
 Budova termálního objektu je rozdělena do 4 požárních úseků. Toto rozdělení je 
patrné z vyvěšených cedulí, které jsou rozmístěny po celém objektu. Je zde zaznačeno 
rozmístění hasicích zařízení a trasy únikových cest. Tyto cesty jsou dále vyznačeny 
cedulkami a osvětlením, které je provozuschopné i v případě výpadku elektrické energie. 
Jsou opatřeny bateriemi, které musí být 2x ročně vyměněny. Hasicí zařízení musí být 
taktéž řádně označeny dle platné legislativy a musí pravidelně procházet revizemi, a to 1x 
za 2 roky. Součástí protipožárního systému je vnitřní požární hadicový systém s tvarově 
stálou hadicí včetně nástěnných hydrantů. Na vodovodní přípojce bude umístěn vnější 
nadzemní požární hydrant. Provozovatel musí zajistit trvalý přístup k tomuto přípojnému 
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místu v případě požáru. V letním období může sloužit jako zdroj požární vody venkovní 
bazén a přilehlý vodní tok. Nadzemní hydrant musí být řádně označen dle ČSN 73 0873. 
 Budova má systém elektrické požární signalizace (EPS). Tento systém musí být 
kontrolován oprávněnou osobou 1x za 2 roky.  
 
Přiložené dokumenty od dodavatele: 
• Dokument 30 – Návod k obsluze systému EPS 
• Dokument 31 – Protipožární osvětlení 
• Dokument 32 – Vývěsné mapky únikových cest 
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12. Rozpočet stavby 
 Jako další jiné zadání této diplomové práce jsem vypracoval rozpočet hlavního 
stavebního objektu „SO.01 – Termální bazén“. Pro sestavení tohoto rozpočtu jsem využil 
znalostí v rozpočtářském programu, který se využívá hodně v praxi, BUILDpowerS. Jedná 
se o položkový rozpočet s kompletním výkazem výměr a je součástí samostatné přílohy 
„P.07 – Rozpočet hlavního stavebního objektu“.   
 Rozpočet je sestaven do dílčích stavebních dílů. Každá položka má své příslušné 
číslo dle databáze RTS. Dále je zde uvedeno množství včetně jednotky, cena za jednu 
měrnou jednotku dle aktuálního ceníku RTS a celková cena dané položky. Pod každou 
položkou je uveden výkaz výměr, ze kterého je patrné, jak jsem docílil uvedeného 
množství. 
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Závěr 
 Cílem této diplomové práce byl stavebně technologický projekt a jeho příslušné 
části. Úvodem jsem vyhotovil technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu a 
přiblížil jsem tak podstatu tohoto investičního záměru.  
 Byly řešeny dopravní trasy pro zásobování stavby čerstvým betonem, kamenivem 
z nedalekého kamenolomu a odvoz odpadů ze staveniště. Pro zásobování stavby jsem 
vypracoval v závislosti na čase plán, který řeší konstrukce zděné a monolitické. Popsal 
jsem hlavní technologické etapy stavby formou studie. Jako technologický předpis byl 
vypracován technologický předpis pro monolitické stropní konstrukce včetně kontrolního a 
zkušebního plánu, který je součástí přílohové části „P.03 – Kontrolní a zkušební plán“. 
Součástí technologického předpisu je výkres „P.02 – Půdorys bednění“. Vyhotovil jsem 
výkres zařízení staveniště, který je součástí přílohové části „P.01 – Zařízení staveniště“ a 
v textové části nadimenzoval potřebné plochy, zdroje a vybavenost. Časové plánování 
celého záměru a hlavního stavebního objektu je zachyceno v přílohách „P.04 – 
Harmonogram-objektový“ a „P.05 – Harmonogram hlavního stavebního objektu“. Byla 
řešena i finanční stránka projektu, což dokládá příloha „P.06 – Rozpočet stavby dle THU“ 
a „P.07 – Rozpočet hlavního stavebního objektu“. Byla navržena hlavní stavební 
mechanizace nutná pro realizaci hlavního stavebního objektu. Jako jiné zadání jsem 
vypracoval provozní manuál, potřebný k užívání této stavby. 
 Jsem rád za znalosti, kterých jsem načerpal za celou dobu studií. Využil jsem 
znalostí v softwarových programech, jako jsou CONTEC, který slouží pro časoprostorové 
technologické plánování a zpracoval jsem tak časový harmonogram hlavního stavebního 
objektu. V programu ArchiCAD byly provedeny veškeré nákresy, schémata a výkresy. V  
BUILDpowerS jsem zpracoval položkový rozpočet s podrobným výkazem výměr a dále 
předběžnou cenu pro celý stavební záměr dle THU ukazatelů. 
 Splnil jsem tak všechny cíle, které jsem si na začátku této práce vytyčil. 
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